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Sammanfattning 
Domslutet i NJA 2015 s. 1040 överraskade många aktörer inom byggbranschen, då en 
entreprenör ansågs ha agerat vårdslöst när han använt sig av en byggmetod, som vid 
tidpunkten för uppdragets genomförande ansågs fackmässig, men som senare visade sig vara 
direkt olämplig. I rättsfallet prövades avtalsförhållandet mellan totalentreprenören och 
konsumenten. Avtalstolkningsvis etablerade domstolen mycket höga aktsamhetskrav, varför 
den branschpraxis och de typgodkännanden som fanns i anslutning till den valda 
byggkonstruktionen i princip saknade betydelse vid vårdslöshetsbedömningen. Eftersom 
vårdslöshetsbegreppet är centralt för ansvarsfrågan i flertalet avtalsförhållanden inom 
entreprenadrätten, aktualiseras frågan om domens prejudikatvärde sträcker sig till att omfatta 
även andra aktörer inom byggbranschen. I detta arbete undersöks och analyseras huruvida 
bedömningen av vad som utgör vårdslöst beteende enligt NJA 2015 s. 1040 kan och bör 
påverka vidden av en byggkonsults ansvar gentemot en entreprenör.  
 
I undersökningen noteras det att det synes finnas ett behov av att höja kvaliteten inom bygg- 
och anläggningssektorn och byggbranschens bristfälliga rutiner förefaller skapa problem. 
Tekniska lösningar behöver väljas med större omsorg och regleringen behöver ge de 
projekterande aktörerna ett incitament att vidta förebyggande åtgärder. Eftersom 
byggkonsulten är den aktör som oftast utför projekteringsarbetet och det är han som innehar 
mest byggnadsteknisk kompetens, är det från ett värdeperspektiv önskvärt att incitamentet 
träffar honom. I grunden skiljer sig dock konsultens ansvar från entreprenörens, då 
entreprenören har ett resultat-och metodansvar, medan konsulten främst bär ett metodansvar. I 
NJA 2015 s. 1040 tillmättes entreprenörens resultatansvar en viss betydelse även i 
vårdslöshetsbedömningen. Dessutom gjorde sig konsumentskyddshänsyn gällande. Dessa 
omständigheter ger upphov till vissa betänkligheter vad gäller domens prejudikatvärde i 
förhållande till avtalsrelationen mellan byggkonsulten och entreprenören. Jämförs däremot 
bedömningsgrunderna som användes i NJA 2015 s.1040 med de som använts av HD när 
andra rådgivares ansvar bedömts, kan emellertid flertalet likheter noteras. De resonemang 
som förts i dessa rådgivningssammanhang har dock inte resulterat i lika långtgående 
skyldigheter för den enskilde uppdragstagaren. Rättsekonomiska argument talar för att den 
mest eftersträvansvärda lösningen vore att lägga det tyngsta ansvaret på byggkonsulten. 
Samtidigt pekar de normer som reglerar byggbranschens avtalsförhållanden på att det finns ett 
större utrymme för rättstillämparen att lägga det mer omfattande ansvaret på entreprenörerna. 
 
I arbetet dras slutsatsen att den vårdslöshetsbedömning som användes i NJA 2015 s. 1040 kan 
användas, i viss modifierad form, för att etablera högre krav på aktsamhet även för 
byggkonsulter. Däremot bör detta inte medföra att konsulten åläggs en lika långtgående 
förpliktelse som entreprenören ålades. Istället bör konsultens skyldighet att känna till risker 
utvidgas, i den mening att konsulten i större grad ska förhålla sig kritisk till såväl etablerad 
praxis som typgodkännanden. För de fall konkreta vetenskapliga underlag inte finns att tillgå 
bör entreprenören uppmärksammas på den osäkerhet detta medför, oavsett om metoden är 
etablerad på marknaden eller inte.  
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1 Inledning 
1.1 Ämne och problemformulering 
Byggsektorn har en viktig roll i samhället och det är ett centralt samhälleligt intresse att denna 
industri producerar byggnader av hög långsiktig kvalitet.
1
 Det har observerats att valet av 
material och tekniska lösningar har stor betydelse i detta avseende, men samtidigt tycks 
aktörerna inom byggbranschen ha svårt att projektera lämpliga konstruktioner. Bristande 
kvalitet är ett återkommande problem och de omdebatterade enstegstätade putsfasaderna är ett 
illustrativt exempel på detta. De senaste åren har byggkonstruktionen figurerat i diskussioner i 
allt från dagstidningar till byggbranschens fackpress, samt i olika juridiska sammanhang. Den 
enstegstätade putsfasaden har visat sig vara mycket känslig för fukt och de skador som ofta 
uppstår till följd härav kan bli mycket omfattande och kostsamma. Innan riskerna uppdagades 
användes dock fasaden i mycket stor utsträckning, varför många individer kom att drabbas av 
problem. Detta har genererat flertalet tvister, vilket kommit att aktualisera frågan om vidden 
av det rättsliga ansvar olika aktörer bär för valda byggkonstruktioner. 
Myresjöhusmålet
2
 gav Högsta domstolen (HD) tillfälle att uttrycka sin mening vad gäller 
entreprenörens ansvar i detta avseende. I ett större sammanhang är särskilt NJA 2015 s. 1040 
av intresse att studera närmare, eftersom rättsfallet behandlar det centrala civilrättsliga 
begreppet vårdslöshet, på ett relativt uppseendeväckande sätt. En till synes ny metod för 
vårdslöshetsbedömningen användes, varför det blev möjligt att avtalstolkningsvis ställa 
mycket höga aktsamhetskrav på entreprenören. I sin tur resulterade detta i att ett betydligt 
strängare ansvar för valet av byggkonstruktioner kunde aktualiseras.
3
 Domens utfall har väckt 
viss uppmärksamhet och har beskrivits som såväl kontroversiellt som överraskande. Samtidigt 
har det argumenterats att ett nödvändigt incitament nu äntligen har skapats till byggbranschen. 
Rättsfallet behandlar visserligen enbart avtalsrelationen mellan totalentreprenören och 
konsumenten, men eftersom vårdslöshetsbegreppet är centralt för ansvarsfrågan i flertalet 
avtalsförhållanden inom entreprenadrätten, väcks frågan om bedömningen kan förändras även 
i andra sammanhang. 
Byggkonsulter är särskilt viktiga aktörer i byggprojekt, eftersom det är hos dem den 
huvudsakliga byggnadstekniska kompetensen finns. Då det många gånger dessutom är 
konsulter som utför det arbete som entreprenören klandrades för i NJA 2015 s. 1040 och 
frågan om vårdslöhet är central även för deras ansvar, skulle flera paralleller eventuellt kunna 
dras till resonemanget i rättsfallet. Frågan är dock om det finns anledning att tro att utfallet i 
NJA 2015 s. 1040 påverkar eller förändrar synen även på konsulternas ansvar. Ska en konsult 
                                                          
1
 Arvidsson; Samuelsson; Ny Juridik 4:15, s. 27. 
2
 Med Myresjöhusmålet avses de två rättsliga avgörandena NJA 2015 s. 110 och NJA 2015 s. 1040. 
3
 Fara, Vinge, 2016-06-21. 
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exempelvis bära samma typ av ansvar som Myresjöhus, bör en viss distinktion göras, eller 
saknar domen betydelse för denna närliggande yrkeskategori?
4
  
Entreprenadtvister av olika slag har tidigare främst avgjorts utanför de allmänna domstolarna, 
men på senare år har allt fler nått HD.
5
 Det är därför inte otänkbart att även konsultansvaret 
kan komma att prövas där i framtiden. I dagsläget är det svårt att uttala sig om rättsläget, då 
konsultansvaret inom byggbranschen dels saknar direkt tillämplig lagstiftning, dels är ett 
relativt oprövat område. Tillkomsten av NJA 2015 s. 1040 komplicerar dessutom frågan 
ytterligare. Därmed är det än mer intressant att undersöka byggkonsultens ansvar närmare. 
Även om de flesta anspråk med anledning av problemet med enstegstätade fasader snart är 
preskriberade, är problemet med ansvarsfördelningen för obeprövade/olämpliga tekniska 
lösningar fortfarande högst relevant och mot bakgrund av konsultens viktiga roll i 
byggprojekt är det av särskilt intresse att närmare undersöka just konsulternas ansvar. I detta 
arbete är avsikten att fokusera på avtalsrelationen mellan entreprenören och byggkonsulten, i 
ett scenario där entreprenören använt sig av konsultens tjänster för att kunna fullfölja sina 
egna åtaganden. Eftersom konsumententreprenader, som det var frågan om i NJA 2015 s. 
1040, vanligen utförs som totalentreprenader och entreprenörer oftast tar hjälp av konsulter 
vid projekteringen, torde det dessutom vara ansvarsfördelningen mellan entreprenören och 
byggkonsulten som är av störst praktiskt intresse att undersöka. 
1.2 Syfte  
Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera huruvida bedömningen av vad som 
utgör vårdslöst beteende enligt NJA 2015 s. 1040 kan och bör påverka vidden av en 
byggkonsults ansvar gentemot en entreprenör, då konsulten föreslagit en byggkonstruktion 
som vid tidpunkten för projekteringen ansågs fackmässig, men som senare visat sig vara 
olämplig.  
För att kunna undersöka uppsatsens syfte närmare har det brutits ner till ett antal 
frågeställningar:  
1. Hur ser grunddragen i totalentreprenörens felansvar ut vad gäller ansvaret för 
en byggkonstruktion som vid tidpunkten för projekteringen ansågs fackmässig 
men som senare visat sig vara olämplig?  
2. På vilket sätt skiljer sig vårdslöshetsbedömningen i NJA 2015 s. 1040 från en 
mer traditionell vårdslöshetsbedömning och vilka konsekvenser medför den nya 
bedömningen?  
3. Hur ser konsultens ansvar ut vad gäller en byggkonstruktion som vid 
tidpunkten för projekteringen ansågs fackmässig men som senare visat sig vara 
olämplig? 
                                                          
4
 Degerfeldt, Blendnow Group AB, 2016-02-XX. 
5
 Ingvarson; Utterström; SvJT 2015, s. 259. 
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4. Hur förhåller sig bedömningskriterierna och utfallet i NJA 2015 s. 1040 till 
konsultens culpaansvar? 
5. Hur bör ansvarsfördelningen för dessa byggkonstruktioner se ut för att den 
ska anses samhällsekonomiskt effektiv? 
1.3 Avgränsningar 
Vad gäller frågan om entreprenörens felansvar undersöks detta mer översiktligt än konsultens. 
Eftersom den centrala frågan är huruvida NJA 2015 s. 1040 kan komma att påverka 
konsulters ansvar, men det ansvar som prövas i målet är entreprenörens, är det viktigt att 
förstå eventuella skillnader i ansvar mellan yrkesgrupperna. Frågan är dock av sekundär 
betydelse i förhållande till syftet. Därför beaktas inte formella detaljer, som exempelvis 
besiktningsprotokollets betydelse, eftersom detta inte har någon direkt betydelse för 
vårdslöshetsbedömningen i rättsfallet. Funktionen av denna frågeställning är enbart att skapa 
en grundläggande förståelse för hur eventuella skillnader i ansvar kan ha betydelse för utfallet 
och räckvidden av NJA 2015 s. 1040. Däremot analyseras rättsfallets betydelse ingående även 
i förhållande till totalentreprenörens ansvar, innan konsultansvaret undersöks. 
I uppsatsen behandlas enbart konsulter som agerar i egenskap av uppdragstagare. 
Entreprenörens principalansvar beaktas således inte. Denna avgränsning har gjorts eftersom 
den senare frågan aktualiserar ytterligare ansvarsregler och rättsområden.  
Formuleringen ”bör” i syftet medför att konsekvenser av olika alternativ måste beaktas, 
vilket reflekteras i framförallt den andra och den femte frågeställningen. En sådan uppgift kan 
lätt bli mycket omfattande. Detta arbete avgränsas därför till att beakta de mest framträdande 
argumenten som lyfts fram i prop. 2003/04:45 i diskussionen kring entreprenörens ansvar för 
utvecklingsfel, för att problematisera fackmässighet som ansvarsstandard. Vidare beaktas de 
argument som ett antal olika jurister uttryckt i olika analyser och debattartiklar med anledning 
av NJA 2015 s. 1040. Dessutom analyseras frågan om konsekvenser ur ett rättsekonomiskt 
perspektiv, där olika ekonomiska överväganden beaktas. 
Den rättsekonomiska analysen är relativt kortfattad och endast en begränsad del av det 
rättekonomiska fältet behandlas. Ambitionen är att utgå från huvuddragen för att presentera en 
lättförståelig problematisering och analys av ansvarsfördelningen, varför endast ett begränsat 
antal principer om effektiv riskfördelning beaktas. Frågan om aktörernas 
försäkringsmöjligheter behandlas inte i någon nämnvärd utsträckning, eftersom det skulle 
kräva att flertalet regler skulle behöva undersökas närmare. Tanken med den rättsekonomiska 
delen är främst att kunna vrida på de argument som redan tagits upp i undersökningen för att 
nyansera analysen ytterligare.  
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1.4 Metod och material 
1.4.1 Rättsanalytisk metod 
För att besvara arbetets syfte används i huvudsak en rättsanalytisk metod, eftersom denna 
metod används när avsikten är att söka fastställa, såväl som att analysera gällande rätt.
6
 
Rättskälleläran
7
 pekar ut det material som är relevant att studera i den del gällande rätt ska 
fastställas. Materialet utgörs av de traditionella källorna förarbeten, lag, prejudikat, doktrin 
samt olika principer för källornas tolkning.
8
 Formulärrätt kan också vara av betydelse, 
eftersom den kan påverka gällande rätt.
9
  Undersökningen stannar dock inte här. Som ett 
andra led i arbetet analyseras även rättsläget. I denna del öppnar den rättsanalytiska metoden 
upp för möjligheten att använda ett brett spektrum av material, som exempelvis beslut från 
olika nämnder, normer som utvecklats inom olika branscher, etiska regler, material från andra 
vetenskaper m.m. för att analysen ska kunna nyanseras i en större utsträckning.
10
 Därför kan i 
stort sett allt material vara relevant enligt denna metod, vilket också medför att materialet 
måste värderas med större noggrannhet. Den rättsanalytiska metoden betraktar 
argumentationen som fri och öppnar upp en möjlighet för olika samhälleliga värderingar att ta 
plats i analysen.
11
  
I de delar detta arbete inriktats på att söka fastställa gällande rätt har metoden inneburit att de 
traditionella rättskällorna använts i den mån det varit möjligt. Entreprenadrätten är dock ett 
område som skiljer sig från andra rättsområden i den mening att det inte finns någon specifik 
entreprenadrättslig lagstiftning som styr avtalsrelationerna mellan de inblandade parterna.
12
 I 
stort sett saknas direkt tillämplig lagstiftning, med undantag för konsumenttjänstlagen 
(1985:716) som numera reglerar konsumententreprenader. Detta har medfört att den rättsliga 
normeringen främst återfinns i standardavtal, vilka styr byggbranschens avtalsrelationer i 
mycket stor utsträckning.
13
 Ur ett traditionellt formaljuridiskt hänseende är inte standardavtal 
att betrakta som rättskällor.
14
 Däremot kan de emellanåt få betydelse vid rättsliga 
bedömningar även i fall de inte utgör avtalsinnehåll, eftersom de kan ge uttryck för 
intresseavvägningar som är väl anpassade till den specifika branschen och dessutom kan 
branschens sedvänja reflekteras i standardavtalen.
15
 Till följd av deras betydande ställning 
inom byggsektorn har standardavtalen; Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom 
arkitekt-och ingenjörsverksamhet av år 2009 (ABK 09), Allmänna bestämmelser för 
totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT 06) och 
Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04) 
                                                          
6
 Sandgren; Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46. 
7
 Det kan noteras att definitionen skiljer sig åt mellan olika författare och begreppet har vidgats på senare år, 
varför den förståelse som används här inte bör anses som allmängiltig. 
8
 Sandgren; Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 40. 
9
 A.a. s. 40. 
10
 A.a. s. 45. 
11
 A.a. s. 46-47. 
12
 Deli; Kommersiell byggjuridik i praktiken, s. 18. 
13
 Bernitz; Standardavtalsrätt, s. 32. 
14
 Lehrberg; Praktisk juridisk metod, s. 181. 
15
 A.a. s. 182. 
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fått en framträdande roll i detta arbete och utgör viktiga källor, trots att deras rent 
formaljuridiska rättskällestatus kan diskuteras.  
Vad gäller byggkonsulters skadeståndsansvar är området relativt oprövat i svenska domstolar. 
Det saknas prejudikat som behandlar vårdslöshetsbegreppet i dessa sammanhang.
16
 Däremot 
finns flertalet prejudikat avseende andra konsultgruppers culpaansvar, vilka beaktas analogvis 
för att få en uppfattning om hur HD ser på vårdslöshetsbegreppet i konsultsammanhang. Dock 
är viss försiktighet påkallad i tolkningarna av dessa, eftersom varje yrkesgrupp har sina 
särpräglade förpliktelser. I ett försök att undvika allt för långtgående slutsatser av rättfallen 
behandlas de mer översiktligt och analysen fokuserar främst på hur HD värderar och förhåller 
sig till befintlig branschpraxis och hur HD bedömer konsulternas informationsansvar. De 
rättsfall som valts ut omnämns på flera håll i doktrin, varför det torde vara dessa som är av 
störst relevans att beakta. Arbetet gör inte anspråk på att vara fullständig i detta avseende, 
utan en begränsad undersökning har genomförts för att få en uppfattning om hur domstolen 
sett på vårdslöshetsbegreppet i olika konsultsammanhang.  
För att få en uppfattning om hur byggkonsulternas ansvar kan tolkas är Konsultutlåtandena 
från Konsultansvarsnämnden av intresse, eftersom dessa torde spegla hur marknadsaktörerna 
inom byggbranschen ser på konsultens ansvarssituation.
17
 Nämnden bildades år 1976 och 
bestod av en ordförande och tre ordinarie ledamöter samt suppleanter.
18
 På ordförandeposten 
satt ett justitieråd, medan byggandets kontraktskommitté (BKK), branschorganisationen för 
konsulter inom bygg-och industrisektorn Svenska Teknik&Designföretagen (STD), och 
försäkringsbolagen representerades av en ledamot var.
19
 Genom nämnden hoppades man 
kunna hantera tvister på ett smidigare sätt än det som erbjöds av domstolsprocesser, samtidigt 
som man avsåg eftersträva en rimlig rättsutveckling med förankring i de värderingar som 
fanns hos aktörerna i byggbranschen.
20
 Konsultansvarsnämndens uppgift var att pröva 
huruvida skadeståndsansvar skulle åläggas arkitekter och konsulterande ingenjörer i olika 
givna situationer.
21
 Syftet med Konsultansvarsnämndens verksamhet var att producera 
sakkunniga avgöranden i tvister som rörde konsultansvarsfrågor, samt att skapa och sprida 
kunskap om praxis.
22
 Ärenden togs upp enbart i de fall beställaren, konsulten och 
försäkringsbolaget som berördes medgav detta.
23
 Utlåtandena som nämnden producerade var 
dock inte av bindande karaktär.
24
 Det är av vikt att notera att dessa utlåtanden dels är äldre, 
eftersom Konsultansvarsnämnden var aktiv mellan åren 1978-2003, dels saknar egentlig 
rättslig dignitet. Några mer utförliga resonemang kring bedömningen av ansvarsfrågan saknas 
                                                          
16
 Sökningar i rättsfallsdatabaser som Karnov och InfoTorg Juridik ger inte några relevanta träffar där man 
prövat frågan om vårdslöshet i högsta instans. Jag har använt sökord som exempelvis ”vårdslöshet + ABK”, 
”vårdslöshet + konsult + entreprenad”, ”vårdslöshet + byggkonsult” etc. I litteraturen som studerats i detta 
arbete har heller inga avgöranden noterats. 
17
 Höök; Entreprenadjuridik, s. 27. 
18
 Liman; Entreprenad-och konsulträtt, s. 228. 
19
 Szekér; Juridik för byggingenjörer, entreprenad-och konsultavtal, s. 141-142. 
20
 Liman; Entreprenad-och konsulträtt, s. 228. 
21
 Bengtsson, Ullman, Unger; Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, s. 67, fotnot 69. 
22
 Lindsö; Juridik för byggbranschen, s. 52. 
23
 Carenholm; Lundenmark; Boken om ABK, s. 112. 
24
 Lindsö; Juridik för byggbranschen, s. 52. 
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också många gånger, då nämndens utlåtanden ofta är mycket kortfattade. Därför är materialet 
bristfällit i dessa avseenden och värdet av dessa utlåtanden kan ifrågasättas. Jag menar dock 
att utlåtandena ändå kan var belysande. Dels mot bakgrund av nämndens sammansättning, 
dels p.g.a. nämndens uppgift som sådan, dels då samtliga avgöranden från nämnden varit 
enhälligt beslutade.
25
 Den sistnämnda omständigheten ger ytterligare belägg för antagandet att 
dessa utlåtanden speglar marknadsaktörernas uppfattning av konsulternas ansvar. 
Till följd av avsaknaden av svenska prejudikat används ett danskt rättsfall i belysande syfte då 
konsultens ansvar undersöks, för att få en uppfattning om hur en kvalificerad domstol kan 
tänkas hantera ett specifikt problem. Rättsfallet kan vara av värde även i svenska sammahang, 
eftersom den danska rättsordningen liknar den svenska vad gäller konsultansvaret.
26
 
Eftersom lagtext, förarbeten och praxis är begränsad har doktrin varit en viktig källa för att 
förstå innebörden av olika bestämmelser i standardavtalen såväl som rättsläget vad gäller 
ansvarsfrågan. Doktrin är dock knapphändig vad gäller frågan om arkitekters och ingenjörers 
ansvar. Den litteratur som finns är till övervägande del skriven av praktiker och formulerad i 
kommentarsform, d.v.s. de innehåller korta beskrivningar eller kommentarer i direkt 
anslutning till standardavtalsbestämmelserna. Till följd av detta förs mycket knapphändiga 
resonemang, varför den faktiska grunden till vissa påståenden har varit svår att finna. Det har 
därför varit nödvändigt att läsa olika källor mot varandra för att kunna bilda sig en uppfattning 
om vilka resonemang som kan tänkas ha motiverat olika påståenden. Därmed har mina 
tolkningar av dessa olika källor fått en viss betydelse för hur olika påståenden har uppfattats. 
För att minska risken för missförstånd har ett stort antal källor undersökts. Författarnas 
eventuella partiskhet har även beaktats. Exempelvis har Boken om ABK varit av särskild 
betydelse i detta arbete, eftersom detta verk fokuserar enkom på ABK. Den är skriven av Lars 
Lundenmark som deltagit i flertalet förhandlingar av ABK. Han kan därför förmodas ha insyn 
i hur avtalet är avsett att tolkas, vilket tillmätts särskilt värde. Samtidigt har han agerat som 
representant för konsultsidan,
27
 varför det är möjligt att hans uppfattning färgats av viss 
partiskhet till förmån för konsulter. Även hans medförfattare Staffan Carenholm har engagerat 
sig inom arkitektsorganisationer.
28
 För att uppväga detta har deras uttalanden balanserats mot 
annan doktrin. Eftersom utbudet av källor är relativt begränsat på konsultområdet har en del 
äldre verk studerats. Trots åldern har dessa varit belysande eftersom ingen ändring i sak har 
skett vad gäller de bestämmelser som beaktats. Det begränsade utbudet har också medfört att 
det varit nödvändigt att undersöka doktrin som behandlar konsulters ansvar i allmänhet, för att 
få en djupare förståelse för ansvarsfrågan. 
Ett antal olika debattinlägg och analyser med anledning av NJA 2015 s. 1040 har beaktats, för 
att kunna analysera vilka konsekvenser rättsfallet eventuellt kan medföra. Dessa är skrivna av 
jurister och advokater som är aktiva inom entreprenadrättens område, varför författarna torde 
                                                          
25
 Totalt utkom nämnden med 32 avgöranden mellan åren 1978 och 2003, varav samtliga uttalanden 
beslutades enhälligt, vilket framgår i slutet av varje utlåtande. Dessa utlåtanden finns arkiverade hos Svenska 
Teknik&Designföretagen. 
26
 Elfström; Professionsansvar, s. 12. 
27
 Svensk byggtjänst; Lars Lundenmark (2017-02-22). 
28
 Svensk byggtjänst; Staffan Carenholm (2017-02-22). 
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ha god insyn i den praktiska verkligheten såväl som i regelverken. För att erhålla en 
balanserad bild av konsekvenserna har åsikter både till förmån för konsumentsidan (Ulf 
Stenberg, chefsjurist hos Villaägarna) och entreprenörssidan (exempelvis advokat Fredrik 
Schedin, advokat och jurist Vanja Eriksson, vid AG Advokat, en byrå som främst företräder 
aktörer inom byggbranschen) beaktats i denna uppsats. Argumenten har även jämförts med de 
som gjordes gällande i prop. 2003/04:45, i diskussionen kring entreprenörens ansvar för 
utvecklingsfel. Eftersom de sammanfaller i stor utsträckning bedöms argumenten som 
välgrundade. 
Informationen om de enstegstätade fasaderna har främst hämtats från rapporter som baseras 
på undersökningar genomförda av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Dessa 
undersökningar finansierades av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, och flertalet 
representanter från byggbranschen med ekonomiska intressen i saken har varit involverade i 
projekten, vilket kan ha påverkat objektiviteten.
29
 Avsikten med detta arbete har dock inte 
varit att närmare undersöka den enstegstätade fasaden som sådan, utan den används som ett 
illustrativt exempel för att förankra de abstrakta reglerna i en verklighet. Siffrorna och 
informationen som används bör inte uppfattas som sanningar utan som relativt välgrundade 
uppskattningar, som används för att konkretisera analysen i olika avseenden. För att förstå 
varför den enstegstätade fasaden fick sådant genomslag på marknaden används ett 
examensarbete skrivet av Christina Engerup som referens i ytterst begränsad utsträckning.
30
 
Hennes examensarbete är inriktat specifikt på frågan om användningen av de enstegstätade 
fasaderna och är baserat på intervjuer av olika branschaktörer. Normalt bör examensarbeten 
inte användas som källor, men eftersom relevant material är begränsat i denna fråga och den 
specifika informationen som används inte har någon annan funktion än att ge en 
bakgrundsförståelse av den praktiska problemsituationen som uppstod med de enstegstätade 
fasaderna, anser jag att användningen av denna källa är berättigad. 
1.4.2 Rättsekonomisk metod  
En del av uppsatsen syftar till att undersöka huruvida NJA 2015 s. 1040 borde påverka vidden 
av konsultens ansvar. För att kunna besvara detta på ett adekvat sätt behöver konsekvenserna 
av olika alternativ beaktas och en rättsekonomisk metod används som ett komplement för att 
konkretisera och ge ytterligare nyans till analysen. Den rättsekonomiska analysen som metod 
innebär att rätten analyseras från ett externt perspektiv, närmare bestämt från ett ekonomiskt 
perspektiv.
31
 Enligt detta synsätt är det av vikt att hushålla med samhällets resurser och rätten 
betraktas som ett verktyg som kan användas för att realisera denna målsättning.
32
 Ekonomer 
menar därför att rätten ska utformas och användas på ett sätt som maximerar ekonomisk 
effektivitet.
33
 Den rättsekonomiska disciplinen består dels av en deskriptiv del, dels av en 
normativ del. Den förstnämnde försöker beskriva hur olika lösningar på juridiska problem 
                                                          
29
 SP Rapport 2015:01, s. 11; Villaägarnas riksförbund, 2009-12-14, s. 4. 
30
 Se kapitel 2 fotnot 50. 
31
 Bastidas Venegas; i Juridisk metodlära, s. 175. 
32
 A.a. s. 175. 
33
 A.a. s. 175-176. 
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leder till olika konsekvenser för den ekonomiska effektiviteten i samhället.
34
 Den senare 
presenterar argument som rättfärdigar ekonomisk effektivitet som målsättning.
35
  
I detta arbete används främst den deskriptiva delen av rättsekonomin som ett verktyg för att 
närmare analysera huruvida det är motiverat att placera ansvaret för olämpliga 
byggkonstruktioner på projekterande aktörer. Vidare används den som ett verktyg för att 
undersöka hur en effektiv riskplacering mellan entreprenören och byggkonsulten skulle se ut. 
Den rättsekonomiska analysen av effektiv riskplacering kan vara av stort värde i sammanhang 
där standardavtal utgör huvudsaklig normkälla, eftersom avtalsparternas vilja spelar en 
mindre framträdande roll i dessa situationer.
36
 Rättsordningen måste i viss utsträckning 
respektera partsviljan, varför det inte alltid är motiverat att låta rättsekonomiska hänsyn 
triumfera. Är partsviljan inte lika framträdande kan det dock vara särskilt värdefullt att 
analysera hur ansvaret skulle ha fördelats mellan rationella parter i en värld utan 
transaktionskostnader.
37
 Mot bakgrund av detta torde den rättekonomiska metoden kunna 
tillföra något värdefullt i detta arbete. 
De teoretiska delarna av den rättsekonomiska metoden som används i detta arbete förklaras 
närmare i kap. 8 precis innan analysen för att underlätta läsarens förståelse, men några 
utgångspunkter kan beröras redan här. Den rättsekonomiska analysen vilar på vissa 
antaganden. För det första antas alla aktörer på marknaden agera rationellt, varför de alltid 
förväntas välja att agera på det sätt som maximerar deras egen nytta.
38
 För det andra antas det 
att ekonomisk effektivitet är eftersträvansvärt och positivt för samhället, varför rätten bör 
främja detta värde.
39
 En del av den kritik som framförts mot rättsekonomin är att den 
analyserar en grovt förenklad verklighet. Alla aktörer agerar exempelvis inte rationellt, det 
kan finnas andra motiv bakom deras agerande.
40
 Därtill är det inte säkert att ekonomisk 
effektivitet är den målsättning som alltid bör prioriteras. Det kan finnas andra värden som är 
viktigare i en specifik situation och beslutsfattaren bör reflektera kring vilken målsättning som 
är viktigast.
41
 Mot bakgrund av den kritik som riktats mot rättsekonomin är det inte rimligt att 
acceptera dess resonemang utan en reflektion kring huruvida de antaganden som gjorts bör 
accepteras i det enskilda fallet.
42
 I detta arbete ställs därför den ekonomiska analysen mot den 
juridiska argumentationen i en avslutande analys och de slutsatser som dras av den 
rättsekonomiska undersökningen betraktas som argument snarare än svar. 
Inom rättsekonomin värderas källor inte utifrån någon formell rättskällelära. Istället bedöms 
de på grundval av deras vetenskapliga värde inom ekonomisk teori, hur väl de lyckas förklara 
                                                          
34
 Dahlman; Glader; Reidhav; Rättsekonomi – en introduktion, s. 70. 
35
 A.a. s. 70. 
36
 Skogh; Lane; Äganderätten i Sverige – en lärobok i rättsekonomi, s. 93. 
37
 A.a. s. 93. 
38
 Dahlman; Glader; Reidhav; Rättsekonomi – en introduktion, s. 213-214. 
39
 A.a. s. 215; Bastidas Venegas; i Juridisk metodlära, s. 195. 
40
 Dahlman; Glader; Reidhav; Rättsekonomi – en introduktion, s. 212. 
41
 A.a. s. 216. 
42
 A.a. s. 212. 
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olika företeelser i verkligheten samt deras grad av träffsäkerhet då gällande rätt analyseras.
43
 
Följaktligen uttalar sig inte rättsekonomin om exempelvis doktrins formella ställning eller 
värde som rättskälla, men i praktiken är denna källa central, eftersom det i huvudsak är här 
som grunderna för rättsekonomisk analys finns tillgänglig.
44
 
I detta arbete baseras den rättsekonomiska delen huvudsakligen på doktrin som är avsedd att 
användas som kurslitteratur till kurser i rättsekonomi på högskole-och universitetsnivå, 
skriven av författare som undervisar och forskar i ämnet. Innehållet i verken utgörs av 
grundläggande värderingar och antaganden inom ekonomisk teori, varför det vetenskapliga 
värdet torde vara stort, om än på en mer översiktlig nivå. De teoretiska utgångspunkterna som 
används förklarar väl olika företeelser i samhället samtidigt som de kan appliceras på det 
rättsliga ramverket. Mot bakgrund av detta och med beaktande av att det rättsekonomiska 
inslaget i denna uppsats enbart är avsedd att tillföra en enklare problematisering och analys av 
de projekterande aktörernas ansvar, bedömer jag det valda materialet som relevant och 
tillförlitligt.  
1.5 Forskningsläge 
Inom ämnesområdet entreprenadrätt är forskningen mycket begränsad. Samuelssons bok 
Entreprenadavtal – särskilt om ändrade förhållanden är det rättsvetenskapliga verk som 
utkommit på senare år. Innehållet är dock centrerat till frågor i anslutning till AB 04.  
Vad gäller frågan om byggkonsulters ansvar saknas det mer djupgående rättsvetenskapliga 
framställningar. Det närmaste jag funnit är Elfströms och Ashtons Konsultansvar. Författarna 
är dock praktiker och verket behandlar ett stort antal olika konsulters ansvar. Beträffande 
andra rådgivares ansvar finns Fredric Korlings avhandling Rådgivningsansvar: särskilt 
avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning som ingående analyserar 
rådgivaransvaret inom olika yrkesgrupper. 
Någon rättsekonomisk analys beträffande frågor i anslutning till entreprenadförhållanden har 
jag inte funnit. Det finns däremot flertalet verk som behandlar rättsekonomi i mer generella 
termer. En mer konkret rättsekonomisk analys avseende riskfördelning företas av Göran 
Skogh och Jan-Erik Lane i Äganderätten i Sverige – en lärobok i rättsekonomi, där köprättens 
regler behandlas. 
1.6 Disposition 
I kapitel 2 beskrivs historien kring den enstegstätade putsfasaden, för att på ett konkret sätt 
illustrera problemet med byggkonstruktioner som etableras på marknaden, men som vid en 
senare tidpunkt visar sig vara direkt olämpliga. I kapitel 3 ges en kortare presentation av 
samhällsintresset av att byggandet håller en hög långsiktig kvalitet, byggbranschens 
tillkortakommanden och utmaningar i detta avseende samt regleringens betydelse. I kapitel 4 
redogörs det för grunddragen i entreprenörens felansvar, med särskilt fokus på 
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 Bastidas Venegas; i Juridisk metodlära, s. 181. 
44
 A.a. s. 181. 
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totalentreprenören. I kapitel 5 undersöks det traditionella vårdslöshetsbegreppet. Samtliga 
dessa kapitel behövs för att skapa en referensram till analysen av de bedömningar som görs i 
NJA 2015 s. 1040. I kapitel 6 presenteras Myresjöhusmålet, där fokus läggs på det andra 
avgörandet, NJA 2015 s. 1040. Ett antal reaktioner från olika jurister tas sedan upp och 
därefter analyseras NJA 2015 s. 1040 ingående. Med en fördjupad förståelse för rättsfallet i 
ryggen riktas sedan uppmärksamheten till byggkonsulten i kapitel 7. I detta omfattande 
kapitel undersöks konsultens ansvar ingående och flertalet analyser företas i förhållande till 
olika källor och material för att undersöka rättsläget. I slutet av detta kapitel analyseras sedan 
konsultens ansvar mot NJA 2015 s.1040. I kapitel 8 betraktas ansvarsfrågan från ett 
rättsekonomiskt perspektiv. Slutligen företas en analys i kapitel 9 där såväl den 
rättsekonomiska som den juridiska analysen vävs samman, innan slutsatser dras i kapitel 10.  
I analyserna finns det stundom hänvisningar till olika kapitel och avsnitt. Notera att de främst 
används när information från olika kapitel vävs in i analysen. Dessa hänvisningar har gjorts 
för att påvisa sambanden mellan de olika delarna i uppsatsen, för att underlätta läsarens 
förståelse, då uppsatsen är relativt omfattande. Dessutom är hänvisningarna avsedda att hjälpa 
den läsare som vill gå tillbaka i texten och kontrollera de påståenden som ligger till grund för 
analysen. Däremot bör det framhållas att det inte är nödvändigt att följa upp dessa 
hänvisningar för att kunna ta till sig analysen vid en genomläsning. Kortare återkopplingar 
görs direkt i texten, i den mån det behövs för att förstå vad det är som faktiskt analyseras. 
Således är hänvisningarna tänkta som ett stöd för den kritiske läsaren och inte som en 
uppmaning att börja bläddra mellan sidorna. 
  
11 
 
2 Den enstegstätade fasaden  
Den enstegstätade putsfasaden är en särskild typ av väggkonstruktion som användes flitigt 
inom byggbranschen under en lång tid, men som på senare år visade sig vara direkt olämplig. 
Konstruktionen kan med en förenklad beskrivning förklaras som en välisolerad träregelvägg 
som saknar luftspalt bakom det yttre fasadskiktet. Rent tekniskt består det yttersta lagret på 
konstruktionen av ett lager med fasadputs, som applicerats på isolering i form av 
styrencellplast eller styv mineralull.
45
 Denna isolering är klistrad på en kartongklädd 
gipsskiva, en spånskiva eller kryssfaner.
46
 Därefter återfinns en träregelvägg, ytterligare 
isolering och sedan en invändig skiva som oftast är i gips.
47
  
Under 1990-talet och fram till år 2007 var den enstegstätade fasaden en vanligt 
förekommande väggkonstruktion på den svenska marknaden vid nybyggnationer.
48
 Enligt 
uppskattningar rör det sig om ca 15 000- 30 000 bostadshus som försetts med denna typ av 
fasad, men utöver dessa tillkommer ett okänt antal kontorshus.
49
 Den enstegstätade 
putsfasadens stora genomslag på marknaden har förklarats med att det fanns en stor 
efterfrågan på putsfasad. Den ansågs estetiskt tilltalande, samtidigt som konstruktionen i sig 
var kostnadseffektiv, eftersom den hade egenskapen att vara energieffektiv, var billig i 
produktionskostnad och dessutom var produktionsvänlig.
50
 Den enstegstätade fasaden 
lovordades på flera håll, var allmänt godtagen i byggbranschen, förenlig med den allmänna 
tolkningen av dåtidens byggnormer
51
 och dessutom typgodkänd av Boverket år 1992 och av 
Swedish Institute for Technical Approval in Construction (SITAC) år 1996 och 2001.
52
 
På senare år började dock varningsklockorna ringa med tilltagande kraft och i januari 2007 
publicerades en artikel i tidskriften Bygg och Teknik, där experter klassificerade den 
enstegstätade fasaden som en högriskkonstruktion som inte borde användas.
53
 De hade funnit 
mycket höga fuktkvoter i ett stort antal fasader och även upptäckt mögelskador i dessa, vilket 
de misstänkte orsakats av regnvatten som trängt in i konstruktionen.
54
 Det angavs att det 
kunde finnas flera olika tänkbara orsaker till problemen, men det framhölls att det troligtvis 
var konstruktionen i sig som var grunden till problemen. Detta blev startskottet för en mer 
intensiv undersökning och diskussion kring byggkonstruktionens lämplighet.
55
  
                                                          
45
 SP Rapport 2009:16, s. 21. 
46
 SP Rapport 2011:67, s. 8. 
47
 SP Rapport 2007:36, s. 7. 
48
 NJA 2015 s.1040, domskälen p.4. 
49
 SP Rapport 2009:16, s. 32; Villaägarnas riksförbund, 2009-12-14, s. 1. 
50
 Engerup; Enstegstätning av putsade fasader - En fallstudie om beslutsfattandet kring tekniska lösningar i 
byggprocessen, s. 76-77 och 93. 
51
 NJA 2016 s. 346, domskälen p.14.  
52
 NJA 2015 s.110, s.124 (Hovrättens domskäl) 
53
 Jansson; Samuelsson; Mjörnell; Bygg och Teknik 2007, s. 72.  
54
 A.a. s. 69-70. 
55
 se NJA 2015 s. 1040 p.5. 
12 
 
Det visade sig snart att konstruktionen är mycket fuktkänslig och att skador många gånger 
uppkommer när fukt av olika anledningar läckt in i väggen.
56
 Eftersom avsaknaden av 
luftspalt medför att konstruktionen saknar effektiva dräneringsmöjligheter blir fukten kvar i 
väggen och detta riskerar leda till fuktskador.
57
 Även mycket små otätheter kan resultera i 
stora inläckage, varför minsta otäthet kan resultera i omfattande skador.
58
 Ett stort antal 
byggnader har nu undersökts och i hela 70 procent av undersökningsobjekten upptäcktes 
skador i sådan omfattning att minst en vägg måste bytas ut.
59
 Det är mycket svårt för 
privatpersoner att på egen hand upptäcka eventuella fukt-och mögelskador, eftersom de sällan 
är synbara utvändigt. För att upptäcka eventuella skador krävs det i princip att en fackman 
utför en grundlig undersökning av väggkonstruktionen, antingen genom mätningar eller 
friläggning.
60
 Vad gäller väggarnas funktion har det konstaterades att fuktskadorna antagligen 
inte påverkar väggarnas bärighet i någon större utsträckning, men däremot finns stora risker 
att problemen medför negativa effekter på inomhusmiljön, vilket i sin tur kan medföra 
hälsorisker för de som vistas i husen.
61
  Boverket uttalade år 2009 att den enstegstätade 
putsfasaden inte kan anses vara en beprövad lösning och den kan inte heller anses uppfylla de 
funktionskrav som ställs på en byggnads fuktsäkerhet, varför konstruktionen i sig ska anses 
felaktig.
62
 
För att undvika skador hade det varit lämpligt att istället använda en tvåstegstätad fasad, 
eftersom denna konstruktion är mindre känslig för fukt.
63
 Visserligen är den något dyrare i 
produktionskostnad, då merkostnaden ligger omkring 25 000 kr för ett småhus,
64
 men detta 
bör ställas i relation till de potentiella skadekostnaderna. De kostnader som är förenade med 
att byta enstegstätade fasader på en villa uppskattas ligga mellan 500 000 – 1 500 000 kr.65 
Sammataget befaras de totala åtgärdskostnaderna i samhället uppgå till flera miljarder kr.
66
 
Även andrahandsmarknaden för dessa hus påverkas. Eftersom åtgärdskostnaderna kan uppgå 
till mycket höga belopp kommer potentiella köpare uppfatta fasadkonstruktionen som en risk, 
varför deras betalningsvilja kommer minska och således påverkas även byggnadernas 
marknadspris negativt.
67
 
Möjligen hade vidden av de problem den enstegstätade fasaden förde med sig kunnat 
begränsas, om de risker som är förenade med konstruktionen uppmärksammats tidigare. Det 
fanns vissa indicier på att den enstegstätade putsfasaden var problematisk långt tidigare än år 
2007. Byggtekniken att använda puts på isolering kommer ursprungligen från Tyskland, där 
                                                          
56
 SP Rapport 2007:36, s. 18. 
57
 SP Rapport 2009:16, s. 34 och 37. 
58
 A.a. s. 34. 
59
 SP Rapport 2015:01, s. 64. 
60
 Villaägarnas Riksförbund, 2009-12-14, s. 2; SP Rapport 2015:01, s. 68. 
61
 SP Rapport 2007:36, s. 12. 
62
 Boverket informerar 2009:3. 
63
 SP Rapport 2007:36, s. 18; SP Rapport 2009:16, s. 86. 
64
 Stenberg, Dagens juridik, 2016-03-09.  
65
 Villaägarnas Riksförbund, 2009-12-14, s. 2.  
66
 Stenberg, Dagens juridik, 2016-03-09.   
67
 Villaägarnas Riksförbund, 2009-12-14, s. 3. 
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metoden utvecklades under 1950-och 1960-talen.
68
 Vid denna tidpunkt användes den dock 
som tilläggsisolering på redan befintliga murade hus.
69
 När energikrisen slog till på 70-talet 
började man även i Sverige tilläggsisolera hus av lättbetong eller tegel enligt samma teknik 
med mycket gott resultat.
70
 Samtidigt började man i Kanada och USA använda sig av 
konstruktionen på träregelväggar.
71
 Snart fick de sistnämnda dock problem med fuktskador i 
fasaderna och en diskussion liknande den som inleddes i Sverige år 2007 fördes i Kanada och 
USA redan på 80–90-talet.72 Omfattande undersökningar och utredningar av konstruktionen 
genomfördes, vilket ledde till att fasaderna modifierades.
73
 Denna diskussion verkar dock ha 
gått den svenska byggindustrin förbi. Däremot uppmärksammades vissa problem med de 
enstegstätade fasaderna även i Sverige, flera år innan fasaden riskförklarades. I början på 
2000-talet upptäcktes omfattande skador i nybyggda bostadshus i Hammarby Sjöstad.
74
 Vid 
denna tidpunkt trodde man dock att problemen var ett resultat av slarv vid uppförandet och 
inte att de var en konsekvens av konstruktionen i sig.
75
 Även om det inte var konstruktionen 
som sådan som ifrågasattes uttalades det att konstruktionen var känslig för fukt, särskilt under 
uppförandet.
76
 Däremot ansågs risken för skador vara liten efter det att byggnaden 
färdigställts.
77
 Samtidigt framhölls det att konstruktionen inte var okontroversiell trots utbredd 
användning, eftersom en viss skaderisk kvarstår i de fall konstruktionen inte skyddas mot 
inläckande vatten.
78
 Detta antyder att det redan innan år 2007 funnits vissa misstankar om att 
den enstegstätade fasaden inte var helt oproblematisk.  
3 Byggbranschen, bristande kvalitet och utvecklingsfel  
 
Att byggandet håller en hög långsiktig kvalitet ligger i samhällets intresse och är av central 
betydelse, eftersom byggsektorn är en stor bransch som påverkar många individer och 
aktörer.
79
 De kostnader som följer av byggfel kan uppgå till mycket höga belopp och i 
allmänhet är det mindre kostsamt att göra rätt från första början.
80
 Det torde därför vara av 
vikt att vidta proaktiva åtgärder inom byggsektorn. Det har dock sedan länge 
uppmärksammats att byggindustrin har svårt att leva upp till samhällets behov i detta 
avseende.  
                                                          
68
 SP Rapport 2015:01, s. 11. 
69
 SP Rapport 2009:16, s. 21. 
70
 SP Rapport 2015:01, s. 11; Jansson; Samuelsson; Mjörnell; Bygg och Teknik 2007, s. 69. 
71
 SP Rapport 2009:16, s. 19. 
72
 SP Rapport 2015:01, s. 11. 
73
 SP Rapport 2009:16, s. 19. 
74
 A.a. s. 6. 
75
 SP Rapport 2002:15, s. 10. 
76
 A.a. s. 10. 
77
 A.a. s. 10. 
78
 A.a. s. 19. 
79
 Arvidsson; Samuelsson; Ny Juridik 4:15, s. 27-28; att frågan om kvalitet är ett allmänt samhällsintresse 
kommer även till uttryck i exempelvis prop. 2003/04:45 s. 28. 
80
 SOU 2002:115 s. 17 och 142. 
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Det förekommer en viss tradition inom byggbranschen att inte testa konstruktioner ordentligt 
innan de introduceras på marknaden.
81
 Vad gäller det specifika problemet med fukt, förefaller 
det inte ha gjorts några egentliga utvärderingar av konstruktioner innan de använts och inte 
heller har det genomförts några uppföljningar med fuktmätningar i efterhand. Därför skaffar 
man sig inte heller någon bekräftelse på att konstruktionerna levererar de resultat som i 
allmänhet förväntas, nämligen en torr vägg utan fuktskador.
82
 Innan de enstegstätade 
putsfasaderna gjorde entré på den svenska marknaden genomfördes exempelvis inte någon 
egentlig undersökning av metodens eventuella risker och funktion.
83
 Inte heller före år 2007 
tycks någon sådan ha företagits.
84
 Trots detta utfärdades flera typgodkännanden av SITAC 
och Boverket, vilket gav sken av motsatsen. När ett typgodkännande
85
 finns för en viss 
byggmetod innebär detta att byggmetoden anses vara en godtagbar teknisk lösning som 
uppfyller de tvingande kraven som ställs upp i bygglagstiftningen.
86
 Ett godkännande 
signalerar således att konstruktionens egenskaper har undersökts genom provtagningar eller 
beräkningar.
87
 De godkännanden som fanns avseende de enstegstätade fasaderna sägs vara 
baserade på expertutlåtanden från bl.a. SP:s personal, men de handlingar som finns i 
anslutning till dessa är belagda med sekretess, varför en närmare granskning av den faktiska 
grunden för typgodkännandena försvåras.
88
 Även i de fall varningssignaler börjar dyka upp 
förefaller aktörer inom byggbranschen ta till sig dessa med en viss fördröjning. Trots att det 
finns flera exempel på byggmetoder som kritiserats av Villaägarnas Riksförbund för att de 
ansetts bristfälliga i byggnadstekniskt hänseende, utgör de fortfarande branschpraxis och 
tillåts enligt flera branschorganisationers branschregler.
89
 Således tycks byggbranschen ha 
svårt att på egen hand stoppa mindre lämpliga byggkonstruktioner.  
Boven i dramat tycks vara att det saknas tillräckliga incitament för aktörer att vidta åtgärder i 
ett tidigt skede. För ett antal år sedan tillsattes en utredning som resulterade i en rapport som 
bl.a. pekade på bristande kvalitet inom byggindustrin. Något som uppmärksammades var att 
just valet av material och tekniska lösningar har en stor betydelse för byggnadsverkets 
livslängd, kvalitet och produktionskostnad, varför det är av vikt att dessa val görs 
omsorgsfullt. Besluten i fråga fattas i det tidiga projekteringsskedet, vilket medför att det är 
vid projekteringen man har som störst möjlighet att påverka slutresultatet.
90
 Valen försvåras 
dock av att det förekommer en uppsjö av olika tekniska lösningar på marknaden, som 
visserligen kan vara prismässigt jämförbara, men som skiljer sig åt i kvalitetshänseende.
91
 Det 
krävs därför ingående sakkunskaper för att kunna välja ändamålsenliga lösningar och 
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 NJA 2015 s.110, Hovrättens domskäl s. 124; se även SP rapport 2011:67, s. 8. 
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 SP rapport 2011:67, s. 8. 
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följaktligen ansågs det att ansvaret främst bör ligga på det föreskrivande ledet.
92
 Det 
observerades dock att ansvaret för valet av tekniska lösningar är snävt enligt standardavtalens 
bestämmelser, varför det i praktiken många gånger är beställaren som får bära 
konsekvenserna för mindre lycksamma val.
93
 Det saknas därmed incitament för aktörerna på 
utförandesidan att eftersträva långsiktig kvalitet. Kommissionen menade därför att 
entreprenörers och konsulters felansvar borde ses över och förslagsvis borde det 
lagstiftningsvägen införas tvingande minimiregler för ansvar vid fel.
94
 Utredning följdes upp 
med en rapport år 2009, som visade att några större förändringar inte genomförts inom 
byggbranschen för att komma till rätta med det observerade problemet.
95
  
 
Inom byggbranschen utgör fackmässighet en viktig ansvarsstandard. För att betrakta 
problemet med de enstegstätade fasaderna ur ett juridiskt perspektiv är diskussionen kring 
ansvar för utvecklingsfel och de argument som framförts i samband med denna av visst 
intresse, för att närmare förstå problematiken kring ansvarsfrågan. Begreppet utvecklingsfel 
inbegriper fel som uppkommit till följd av att man använt sig av en viss arbetsmetod eller ett 
visst material, som vid tidpunkten för uppdragets utförande ansågs uppfylla kraven på 
fackmässighet, men som senare med hjälp av nya vetenskapliga kunskaper visat sig vara 
direkt olämplig.
96
 Exempelvis kan det vara frågan om en viss byggmetod som ansetts 
oproblematisk vid tidpunkten för byggandet, men som senare visat sig orsaka fukt-och 
mögelskador.
97
 De enstegstätade fasaderna skulle således med denna förståelse av begreppet 
kunna klassificeras som ett utvecklingsfel. Diskussionen om ansvar för utvecklingsfel 
återfinns främst i anslutning till KtjL,
98
 men argumenten i sig är av intresse även för de 
entreprenadförhållanden som regleras av standardavtal, eftersom de problematiserar 
fackmässighet som ansvarsstandard, något som är relevant även i standardavtalssammanhang. 
I KtjL:s kontext har diskussionen främst kretsat kring frågan huruvida entreprenörers ansvar 
borde utökas till att även innefatta ansvar för s.k. utvecklingsfel, då det handlar om ansvar 
p.g.a. fel som beror på bristande fackmässighet enligt KtjL 9§ 1 st. p.1.  
Till förmån för att lägga ansvaret för utvecklingsfel på entreprenören i samband med 
småhusbyggande anfördes det att entreprenören är den i avtalsförhållandet som har störst 
möjlighet att bedöma eventuella risker med tekniska lösningar eller material. Till skillnad från 
konsumenten innehar han sakkunskap som ger honom förutsättningar att kunna granska, 
utvärdera och bilda sig en uppfattning om metoden eller produkten i fråga och dessutom är 
han i allmänhet den starkare parten i avtalsförhållandet.
99
  Därutöver argumenterades det att 
man, genom att lägga ansvaret på entreprenören, kunde skapa ett särskilt incitament för 
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 SOU 2002:115 s. 144. 
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 A.bet. s. 338. 
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 A.bet. s. 337-339. 
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byggbranschen att vara mer noggrann i sina val av material och konstruktioner.
100
 Å andra 
sidan hävdades det att ett sådant ansvar riskerade få alltför långtgående konsekvenser för den 
enskilde näringsidkaren. Inte ens den mest noggranne av entreprenörer har möjlighet att 
förutse och undvika alla mindre lämpliga konstruktioner och material, då det i realiteten inte 
är möjligt att göra några egentliga riskbedömningar av substans, av befintliga eller nya 
tekniska lösningar eller material.
101
 Särskilt inte för mindre näringsidkare. En möjlig 
konsekvens av ett utvidgat felansvar skulle kunna bli att näringsidkare drabbas av 
förpliktelser som inte varit möjliga att förutse, vilket i sin tur riskerar att äventyra hela dennes 
verksamhet.
102
 Lagstiftaren beslöt att inte utvidga entreprenörens ansvar, då de fördelar som 
en sådan ändring skulle innebära för konsumenterna inte ansågs överväga de nackdelar som 
riskerade drabba entreprenören.
103
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är ett centralt samhälleligt intresse att 
byggandet håller en hög kvalitet. Byggbranschens aktörer tycks dock ha svårt att efterleva 
detta intresse och en anledning till detta tycks vara att regleringen inte ger dem tillräckliga 
incitament att vidta mer långtgående förebyggande åtgärder. En första introduktion till 
problematiken kring fackmässighet som en rättslig ansvarsstandard har givits och med denna 
kunskap i bakhuvudet är det dags att undersöka entreprenörens ansvar närmare för att förstå 
när denna ansvarsnorm får betydelse och vad den faktiskt innebär.  
4 Entreprenörens ansvar för olämpliga byggkonstruktioner gentemot 
beställaren   
4.1 Entreprenadformens betydelse 
Beroende på vilken entreprenadform som används skiljer sig ansvars- och riskfördelningen åt 
mellan entreprenören och beställaren. Huvudsakligen görs en distinktion mellan formerna 
totalentreprenad och utförandeentreprenad.
104
 Vid totalentreprenader svarar entreprenören för 
både utförandet och projekteringen av entreprenaden, varför ansvaret för byggkonstruktionens 
funktion i dessa fall är placerat på entreprenören.
105
 Entreprenören kan välja att själv utföra 
projekteringen eller att anlita en utomstående konsult,
106
 men oftast väljs det senare 
alternativet.
107
 Anledningen kan vara att företaget saknar de tekniska kunskaper som krävs, 
varför den tekniska konsulten agerar kompetensförstärkning, alternativt handlar det om en ren 
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resursförstärkning då entreprenören själv inte hinner projektera alla sina uppdrag.
108
 Oavsett 
anledning svarar dock entreprenören för de konsulter han anlitat gentemot sin beställare.
109
 
I utförandeentreprenader åvilar projekteringsansvaret istället beställaren.
110
 Entreprenören 
ansvarar endast för att de arbeten som preciserats i beställarens handlingar utförs 
fackmässigt.
111
 Eftersom beställaren är den part som bär projekteringsansvaret är det också 
han som ansvarar för entreprenadens funktion.
112
 Av NJA 2002 s. 630 framgår att 
entreprenören i dessa fall inte är skyldig att närmare undersöka lämpligheten av den 
konstruktion beställaren valt, särskilt inte när beställaren är näringsidkare och han engagerat 
en konsult vid projekteringen. Det är dock inte uteslutet att entreprenören skulle kunna ha en 
viss undersökningsplikt i de fall beställaren inte tagit hjälp av en konsult.
113
 Är beställaren 
konsument har entreprenören en lagstadgad upplysnings-och avrådandeplikt och vissa 
undersökningar avseende lämplighet bör kunna krävas.
114
 
Partställningen styr vilka regelverk som är av relevans. I kommersiella förhållanden utgör 
oftast standardavtalen ABT 06 eller AB 04 avtalsinnehåll, beroende på vilken 
entreprenadform som valts.
115
 I konsumentförhållanden utgör numera KtjL tvingande 
lagstiftning. Tidigare reglerades småhusentreprenader främst av standardavtalet Allmänna 
bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare (ABS). Idag 
används det fortfarande i stor utsträckning, men betraktas närmast som ett komplement till 
KtjL, varför standardavtalet inte längre har någon större självständig betydelse.
116
 Det kan 
noteras att ABS 09 kan användas vid såväl totalentreprenader som utförandeentreprenader.
117
  
4.2 Felansvaret i kommersiella totalentreprenader  
Totalentreprenader karaktäriseras av att entreprenören har ett funktionsansvar.
118
 Detta 
innebär att entreprenören, genom valet av entreprenadform, åtagit sig att svara för att den 
avtalade funktionen uppnås.
119
 Enligt ABT 06 4:7 sträcker sig entreprenörens felansvar över 
en period om tio år, där de första fem åren utgörs av en garantitid. Under garantitiden svarar 
entreprenören för fel, vilket framgår av ABT 06 5:5. I grunden rör det sig om ett köprättsligt 
ansvar, som ibland anses innefatta en garantiutfästelse, vilket medför att entreprenören 
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109
 Hellner; Hager; Persson; Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, 1 häftet. Särskilda avtal, s. 143. 
110
 Deli; Kommersiell byggjuridik i praktiken, s. 26. 
111
 Samuelsson; Entreprenadavtal, särskilt om ändrade förhållanden, s. 72.  
112
 Rådberg; Byggjuridik i praktiken, s. 130; Notera dock att den formella benämningen på entreprenaden inte 
är avgörande för vilket ansvar som faller på entreprenören. Ansvar för byggkonstruktionen kan följa om han 
åtagit sig ett ansvar för projektets funktion i ett individuellt avtalsvillkor, eller om han tillhandahållit 
konstruktionshandlingarna, NJA 2009 s.388. 
113
 Deli; Kommersiell byggjuridik i praktiken, s. 73. 
114
 A.a. s. 206. 
115
 Bernitz; Standardavtalsrätt, s. 32. 
116
 Lundgren; Paragrafer för praktiker, entreprenadjuridik för byggsektorn, s. 139; Szekér; Juridik för 
byggingenjörer, entreprenad-och konsultavtal, s. 152. 
117
 Lindsö; Juridik för byggbranschen, s. 137. 
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huvudsakligen har ett strikt ansvar för fel.
120
 Med fel avses en avvikelse som innebär att 
entreprenaden inte utförts i enlighet med kontraktet.
121
  
Vanligen föreskriver beställaren vissa funktionskrav i kontraktshandlingarna och det 
ankommer sedan på entreprenören att välja vilka tekniska lösningar som ska användas för att 
uppnå dessa.
122
 För de fall kontraktshandlingarna saknar specifika krav i ett visst avseende, 
ankommer det på entreprenören att beakta vad beställaren avsett att använda slutresultatet till 
och sedan utföra arbetet på ett sätt som motsvarar vad som kan fordras, enligt ABT 06 1:1 3 
st. Som en direkt konsekvens av entreprenörens funktionsansvar måste beställaren kunna 
räkna med att slutprodukten fungerar för det avsedda ändamålet.
123
  
Vad gäller ansvaret för byggkonstruktioner är dessutom ABT 06 1:6 av intresse, särskilt då 
något närmare inte avtalats om funktionen. Bestämmelsen stadgar att den part som 
tillhandahållit en teknisk lösning svarar för riktigheten av denna. Enligt NJA 2009 s. 388 
innebär detta att den part som tillhandahåller konstruktionslösningen svarar för dess 
ändamålsenliga funktion. Den ska således vara lämplig.
124
 Detta ansvar innebär att den part 
som tillhandahållit konstruktionshandlingarna får bära risken för de fall konstruktionen visar 
sig vara felaktig eller bristfällig på annat sätt.
125
  
Efter garantitidens utgång mildras dock entreprenörens ansvar och omfattar endast ansvar för 
väsentliga fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet, enligt ABT 06 5:6. Enligt 
kommentaren till denna bestämmelse bör man i sin bedömning av väsentlighetskriteriet se till 
felet i sig, såväl som den skada som har, eller kan förväntas uppkomma till följd av felet. I 
regel är fel som medför stora kostnader för beställaren att klassificera som väsentliga.
126
 
Kostnaderna kan även ställas i relation till entreprenadsummans storlek.
127
 Felet bör vidare 
anses väsentligt om det exempelvis påverkar beställarens möjlighet att bruka byggnaden eller 
anläggningen för det avsedda ändamålet.
128
 I linje med detta menar Hedberg att felet 
rimligtvis ska påverka entreprenadens livslängd, funktion eller säkerhet på något sätt för att 
det ska anses utgöra ett väsentligt fel.
129
 Ser man vidare till vårdslöshetskriteriet ska det 
bedömas om entreprenören agerat på ett sätt som avviker från vad som fordrades av honom.
130
 
Riktlinjer för vilka krav som ställts på entreprenören kan hämtas från de anvisningar som 
beställaren eventuellt givit entreprenören och från kravet på fackmässighet.
131
 Även i doktrin 
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har det framhållits att kraven på fackmässighet torde vara en rimlig måttstock för den 
aktsamhetsstandard som kan krävas av entreprenören.
132
 
Kravet på att entreprenören ska utföra sitt arbete fackmässigt återfinns i ABT 06 2:1 2 st. I 
kommentaren till bestämmelsen framhålls det att fackmässigheten avser såväl projektering 
som utförande. Vidare framgår det att entreprenörens fackmässighet förutsätts motsvara ”den 
skicklighet och fackkunskap som det finns skäl att förvänta sig av en teknisk konsult med 
motsvarande uppdrag att projektera.”133 Således torde kraven som ställs på totalentreprenören 
korrespondera mot de krav som ställs på en byggkonsults fackmässighet i ABK 09.
134
  
Ledning för vad som är att anse som fackmässigt kan hämtas från de normer och kvalitetskrav 
som förekommer i den aktuella branschen.
135
 Inom byggbranschen kan vägledning hämtas 
från plan- och bygglagen (2010:900), Boverkets byggregeler, Allmänna material-och 
arbetsanvisningar (AMA) samt branschregler från olika organisationer inom 
byggbranschen.
136
 Fackmässighetsbegreppet är svårbedömt eftersom det skiljer sig mellan 
yrkeskategorier och det dessutom kan förändras med tiden.
137
 I tvister är dock utgångspunkten 
att fackmässigheten ska bedömas utifrån tiden för utförandet.
138
 Omständigheter som 
förändrar synen på vad som anses fackmässigt kan exempelvis vara publiceringar eller 
undersökningar som fackmän förväntas ta del av, som påvisar problem med vissa 
konstruktioner eller förfaranden.
139
  
4.3 Felansvaret i konsumententreprenader utförda i totalentreprenad 
Entreprenörens felansvar i konsumententreprenader sträcker sig normalt över en period om tio 
år, enligt KtjL 61§ 3 st. De första två åren utgörs av en garantitid, vilket framgår av KtjL 59§. 
Till skillnad från vad som tidigare gällde enligt ABS, krävs det inte längre att felet ska ha sin 
grund i vårdslöshet för att konsumenten ska kunna reklamera felet efter den lagreglerade 
garantitiden. Däremot ska felet reklameras inom skälig tid, enligt KtjL 61§ och 17§. 
Småhusentreprenader kan anses felaktiga på flera grunder. I det följande beaktas några. För 
det första anses entreprenaden felaktig om utförandet eller resultatet avviker från vad som är 
fackmässigt, enligt KtjL 9§ 1 st. p.1, och 4§. Kravet på fackmässighet utgör en objektiv 
måttstock för vad som kan krävas av näringsidkarens prestation.
140
 När denna måttstock ska 
fastställas jämförs entreprenaden med de normer och föreskrifter som gällde då arbetet 
utfördes och med de metoder som ansågs vedertagna i branschen.
141
 I förarbetena till KtjL 
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hänvisas även till god yrkes-och branschpraxis.
142
 Det bör uppmärksammas att kraven på 
fackmässighet endast utgör en miniminivå för vad som kan krävas av entreprenören.
143
 För 
det andra anses entreprenaden felaktig om resultatet avviker från föreskrifter eller 
myndighetsbeslut, enligt KtjL 9§ 1 st. p.2. För det tredje anses entreprenaden felaktig om 
resultatet avviker från vad som därutöver får anses avtalat, enligt KtjL 9§ 1 st. p.3. Denna 
felgrund innefattar vad som uttryckligen avtalats, vad som anses underförstått mellan parterna 
och vad som annars kan anses framgå vid en tolkning av avtalet.
144
 HD har i detta avseende, 
med ledning av konsumentköplagen (1990:932) 16§, köplagen (1990:931) 17§ samt JB 4:19, 
förtydligat att beställaren har rätt till det resultat han haft fog att förutsätta.
145
 Vad beställaren 
haft fog att förutsätta beror på omständigheterna, varvid kontraktsregleringen kan ha 
betydelse.
146
 
I likhet med ABT 06 och AB 04 finns en bestämmelse i ABS 09 punkt 2, som stipulerar att 
den part som tillhandahållit konstruktionen svarar för riktigheten av denna. I praktiken är det 
oftast entreprenören som tillhandahåller husets konstruktioner, varför ansvaret för riktigheten 
av dessa i de allra flesta fall faller på entreprenören.
147
 Denna riskfördelningsregel är av 
betydelse för beställarens befogade förväntningar.
148
 När det saknas uttryckliga funktionskrav 
i entreprenadhandlingarna ska konstruktionslösningen, till följd av riskfördelningsregeln, vara 
lämplig för sitt ändamål. Visar sig konstruktionen olämplig avviker resultatet från vad 
beställaren haft fog att förvänta sig och det föreligger således fel i entreprenaden. 
5 Vårdslöshetsbegreppet i allmänhet 
Även om det inte längre krävs att entreprenören agerat vårdslöst för att en konsument med 
framgång ska kunna göra gällande fel efter garantitidens utgång, var detta ett krav enligt den 
reglering som var tillämplig i NJA 2015 s. 1040, som snart ska presenteras och analyseras. 
För att kunna göra en mer nyanserad analys av HD:s hantering av vårdslöshetsbegreppet, är 
det av intresse att först undersöka denna rättsliga konstruktion närmare. 
Vårdslöshetsbegreppet tar i allmänhet sikte på att fånga upp beteenden som på något sätt kan 
anses klandervärda.
149
 Vid vårdslöshetsbedömningen jämförs det förekomna beteendet mot en 
aktsamhetsnorm, för att det ska vara möjligt att undersöka om parten borde ha agerat på ett 
annat sätt.  
För att finna aktsamhetsnormen utgick man tidigare från principen om bonus pater familias. 
Denna konstruktion innebar att man föreställde sig en fiktiv person, en god familjefader, för 
att fastställa med vilken omsorg och aktsamhet denne skulle ha agerat utefter i samma 
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situation.
150
 För de fall den skadevållande parten underlåtit att iaktta denna aktsamhetsnorm 
ansågs agerandet vårdslöst och därmed kunde skadeståndsansvar aktualiseras. Många gånger 
ger dock denna konstruktion föga vägledning vid en analys av vilka omständigheter som bör 
tillåtas påverka culpabedömningen, varför risken för godtyckliga bedömningar ökar.
151
 
Numera är bonus pater familias som aktsamhetsnorm i huvudsak övergiven.
152
  
Idag är culpabedömningen istället antingen rättskällenormerad eller fri.
153
 Vid den 
rättskällenormerade bedömningen tar analysen sin utgångspunkt i redan fastställda 
handlingsnormer, som kan ha uttryckts i såväl traditionella rättskällor som andra typer av 
normkällor.
154
 Aktsamhetsnormen kan därmed finnas uttryckt i lagregler eller i föreskrifter 
som myndigheter utfärdat.
155
 Den allmänna aktsamhetsstandarden kan även fastställas med 
hjälp av prejudikat, förutsatt att de individuella omständigheterna i de olika fallen inte skiljer 
sig i allt för stor utsträckning från varandra,
156
 vilket kan anses följa av det allmänna kravet på 
konsekvens i rättsskipningen. Även sedvana kan vara av intresse om någon sådan kan 
konstateras och anses godtagbar.
157
 Dessutom kan ledning hämtas från branschnormer,
158
 som 
exempelvis byggnormer, för att fastställa en vägledande handlingsnorm.
159
 Det kan erinras om 
att fackmässighet framhålls som ett viktigt riktmärke inom entreprenadrätten.
160
  
I vissa fall kan någon aktsamhetsstandard inte fastställas med hjälp av ovanstående källor. 
Detta kan bero på att handlingsnormen man funnit inte bedöms vara tillräckligt konkret för att 
kunna läggas till grund för bedömningen, eller också anses den inte lämplig som 
jämförelsenorm.
161
 För dessa fall har man i juridisk doktrin utvecklat ett antal olika 
bedömningskriterier som då kan ge vägledning. I den fria bedömningen görs mer allmänna 
överväganden där följande fyra faktorer bör vägas samman; risken för skada, den sannolika 
skadans storlek, möjligheterna att förekomma skadan och den agerande personens möjlighet 
att inse risken för skada.
162
  
De två första faktorerna, risken för skada och den sannolika skadans storlek, handlar om en 
uppskattning av faran. Således uppskattas hur stor sannolikheten är att en skada kommer att 
inträffa, vilka skador de föreliggande riskerna skulle kunna resultera i och hur omfattande 
dessa skador skulle kunna bli.
163
 Vid denna bedömning bör man inte enbart beakta risken i 
förhållande till den skadelidande, utan även i förhållande till andra personer eller annan 
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egendom.
164
 Det är framkallandet av faran som läggs skadevållaren till last. Mot detta vägs 
sedan vissa mothänsyn, bl.a. beaktas vilka kostnader och andra svårigheter som skulle vara 
förenade med att försöka undvika skada, för att sedan kunna deducera vilka 
aktsamhetsåtgärder som kan anses rimliga.
165
 Vad gäller den enskildes möjlighet att inse 
risken för skada, prövas huruvida den enskilde på förhand hade kunnat förutse vilken grad av 
aktsamhet som krävdes i den specifika situationen.
166
 Bedömningen påverkas av såväl den 
allmänna situationen som av omständigheterna i det enskilda fallet. Exempelvis kan den 
allmänna situationen vara sådan att det krävs en viss organisation av verksamheten för att 
upptäcka risker, alternativt kan enskilda händelser vara av sådant slag att man borde ha 
noterat att riskerna fanns.
167
 Exempel på omständigheter som kan påverka den enskildes 
möjlighet till insikt är om liknande problem inträffat tidigare, om riskerna påtalats för den 
skadevållande parten och personens utbildning och kompetens.
168
  
Vårdslöshetsnormens främsta uppgift är att utgöra en avvägningsnorm mellan riskfaktorer och 
mothänsyn.
169
 Det är därmed frågan om att väga riskerna för skada mot kostnaderna av att 
vidta vissa skadeförebyggande åtgärder, samt att beakta om omständigheterna medför att det 
är tillräckligt starkt motiverat att kräva skadeförebyggande åtgärder.
170
 Vid denna 
sammanvägning bör man inte enbart omvandla bedömningen till en ekonomisk kalkyl, utan 
samhälleliga värderingar måste också vägas in, för att utfallet ska kunna upplevas som 
rättvist.
171
 
Sammanfattningsvis innebär vårdslöshetsbedömningen att den skadevållande partens 
agerande jämförs mot en aktsamhetsnorm. För att finna aktsamhetsnormen undersöks olika 
normkällor där en redan fastställd handlingsnorm kan ha uttryckts, alternativt använder sig 
domstolen av den fria bedömningen. I de fall den skadevållande parten inte iakttagit den 
aktsamhetsstandard som krävdes anses agerandet vårdslöst.   
6 Myresjöhusmålet 
Det har nu blivit dags att närmare undersöka HD:s hantering av entreprenörens ansvar för en 
byggkonstruktion, som vid tidpunkten för uppdraget ansågs fackmässig, men som senare 
visade sig vara direkt olämplig. Myresjöhusmålet är ett omfattande mål, som berör 
problematiken med de enstegstätade fasaderna. Mellan åren 1999 och 2003 uppförde 
entreprenadföretaget Myresjöhus AB ett trettiotal enfamiljshus i Svedala kommun. Dessa hus 
byggdes med enstegstätade fasader, vilka snart drabbades av fukt-och mögelskador. 
Beställarna var enskilda fastighetsägare, med andra ord konsumenter i lagens mening. Mellan 
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parterna gällde standardavtalet ABS 95 och entreprenadformen i samtliga fall var 
totalentreprenad. Målet i fråga resulterade i två avgöranden från HD, NJA 2015 s. 110 och 
NJA 2015 s. 1040.  
6.1 NJA 2015 s. 110 
I det första avgörandet hanterades frågan om fel kunde anses föreligga. Domstolen kom fram 
till att entreprenaderna var behäftade med fel, eftersom resultatet avvek från vad som avtalats 
mellan parterna.  
HD ansåg att ABS 95:s felbegrepp i detta avseende skulle ges samma innebörd som KtjL 9§ 1 
st. p.3, även om KtjL inte var direkt tillämplig i det enskilda fallet. Eftersom avtalet inte 
innehöll några uttryckliga funktionskrav ansågs konsumenterna ha rätt till det resultat de hade 
fog att förutsätta. De befogade förväntningarna ansågs styras av omständigheterna i det 
enskilda fallet och kontraktsregleringen fick en central betydelse i detta fall. I standardavtalet 
ABS 95 återfanns en riskfördelningsregel, motsvarande den i ABS 09, ABT 06 och AB 04, 
som placerade ansvaret för riktigheten av konstruktionen på den part som tillhandahållit den, 
vilket kostaterades innebära att parten ansvarar för att den valda konstruktionen är lämplig. 
Eftersom entreprenaden utfördes i formen totalentreprenad var det entreprenören som svarade 
för projekteringen och därför hade entreprenören ett funktionsansvar innebärande att 
väggkonstruktionen skulle vara lämplig för sitt ändamål.
172
 HD uttalade i anslutning till detta 
att regleringen i ABS 95 innebar att entreprenaden kunde anses felaktig även om 
entreprenören utfört sitt arbete fackmässigt.
173
 Då den enstegstätade fasaden var förenad med 
en betydande risk för fukt-och mögelskador konstaterades det att den inte var lämplig för sitt 
ändamål, varför resultatet av entreprenörens arbete inte ansågs svara mot konsumenternas 
befogade förväntningar.  
Parternas avtal innehöll dock en ansvarsbegränsning varför det krävdes att felet var att anse 
som väsentligt samt att det hade sin grund i entreprenörens vårdslöshet, för att konsumenterna 
skulle kunna göra felet gällande. Denna ansvarsbegränsning hanterades i det andra avgörandet 
från HD, där frågan om vårdslöhet prövades.    
6.2 NJA 2015 s. 1040 
Då felen framträdde efter garantitidens utgång aktualiserades ansvarsbegränsningen i ABS 95 
5:7. Bestämmelsen lyder: 
”Entreprenören ansvarar för väsentligt fel som framträder efter garantitidens 
utgång, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören” 
Eftersom det var ostridigt i målet att felet var att anse som väsentligt ankom det på domstolen 
att bedöma huruvida Myresjöhus AB kunde anses agerat vårdslöst då de använde sig av 
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konstruktionen enstegstätad fasad. Såväl fastighetsägarna som entreprenören byggde upp sin 
argumentation kring begreppen fackmässighet och omsorg.
174
  
Majoriteten konstaterade inledningsvis, att frågan om vårdslöshet i detta fall var en fråga om 
avtalstolkning. Det nämndes att vägledning i vissa fall kan hämtas från avtalets definitioner 
eller systematik då innebörden av en bestämmelse i ett standardavtal ska tolkas. För de fall 
avtalsbestämmelsen är utformad efter en lagregel kan ledning även hämtas från den praxis 
som skapats i anslutning till den aktuella lagregeln. Däremot ansågs det inte finnas några 
sådana hjälpregler att tillgå i detta fall. I anslutning till detta uttalades det även att det finns 
anledning att notera reklamationsbestämmelsen i KtjL 17§, där genombrottsrekvisitet är grov 
vårdslöshet, till skillnad från den aktuella standardavtalsbestämmelsen som enbart kräver 
enkel vårdslöshet. 
I domskälen p.21-22 framhölls det att vårdslöshetsbegreppet inte kan bestämmas abstrakt eller 
generellt och att det kan ha betydelse huruvida det rör sig om ett inom-eller utomkontraktuellt 
förhållande. I generella ordalag uttalades det sedan att det i inomkontraktuella situationer kan 
vara av intresse att beakta omständigheter som avtalets föremål, det sammanhang och sätt 
som vårdslösheten yttrat sig i och de enskilda parternas erfarenheter och kunskaper. Mot 
bakgrund av detta deducerades det att frågan om vårdslöshet skulle bedömas utifrån de krav 
på aktsamhet som kunde anses följa av den specifika avtalssituationen. Därefter fastslogs det 
att prövningen i detta fall dels skulle innefatta en bedömning av vad som i allmänhet kunde 
anses följa av kraven på fackmässighet och omsorg, men utöver detta skulle dessutom 
omständigheterna entreprenadens och felets art, samt vilka som var parter i avtalsförhållandet 
särskilt beaktas. Avslutningsvis förklarades det att kraven på aktsamhet bör ställas högt i de 
fall en viss tillämpning skulle medföra att entreprenören inte behöver utföra en central del av 
sin prestation fullt ut. 
Majoriteten gick sedan vidare till att bedöma Myresjöhus agerande utifrån den måttstock de 
precis konstruerat. I p.23 konstaterades det att problemen med fasadkonstruktionen blev 
allmänt kända inom byggbranschen först år 2007. Innan dess användes den enstegstätade 
fasaden i stor utsträckning av många byggföretag och konstruktionen var förenlig med 
dåvarande branschpraxis. Leverantören hade anvisat metoden för entreprenören och 
konstruktionen var i visst hänseende även typgodkänd. Det senare ansågs dock inte kunna 
tillmätas någon avgörande betydelse i bedömningen av Myresjöhus ansvar. Det noterades 
även att det inte fanns några omständigheter som antydde att Myresjöhus varit medveten om 
de risker som var förenade med konstruktionen. 
Vidare förklarades det i p.24 att det särskilt måste beaktas att avtalen, med entreprenadformen 
totalentreprenad, innebar ett konstruktionsansvar för entreprenören. Dessutom var de slutna 
med konsumenter. Prestationen skulle resultera i inflyttningsklara familjehus. Felet ansågs 
vara av allvarlig art, då de befintliga riskerna för fuktproblem skulle innebära betydande 
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svårigheter av både ekonomisk och annan karaktär för konsumenten. Med anledning av detta 
menade majoriteten att det var rimligt att beställaren utgick från att entreprenören på förhand 
prövat om det funnits sådana risker för fuktproblem. Därefter uppmärksammades det att det i 
princip inte är möjligt för konsumenten att på egen hand upptäcka fuktproblemen under 
garantitiden. Dessutom påpekades det att kravet på aktsamhet skärps i de fall entreprenören 
uppfört ett stort antal liknande hus. 
Majoriteten drog i p.25 slutsatsen att det inte kunde anses tillräckligt att entreprenören 
förlitade sig på vad andra i branschen gjorde. För vårdslöshetsfrågan saknade det därför 
betydelse att de enstegstätade fasaderna var allmänt förekommande i branschen. Eftersom det 
inte heller visats att det i branschen tillgängliggjorts, eller ens genomförts, någon grundlig 
utredning av fasadens lämplighet, ansågs det att Myresjöhus borde ha vidtagit egna lämpliga 
undersöknings-eller kontrollåtgärder för att på förhand kunna förvissa sig om fasadens 
hållbarhet. Däremot lämnades inga närmare direktiv om hur dessa utredningsåtgärder skulle 
se ut. I p.26 nämndes det bara att omständigheterna styr vilka krav som ska ställas. Samtidigt 
uttalades det även att det inte ens vore säkert att en undersökning skulle ha medfört att man 
upptäckt konstruktionsproblemet, men eftersom Myresjöhus inte visat på att de vidtagit några 
åtgärder alls för att undersöka konstruktionen, ansågs det att osäkerheten skulle drabba 
byggbolaget och inte konsumenterna. 
I den skiljaktiga meningen inleds resonemanget med en värdering av avtalsbestämmelsens 
innehåll och tillkomst. Det konstaterandes att den aktuella ansvarsbegränsningen var ett 
resultat av förhandlingar mellan Konsumentverket, som representerat konsumentintressena, 
och företrädare för aktörer inom byggbranschen. Vidare noterades det att lagstiftaren tidigare 
övervägt att införa en heltäckande lagreglering för konsumentavtal avseende förvärv av nya 
småhus. Man hade dock avstått från detta då det ansågs saknas konsumentpolitiska skäl för en 
sådan åtgärd, eftersom omförhandlingar av ABS inletts för att stärka konsumenternas skydd. 
Förhandlingarna resulterade i en ändring avseende entreprenörens ansvar efter garantitidens 
slut, från att endast innefatta ansvar för fel som hade sin grund i grov vårdslöshet, till ett 
ansvar för väsentliga fel som har sin grund i vårdslöshet. Domstolens minoritet ansåg därför 
att det förbättrade skyddet för konsumenterna måste ses som en av lagstiftaren godkänd 
avvägning mellan konsumentskyddsintresset och byggbranschens intressen. 
Eftersom standardavtalet medförde att lagstiftaren inte ansåg det behövligt att reglera ämnet i 
lag menade minoriteten att begreppet vårdslöshet bör tolkas enligt sedvanliga principer, då 
detta bidrar till en mer enhetlig innebörd av begreppet, vilket i sin tur främjar förutsebarheten 
inom rättstillämpningen. Det förtydligades vidare att detta innebär att tolkningen ska vara 
objektivt inriktad och primärt utgå från bestämmelsens ordalydelse, varvid de begrepp som 
används i standardavtalen ska antas ha en betydelse motsvarande den som förekommer enligt 
vanligt juridiskt språkbruk. Mot bakgrund av detta konstaterades det att begreppet vårdslöshet 
vanligen bedöms utifrån fyra faktorer; risken för skada, storleken på den sannolika skadan, 
möjligheten att förebygga skadan och den agerande personens möjlighet att inse risken för 
skadan. När det gäller skadeståndsanspråk på inomkontraktuell grund ska man även beakta 
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vad som avtalats parterna emellan, men det är inte frågan om några avgörande skillnader när 
det kommer till de principiella bedömningarna.  
I sin bedömning noterade minoriteten först i p.24 att Myresjöhus genom avtal åtagit sig att 
bygga hus med en lämplig konstruktion. De enstegstätade fasaderna som valdes hade dock 
visat sig vara förenade med en risk för betydande skada och denna skada hade kunnat 
undvikas om de istället använt sig av en tvåstegstätad konstruktion. Därefter, i p.25, lade 
minoriteten avgörande vikt vid Myresjöhus eventuella möjligheter att inse risken för skada. I 
detta avseende var det av betydelse att problemen blev kända för branschen i stort först år 
2007. Det faktum att metoden utgjorde branschpraxis och inte stod i strid med då gällande 
byggnormer, att metoden anvisats av leverantören, frånvaron på omständigheter som antydde 
att Myresjöhus skulle ha känt till riskerna samt att inte heller den byggtekniska expertisen i 
Sverige verkade ha någon medvetenhet om riskerna, medförde sammantaget att det inte fanns 
någon anledning för entreprenören att ifrågasätta byggkonstruktionen.  
Minoriteten framhöll återigen, i p.26, att ansvarsbedömningen skulle göras mot en vanlig 
vårdslöshetsnorm och inte någon mer strikt standard. Därför ansågs det inte möjligt att kräva 
att entreprenören skulle ha vidtagit särskilda åtgärder för att undersöka lämpligheten av 
konstruktionen. Det handlade trots allt om en etablerad byggmetod. Om det uppställdes 
sådana långtgående krav på entreprenören skulle detta medföra betydande, och många gånger 
onödiga, kostnader som inte kan anses motiverade, eftersom dessa i slutändan ändå skulle 
komma att belasta beställarsidan. Även om entreprenören enligt det aktuella avtalet ansvarade 
för konstruktionens lämplighet och det därför skulle kunna ställas högre krav på aktsamhet, 
menade minoriteten att det vore att kräva för mycket av entreprenören om han förväntades 
utföra särskilda undersökningar av konstruktioner som redan är etablerade på marknaden. Det 
skulle ha funnits en anledning för Myresjöhus att ifrågasätta konstruktionens lämplighet, för 
att agerandet skulle kunna klassificeras som vårdslöst. 
6.3 Reaktioner på NJA 2015 s.1040 från jurister 
Michele Fara menar att domen berör en central del av civilrätten och att avgörandet särskilt 
kan komma att påverka det inomkontraktuella skadeståndsansvaret. Den metod som HD 
använder sig av i sin vårdslöshetsbedömning gör det möjligt att avtalstolkningsvis sätta 
aktsamhetsstandarden mycket högt, varför betydligt strängare skadeståndsansvar nu kan 
komma att aktualiseras.
175
 I det specifika fallet medförde detta att entreprenörens agerande 
kunde klassificeras som vårdslöst, trots att byggmetoden var etablerad på marknaden och 
godkänd av såväl myndigheter som experter, vilket får anses vara mycket 
uppseendeväckande.
176
 
Assur Badur i sin tur anser att utgången i målet är något kontroversiell, eller i vart fall 
oväntad, eftersom Myresjöhus ansågs ha agerat vårdslöst, trots att konstruktionen med 
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enstegstätade fasader var förenlig med branschpraxis såväl som typgodkänd. Som en 
konsekvens av ställningstagandet torde en entreprenör i princip bära ett obegränsat ansvar för 
den konstruktionslösning han valt, under hela ansvarstiden. I vart fall när det rör sig om 
allvarliga fel. Han lyfter dock frågan om inte HD:s slutsats varit mycket beroende av 
konsumenträttsliga hänsyn och att prejudikatvärdet av denna anledning kan anses vara relativt 
begränsat i kommersiella sammanhang.
177
  
En annan observation är att HD:s vårdslöshetsbedömning inte svarar mot den allmänna 
definitionen av vårdslöshet som gör sig gällande inom den övriga civilrätten.
178
 Schedin och 
Eriksson hävdar att domens utfall riskerar medföra att entreprenörer inte längre kommer våga 
använda sig av egna åtgärder som syftar till att hålla nere tillverkningskostnaderna, eftersom 
man i och med domen riskerar att anses ha agerat vårdslöst även i de fall man använder sig av 
lösningar som i sig är typgodkända. Dessutom menar de att domen riskerar medföra en 
fördröjning på marknaden vad gäller användningen av nya innovationer, då de uppfattar HD:s 
ställningstagande som att en entreprenör i princip måste använda sig av väl beprövade 
metoder för att inte anses agera vårdslöst.
179
 I detta sammanhang kan även ett uttalande från 
Vestman och Sjöholm uppmärksammas.  De menar att det inte kan anses eftersträvansvärt för 
branschen att ha en ordning som kräver att varje konstruktion självständigt måste testas av 
entreprenören innan den används, eftersom det skulle riskera att bli kostnadsdrivande i allt för 
stor utsträckning.
180
 
Ett argument som förts fram till förmån för HD:s ställningstagande är att man nu lyckats 
skapat ett behövligt ekonomiskt incitament för byggbranschen att avstå tveksamma 
byggkonstruktioner, vilket i sin tur kan leda till en mer kvalitativ byggbransch där 
konsumenter inte längre utnyttjas som försöksobjekt.
181
 
6.4 Analys av NJA 2015 s. 1040 
I NJA 2015 s. 1040 var det frågan om en tolkning av begreppet vårdslöshet. Majoriteten 
gjorde bedömningen att entreprenören hade agerat vårdslöst, eftersom bolaget inte vidtagit 
några lämpliga kontroll-eller utredningsåtgärder, för att förvissa sig om byggkonstruktionens 
hållbarhet innan den användes i entreprenaderna. Avsaknaden av egna undersökningar ansågs 
vårdslöst, trots att konstruktionen i fråga vid tiden för uppförandet av byggnaderna var 
förenlig med branschpraxis såväl som typgodkänd av både myndighet och experter. 
Majoriteten markerar genom sitt ställningstagande att de inte anser det rimligt att en 
entreprenör ska kunna undgå ansvar enbart genom att hänvisa till branschpraxis. Kostnaden 
för branschens bristfälliga rutiner ska inte behöva bäras av konsumenten. Därför utvidgades 
entreprenörens culpaansvar. Domen klargör att en entreprenör kan anses ha agerat vårdslöst 
trots att uppdraget till synes utförts fackmässigt. Det kan dock konstateras att den skiljaktiga 
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meningen avviker betydligt från majoritetens resonemang. I domen synliggörs en 
anmärkningsvärd oenighet i HD, då det förs två diametralt olika resonemang, vilka leder till 
olika slutsatser.  Dessutom vinner domskälen genomslag med enbart tre justitieråds 
uppfattning, och därmed minsta möjliga majoritet, medan två av de dömande justitieråden 
ansluter sig i en skiljaktig mening. Detta antyder att vårdslöshetsbedömningen på intet sätt 
kan anses vara en enkel eller självklar exercis. Det finns därför anledning att beakta och 
analysera dem båda närmare. Den första delen av analysen inriktas på majoritetens 
bedömning som sådan, för att på detaljnivå undersöka det resonemang som förs. I anslutning 
till detta reflekteras det även kring domens potentiella räckvidd. Sedan jämförs 
bedömningsmetoden mot den mer traditionella vårdslöshetsbedömningen, för att undersöka i 
vilken utsträckning dessa skiljer sig åt. I den tredje delen analyseras skillnaderna mellan 
majoritetens och minoritetens resonemang närmare och i den sista delen av analysen beaktas 
ett antal konsekvenser som skulle kunna följa av majoritetens culpabedömning. 
6.4.1 Majoritetens bedömningsgrunder samt värderingarna av dessa 
Majoritetens vårdslöshetsbedömning består av fyra bedömningsgrunder, varav tre av dessa 
betonas särskilt i domskälen. Först görs en allmän prövning av vad som förväntas av 
entreprenören enligt kraven på fackmässighet och omsorg. Dessa krav känns igen från de 
kommersiella standardavtalens och doktrins förklaring på vad som torde utgöra en rimlig 
aktsamhetsstandard.
182
 Därefter undersöks även den specifika avtalssituationen, vilket får till 
följd att omständigheterna entreprenadens art, felets art och vilka som är parter i avtalet 
tillkommer som bedömningsgrunder. De senare faktorerna ska enligt majoriteten beaktas 
särskilt och samtliga dessa tre tycks medföra att kraven på aktsamhet höjs vid den slutliga 
sammanvägningen.  
Beaktas den första bedömningsgrunden tycks majoriteten anse att Myresjöhus har agerat med 
sedvanlig fackmässighet och omsorg vid utförandet av entreprenaduppdragen. Majoriteten 
uttalar visserligen inte detta explicit, men det får anses framgå av uppbyggnaden av deras 
resonemang och domskälens formulering.
183
 Fackmässighetsbegreppet förefaller väsentligen 
styras av branschförhållandena i stort. Eftersom Myresjöhus hade tillgodogjort sig och agerat i 
enlighet med den fackkunskap som fanns tillgänglig vid tiden för uppförandet av småhusen, 
tycks majoriteten ansett det svårt att klandra entreprenören på denna grund. I sin bedömning 
har domstolen dock inte lagt någon större vikt vid att Myresjöhus agerade fackmässigt. Det 
uttalas explicit att det för vårdslöshetsfrågan i detta fall saknar betydelse att konstruktionen 
vid tillfället för uppförandena var allmänt förekommande i branschen.
184
 Vidare framgår det 
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att de typgodkännanden som fanns inte heller tillmäts någon avgörande betydelse.
185
 I princip 
frånkänner således majoritet denna första bedömningsgrund relevans.  
Hanteringen av fackmässighetsbegreppet är visserligen effektiv i den mening att majoritetens 
värdering av bedömningsgrunden medför att branschpraxis får mindre betydelse för 
ansvarsfrågan. Detta medför att entreprenören inte utan vidare kan gömma sig bakom andra 
aktörers agerande. Resonemanget som förs är emellertid inte helt utan alternativ. Det kan 
noteras att det inte görs någon närmare problematisering av begreppet. I min mening hade 
man kunnat analysera frågan närmare genom att exempelvis hämta ledning från förarbetena 
till KtjL, för att argumentera att det är god branschpraxis som av relevans vid 
fackmässighetsbedömningen. Därmed skulle den praxis som fanns i anslutning till den 
enstegstätade putsfasaden eventuellt kunna ifrågasättas och avfärdas. Alternativt hade man 
kunnat beakta kommentaren till ABT 06 och dra paralleller till de krav som ställs på en 
konsult i projekteringssammanhang. Genom att närmare undersöka detta hade möjligen en 
annan slutsats kunnat dras. För tillfället lämnas dock denna fråga därhän då konsultens ansvar 
undersöks närmare i nästkommande kapitel. 
De övriga bedömningsgrunderna skulle beaktas särskilt enligt majoriteten. Den första av 
dessa, entreprenadens art, omnämns knappt i domskälen. Det är därför något oklart vad som 
menas i detta avseende; på vilket sätt har omständigheten betydelse och i vilken utsträckning? 
Det enda som tas upp i bedömningen är ett konstaterande om att entreprenören haft ”ett 
konstruktionsansvar” då entreprenadformen var totalentreprenad.186 Majoriteten förefaller 
vara ute efter det faktum att entreprenören i grunden hade en avtalad skyldighet att uppföra 
byggnaderna med en konstruktion som var lämplig. Detta torde gå att utläsa av minoritetens 
domskäl i p.24 och p.26, där minoriteten anser att just denna omständighet visserligen 
motiverar att höga krav ställs på entreprenören, men samtidigt menar de att majoritetens krav 
ställs för högt. Uttalandet framstår därför som ett bemötande av majoritetens argumentation. 
Det kan erinras om att totalentreprenader karaktäriseras av att de innefattar ett 
funktionsansvar och att förpliktelsen att välja en lämplig konstruktion är en konsekvens av en 
riskfördelningsregel, som placerar ett strikt ansvar för konstruktionens lämplighet på 
entreprenören.
187
 Eftersom majoriteten tycks mena att konstruktionsansvaret är en 
omständighet som föranleder högre krav på aktsamhet från entreprenörens sida kan möjligtvis 
även karaktären av det ursprungliga ansvaret ha varit av betydelse för denna slutsats. Detta 
stödjs till viss del av minoritetens uttalande att entreprenörens agerande ska bedömas mot en 
vårdslöshetsnorm och inte mot en mer sträng ansvarsnorm.
188
 Entreprenörens (inledningsvis) 
strikta ansvar för konstruktionens lämplighet förefaller därför ha fått ett visst genomslag även 
i vårdslöshetsbedömningen. Det är i vart fall tydligt att den ursprungliga avtalsförpliktelsen att 
svara för konstruktionens lämplighet har fått betydelse även i vårdslöshetsbedömningen.   
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Majoritetens resonemang kan i detta avseende uppfattas som motiverat mot bakgrund av 
samhällsintresset att byggandet ska hålla en hög långsiktig kvalitet.
189
 Eftersom ett bostadhus 
förväntas ha en relativt lång livslängd är det av vikt att grundläggande funktioner uppnås även 
i ett långsiktigt perspektiv, oaktat att garantitiden inte sträcker sig längre än ett par år. Om 
funktionsansvaret ska få en innebörd i praktiken borde det därför kunna förväntas att 
entreprenörer strävar efter att uppnå ett resultat som håller i det långa loppet. För de fall 
funktionsansvaret får en mer direkt betydelse även efter garantitidens utgång skapar 
ansvarsreglerna ett starkare incitament för entreprenörer att överväga sina konstruktionsval 
noggrant och därmed skapas förutsättningar för ett mer kvalitativt byggande. Samtidigt kan 
det dock erinras om att kommentarerna till ansvarsbegränsningarna i ABT 06 och AB 04 i stor 
utsträckning beskriver vårdslöshet på samma sätt, där frågan om fackmässighet är central, 
med skillnaden att kravet på fackmässighet utsträcks till att även avse projekteringen i ABT 
06.
190
 Detta talar för att det inte borde föreligga någon större skillnad i vårdslöshetsbegreppet 
mellan entreprenadformerna. För att få en djupare förståelse för majoritetens argumentation 
hade det därför varit belysande om de motiverat sin bedömningsgrund närmare. Ett mer 
utvecklat resonemang på denna punkt hade också bidragit till en mer övertygande 
argumentation. 
Felets art var en annan omständighet som beaktades särskilt av majoriteten, vilket är något 
intressant, i vart fall i just detta specifika fall. För att återgå till avtalsbestämmelsen som 
prövas stadgar denna att ansvaret efter garantitidens utgång omfattar väsentliga fel som har 
sin grund i vårdslöshet. Ser man till kommentarerna till motsvarande bestämmelser i AB 04 
och ABT 06 borde felets art vara något som faller in under väsentlighetsbedömningen.
191
 
Noteras därefter parternas processföring framgår det att parterna i målet redan är eniga om att 
felet är att anse som väsentligt. Rimligtvis borde vårdslöshetsbedömningen innefatta andra 
bedömningsfaktorer för att vårdslöshetsrekvisitet ska tillföra något ytterligare till 
avtalsbestämmelsen. Att felet är av väsentlig karaktär torde alltid vara en förutsättning för att 
vårdslösbedömningen ska aktualiseras, varför det framstår som något märkligt att särskilt 
beakta denna omständighet även i vårdslöshetsbedömningen. Således finns en antydan till 
cirkelresonemang på denna punkt. Samtidigt kan det inte anses fel att beröra felets art i 
vårdslöshetsbedömningar överlag, eftersom detta är i linje med den fria bedömningen, där 
bl.a. risken för skada och den sannolika skadans storlek beaktas.
192
 Större risker medför att 
större krav på aktsamhet anses motiverade, varför det finns en logik i majoritetens 
resonemang. Då domstolens majoritet förefaller sträva efter att sätta kraven på aktsamhet 
tillräckligt högt för att kunna ålägga entreprenören ansvar behöver de använda ett brett 
artilleri av argument för att rättfärdiga den grad av aktsamhet som i slutändan fastställs. 
Genom att framhålla vilka problem felen innebär för den enskilde lyckas majoriteten bygga 
upp ytterligare sympati för beställaren, vilket gör att steget till att slutligen bedöma 
entreprenörens agerande som vårdslöst i min mening inte upplevs som lika stort.   
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Den sista omständigheten som majoriteten betonar och tycks lägga avgörande vikt vid i sitt 
resonemang är partsställningens betydelse. Eftersom majoriteten uttalar att det särskilt ska 
beaktas vilka som är parter i avtalsförhållandet är det möjligt att vårdslöhetsbedömningen får 
ett annat utfall i kommersiella förhållanden.  I rättsliga sammanhang anses konsumenter 
många gånger särskilt skyddsvärda, eftersom de generellt sett antas sakna erforderliga 
kunskaper och dessutom ofta intar en ekonomiskt svagare position i förhållande till sin 
motpart. Dessa omständigheter får till följd att de själva inte kan ta tillvara sina intressen i den 
utsträckning de kanske skulle behöva och av denna anledning kan det därför anses motiverat 
att tillämpa vissa normer till deras fördel. I kontrast till detta saknas behovet av denna 
särskilda hänsyn när motparten istället är en kommersiell aktör, eftersom de antas kunna 
tillvarata sina intressen på egen hand i större utsträckning.  
Även om avtalsbestämmelsen som prövas återfinns i identisk formulering i såväl ABT 06 och 
AB 04, är det svårt att bedöma huruvida en entreprenör ska anses agerat vårdslöst även i dessa 
avtalssituationer. Det faktum att partsställningen beaktas särskilt talar mot ett sådant utfall. 
Samtidigt bör det inte bortses från uttalandet att det kan finnas skäl att ta hänsyn till parternas 
erfarenheter och kunskaper vid vårdslöshetsbedömningen.
193
 Vilken typ av erfarenhet och 
kunskap som avses framgår dock inte. Viss förståelse skulle kunna erhållas genom att snegla 
på de argument som förts fram i diskussionen kring utvecklingsfel.
194
 Ett viktigt argument till 
förmån för att lägga ansvaret på entreprenören var som bekant att entreprenören besitter 
särskilda sakkunskaper, varför han är den i avtalsförhållandet som har störst möjlighet att 
bedöma eventuella risker med olika konstruktioner. Det skulle således kunna vara den 
byggnadstekniska kunskapen som i grunden motiverar ökade krav på aktsamhet. Eftersom en 
kommersiell beställare inte behöver vara aktiv inom just byggbranschen har aktören 
förmodligen inte heller några nämnvärda byggnadstekniska sakkunskaper, varför argumentet 
skulle kunna göra sig gällande även i dessa situationer.  Det skulle dock kunna vara parternas 
kommersiella erfarenheter som åsyftas av majoriteten, eller kombinationen av dessa, varför 
det är svårt att uttala sig i denna fråga. I vart fall finns en antydan till att det inte 
nödvändigtvis behöver vara just konsumenter som är särskilt skyddsvärda på grund av deras 
egenskap av just konsument och en sådan tolkning vore även i linje med samhällsintresset av 
ett kvalitativt byggande. Jag menar att uttalandet öppnar upp för att HD kan komma att göra 
en liknande bedömning även i kommersiella förhållanden, åtminstone i de fall beställaren 
intar en ställning liknande den som konsumenter ofta gör.  
Sammanfattningsvis låter majoriteten det enskilda avtalsförhållandet vara styrande för 
vårdslöshetsbedömningen och de exemplifierar ett antal faktorer som kan vara av relevans att 
beakta när man ska fastställa vilka krav på aktsamhet som ska ställas på entreprenörens 
agerande. Denna metod torde innebära att det krävs en individuell prövning i varje enskilt fall, 
vilket medför att det är svårare att på förhand uttala sig generellt om hur entreprenörer bör 
agera för att deras agerande inte ska riskera bedömas som vårdslöst. Framförallt majoritetens 
uttalande om att frågan om ett visst handlande ska anses vårdslöst inte kan bestämmas 
abstrakt eller generellt, talar för att majoritetens bedömning inte ska uppfattas som en 
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allmängiltig, uppsamlande norm som alltid kan användas. Det talar snarare för att 
bedömningen gäller specifikt för detta fall. Generella uttalanden om vårdslöshet vid val av 
konstruktioner blir därmed svårare, eftersom majoriteten inte säger att det är vårdslöst att 
använda sig av olämpliga konstruktioner per se. Kontrollerna krävs till följd av avtalet och 
inte av det generella fackmässighetskravet, vilket skulle kunna innebära att 
vårdslöshetsbedömningen alltjämt blir beroende av omständigheter i det enskilda fallet. 
Dessutom tycks konsumenträttsliga hänsyn ha spelat en viktig roll i bedömningen. Samtidigt 
är de bedömningsgrunder som majoriteten valt ut relativt öppna, vilket gör att de kan tolkas 
på olika sätt. Därför skulle prejudikatvärdet kunna utsträckas till att omfatta fler 
avtalssituationer än enbart småhusentreprenader där entreprenören har åtagit sig 
projekteringsansvaret. I grunden kommunicerar majoriteten att de inte anser det rimligt att en 
aktör inom byggbranschen ska kunna undgå ansvar enbart genom att hänvisa till andra 
aktörers beteende. De väljer därför att tolka vårdslöshetsbegreppet på ett sätt som gör det 
möjligt att ställa högre aktsamhetskrav på entreprenören. Det finns dessutom en antydan till 
ett ställningstagande att kostnaden för bristerna inom branschen huvudsakligen bör bäras av 
de aktörer som medverkar till dessa brister. Dels eftersom vårdslöshetsbedömningen är 
relativt öppen i sin formulering, dels eftersom kravet på fackmässighet endast utgör en del av 
måttstocken. Majoriteten klargör i vart fall att kostnaderna inte bör placeras på konsumenten. 
6.4.2 Ny måttstock för culpabedömningen? 
För att betrakta rättsfallet ur ett större perspektiv är det av intresse att närmare undersöka hur 
vårdslöshetsbedömningen förhåller sig till en mer traditionell bedömning. HD:s majoritet 
tycks presentera en ny måttstock för vad som är att anse som aktsamt beteende, där 
framförallt avtalssituationen blir styrande för hur högt aktsamhetskravet kan ställas. 
Culpabedömningen är ny i den mening att den varken tycks svara mot den 
rättskällenormerade eller den fria bedömningen, i vart fall inte som den senare beskrivs i 
doktrin.
195
 Visserligen redogörs det för vilka bedömningsgrunder majoriteten baserar sitt 
ställningstagande på, men vad är det som motiverar att just dessa är av relevans? Avsaknaden 
av rättfärdigande bidrar i min mening till att resonemanget och bedömningen i viss mån 
saknar transparens och därmed förs på bekostnad av förutsebarhet. 
Om culpabedömningen varit rättskällenormerad hade vårdslöshetsbedömningen tagit sin 
utgångspunkt i en redan fastställd handlingsnorm. Entreprenörens beteende hade då jämförts 
mot den aktsamhetsstandard som uttryckts i en normkälla av något slag, för att domstolen 
sedan skulle kunna avgöra om agerandet var att klassificera som vårdslöst. Som tidigare 
nämnts utgör standardavtal viktiga normkällor inom byggbranschen, varför en naturlig 
utgångspunkt vore att närmare undersöka dessa. Särskilt då den avtalsbestämmelse som är 
under bedömning återfinns i närmast identisk formulering i de kommersiella standardavtalen 
AB 04 och ABT 06. Till skillnad från ABS är dock de kommersiella standardavtalen mer 
utförliga, då de försetts med kompletterande kommentarer till avtalsbestämmelserna. 
Standardsavtal är förvisso inte att anse som rättskällor i traditionell mening, men eftersom 
entreprenadrätten till stor del regleras av standardavtal torde det, i vart fall i komparativt syfte, 
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vara av stort intresse att undersöka dessa för vägledning. Det kan även erinras om att det 
också inom skadeståndsrättslig doktrin hävdas att branschens normer kan användas som 
normkälla vid bedömningen av vårdslöshet, vilket är ytterligare ett argument för att beakta 
AB 04 och ABT 06.
196
  
Vid en jämförelse med kommentarstexterna till standardavtalen AB 04 och ABT 06 samt vad 
som uttryckts i entreprenadrättslig doktrin förefaller frågan om fackmässighet vara av central 
betydelse då aktsamhetsstandarden inom entreprenadrätten ska fastställas.
197
 
Handlingsnormen är således att utföra arbetet fackmässigt. För det fall HD hade använt sig av 
en rättskällenormerad culpabedömning hade det därför enbart krävts att entreprenören agerat 
fackmässigt. Visserligen uttalar majoriteten att kraven på fackmässighet och omsorg utgör en 
del av deras måttstock, varför jag inte vill hävda att de helt förbisett de handlingsnormer som 
finns. Det är emellertid tydligt att bedömningsgrunden inte utgör aktsamhetsstandarden, 
eftersom det inte fästs någon vikt vid denna omständighet i bedömningen och dessutom 
tillkommer ytterligare bedömningskriterier.  
Som framgått ovan behöver dock inte den traditionella culpabedömningen vara 
rättskällenormerad. I de fall handlingsnormen inte anses tillräckligt konkret eller lämplig kan 
istället den fria bedömningen användas. Denna bör enligt Hellner m.fl. tillämpas för att nå 
fram till en rimlig aktsamhetsstandard.
198
 Om majoriteten använt sig av den fria bedömningen 
hade de gjort som minoriteten och fastställt aktsamhetsnormen genom att beakta de fyra 
faktorerna; risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheten att förebygga skadan 
och aktörens möjlighet att inse risken för skada. Visserligen kan vissa inslag av de 
traditionella bedömningskriterierna skönjas i majoritetens domskäl. Exempelvis skulle felets 
art och uttalandet om att uppförandet av ett stort antal liknande hus medför att 
aktsamhetskravet blir strängare, kunna hänföras till den andra bedömningsfaktorn (att den 
sannolika skadans storlek har betydelse). Det nämns även att det inte fanns någon anledning 
att tro att Myresjöhus var medveten om riskerna med konstruktionen, vilket angränsar till den 
fjärde faktorn (möjligheten att inse risken).  Dock har HD:s majoritet avhållit sig från att 
formulera sitt resonemang enligt den fria bedömningen och istället tillfört ytterligare 
bedömningsgrunder. Dessutom kan det noteras att entreprenörens brist på insikt värderats 
mycket lågt av majoriteten, till skillnad från hur minoriteten hanterat denna omständighet. 
Detta antyder att majoriteten velat ta avstånd den traditionella måttstocken. Majoritetens 
bedömning innehåller således andra bedömningskriterier och andra värderingar vilket får till 
följd att deras måttstock för culpabedömningen enligt min mening kan betecknas som ny.  
6.4.3 En viktig skillnad mellan majoritetens och minoritetens resonemang 
Att majoritetens måttstock skiljer sig från den mer traditionella culpabedömningen har nu 
konstaterats, men samtidigt noterades vissa likheter. Ändå resulterar domen i två helt olika 
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slutsatser, vilket främst tycks ha sin grund i olikartade värderingar av omständigheterna. Det 
är därför av intresse att närmare analysera varför detta var möjligt.  
Den centrala skillnaden mellan majoritetens och minoritetens aktsamhetsnormer tycks vara 
hur kostnadsaspekten betraktas. Vid en närmare granskning tycks de olika 
argumentationslinjerna ha byggts upp från olika partsperspektiv, vilket får till följd att 
kostnaderna som riskerar följa för entreprenören kan värderas helt olika. För att börja med 
majoritetens resonemang kan det noteras att de bedömningsgrunder som särskilt beaktas, 
tycks alla kunna härledas till konsumentens utsatta situation på ett eller annat sätt. 
Bedömningsgrunden entreprenadens art visar att det är entreprenören som väljer 
konstruktionslösningen. Konsumenten saknar således möjlighet att påverka risken för skada i 
detta avseende. Felets art visar de allvarliga konsekvenser som kan följa för konsumenten och 
partsställningen tycks knyta an till den kunskapsasymmetri som råder mellan parterna, samt 
konsumentens utsatta ställning. Därför blir bedömningen centrerad kring konsumenten och 
alla de omständigheter som värderas högt kan vinklas till konsumentens fördel, varför de 
legitimerar att aktsamhetskravet höjs.  
Genom sitt resonemang åstadkommer majoriteten dessutom en ordning som gör att de 
mothänsyn som kan tala till entreprenörens fördel hamnar i skymundan, eftersom de 
grundläggande kraven på fackmässighet och omsorg, till skillnad från övriga kriterier, inte är 
något som ska beaktas särskilt. Culpanormens funktion som avvägningsnorm försvinner 
därför till viss del, eftersom kostnadsaspekten för den enskilde entreprenören delvis tas ur 
räkningen. Till skillnad från den skiljaktiga meningen, som i högsta grad tar hänsyn till de 
kostnader som riskerar följa av den ordning majoriteten lägger fast, förefaller majoriteten 
endast svepa över denna problematik. Den del av resonemanget som skulle kunna sägas 
beakta entreprenörens intressen hänför sig till vad som ska anses utgöra lämpliga åtgärder. 
Eftersom det uttalas att omständigheterna i det enskilda fallet kan vara betydelse för vilka 
krav som kan ställas, öppnar majoriteten i vart fall upp en möjlighet att beakta 
kostnadsaspekten för entreprenören. Denna blir dock av sekundär betydelse. Som tidigare 
nämnts handlar den traditionella culpabedömningen om en sammanvägning av riskerna och 
vissa mothänsyn. Med den nya måttstocken, där kostnaderna beaktas i en betydligt mindre 
utsträckning och knappt resoneras kring alls, är det främst den skadelidandes intressen som 
beaktas, varför sammanvägningen av de olika faktorerna kan upplevas som något 
obalanserad. Tillföljd härav kan höga krav ställas på entreprenörens agerande. 
Minoritetens måttstock å sin sida är också något intressant. Även om samtliga fyra 
bedömningsgrunder beaktas är det den fjärde, som handlar om skadevållarens möjlighet att 
inse risken, som är i fokus och ges mest utrymme i domskälen. Det är också denna 
omständighet som får avgörande betydelse för utfallet i minoritetens mening. Detta får till 
följd att bedömningen främst kretsar kring entreprenören och konsekvenserna för denne. De 
svårigheter som drabbar konsumenten varken uppmärksammas eller problematiseras i någon 
nämnvärd utsträckning, låt vara att detta till viss del motiveras i den inledande delen av 
minoritetens domskäl. Uppbyggnaden av resonemanget medför dock att kostnaderna för 
entreprenören kan värderas mycket högt. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att majoritetens culpabedömning är uppbyggd på ett 
sätt som skiljer sig från de traditionella alternativen, vilket medför att det blir möjligt att 
tillmäta kostnadsaspekten för entreprenören en sekundär betydelse. Således kan stora krav 
ställas på aktören.  
6.4.4 Konsekvenser av majoritetens culpabedömning? 
Den aktsamhetsstandard som fastställdes av majoriteten medförde att entreprenören ansågs 
skyldig att vidta utredande åtgärder, för att på förhand försäkra sig om konstruktionens 
lämplighet, i de fall någon utredning ännu inte genomförts och tillgängliggjorts för 
entreprenören. Undersökningar krävdes trots att det inte funnits någon direkt anledning att 
misstänka att konstruktionen var problematisk. Genom sitt resonemang menar HD:s majoritet 
att entreprenören måste förhålla sig mer kritisk, inte bara till befintlig branschpraxis, utan 
även till utfärdade typgodkännanden. Vad som faktiskt läggs entreprenören till last i detta fall 
är att branschpraxis och typgodkännanden inte ifrågasatts, trots att dessa var i samklang med 
varandra, vilket jag uppfattar som ett relativt strängt ansvar. Det hade i min mening varit 
mindre uppseendeväckande om entreprenören enbart ålagts att ifrågasätta rådande 
branschpraxis. Vad merparten av aktörerna inom branschen gör är inte någon garanti för att 
en viss metod är lämplig. Bara för att många använder en mindre lämplig metod blir inte 
metoden i sig bättre. Däremot torde det vara svårare för en entreprenör att ifrågasätta de 
bristfälliga typgodkännandena. Myndigheter och experter har trots allt en viss inneboende 
auktoritet och trovärdighet, till följd av deras roll som kunskapsspridare. Ett typgodkännande 
från deras sida ger ett mer befogat intryck av att det finns ett noggrant avvägande bakom. 
Eftersom det dessutom förefaller vara svårt att kontrollera de bakomliggande grunderna för ett 
utfärdat typgodkännande, p.g.a. sekretess, försätts entreprenören i en ännu svårare sits.  
Ytterligare en anledning till att beteckna majoritetens culpabedömning som sträng relaterar till 
frågan om förutsebarhet. Eftersom avtalssituationen tillåts styra aktsamhetsstandarden torde 
det bli svårare för entreprenören att förutse vilka krav på aktsamhet som kan tänkas gälla i den 
specifika situationen. Majoritetens vårdslöshetsbedömning kan i detta avseende kontrasteras 
mot den traditionella culpabedömningen. För det fall den rättskällenormerade varianten 
används torde det vara enkelt för den skadevållande parten att förutse hur han borde agerat, 
eftersom handlingsnormen redan finns uttryckt i en relativt lättillgänglig normkälla. Även när 
den fria bedömningen används torde det vara enklare för entreprenören att förutse vidden av 
sitt ansvar, eftersom bedömningen dels baseras på fyra framträdande bedömningskriterier, 
dels uttryckligen tar hänsyn till den skadevållande partens möjlighet att inse den risk som 
framkallats. Majoritetens nya måttstock torde däremot bli beroende av hur domstolen väljer 
att tolka avtalssituationen. Eventuellt kan andra omständigheter tillkomma och det kan även 
tänkas att bedömningsgrunderna värderas annorlunda. I detta sammanhang kan det erinras om 
att den förlegade konstruktionen Bonus pater familias övergavs, då den ansågs vara alltför 
oklar och därmed riskerade att ge utrymme för godtyckliga bedömningar.
199
 Det skulle kunna 
hävdas att även den nya culpabedömningen ger ett ökat spelrum för godtyckliga bedömningar. 
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I vart fall ökar risken för detta i min mening, eftersom det inte givits några närmare 
förklaringar till varför de specifika bedömningsgrunderna valts ut. 
Som en konsekvens av den minskade förutsebarheten vad gäller aktsamhetsstandarden blir det 
svårare för entreprenören att planera sin verksamhet, eftersom det blir svårare att beräkna hur 
mycket resurser som behövs allokeras till utredande åtgärder och när. Av utfallet i NJA 2015 
s.1040 att döma torde entreprenören, för att vara på den säkra sidan, behöva utgå från att 
kraven på aktsamhet ställs mycket högt och att det därför alltid krävs utredningar.
200
 Därmed 
riskerar den nya ordningen att medföra höga ekonomiska kostnader för entreprenören. Om 
han inte kan sätta tilltro ens till typgodkännanden torde han inte kunna lita på någon 
information utan vidare. Således faller ett stort ansvar att utföra grundliga undersökningar på 
den enskilde entreprenören.  
En av anledningarna till att fackmässighetsbegreppet inte utvidgades i KtjL var att den 
enskilde entreprenören i många fall inte ansågs ha någon reell möjlighet att upptäcka risker, 
särskilt i de fall hans resurser är begränsade.
201
 Därmed skulle entreprenören riskera att hållas 
ansvarig för fel han inte kunnat förutse, vilket skulle kunna medföra att eventuella framtida 
anspråk riskerar äventyra hela verksamhetens fortlevnad. Detta argument är i min mening 
viktigt att uppmärksamma. Det kan komma att krävas mycket omfattande utredningar för att 
upptäcka brister i olika byggkonstruktioner och dessa genererar höga kostnader som kanske 
inte alltid kan bäras av den enskilda entreprenören. Han hamnar då i en svår sits om han alltid 
behöver utgå från höga aktsamhetskrav, men samtidigt saknar möjlighet att leva upp till dessa. 
Å andra sidan bör det inte bortses från den öppning som ändå ges i majoritetens domskäl, där 
det uttalas att kraven på omfattningen av utredningarna kan komma att påverkas av 
omständigheterna i det enskilda fallet. Således finns en antydan till kompromiss, som inte 
fanns i förslaget som förkastades av regeringen, varför argumentet i min mening inte väger 
lika tungt i detta sammanhang. Dock bör det framhållas att majoritetens nya ordning gör att 
det kan bli svårt för entreprenören att effektivisera sin verksamhet, eftersom 
tillverkningskostnaderna många gånger kan bli högre, för någon form av utredning torde alltid 
krävas. I sin tur bidrar detta till att prislappen på entreprenadprojekt stiger, vilket skulle kunna 
hämma entreprenörens konkurrenskraft, eftersom det blir svårare för en ansvarskännande 
entreprenör att konkurrera med låga priser. Å andra sidan torde även kvalitet vara en viktig 
konkurrensfaktor. Särskilt när det handlar om att bygga bostäder åt enskilda personer. Därför 
kanske det snarare handlar om att branschen behöver omvärdera sin konkurrensstrategi. 
Även om majoritetens måttstock kan kritiseras för att den tycks vara mycket sträng mot 
entreprenören, är den samtidigt värdefull i den mening att den skapar ett starkt incitament för 
entreprenörer att verka för samhällsintresset av att byggandet håller en hög långsiktig 
kvalitet.
202
 En effekt av majoritetens resonemang är att kostnaderna för en bristfällig 
byggkonstruktion i större utsträckning kan flyttas från konsumenten till byggbolaget, eftersom 
entreprenören nu bär en större risk. För att detta skulle vara möjligt krävdes det dock att 
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bolagets agerande kunde klassificeras som vårdslöst. Minoritetens domskäl vittnar om att den 
traditionella måttstocken inte hade kunnat åstadkomma detta resultat, eftersom den 
skadevållande partens möjlighet att inse risken tillmättes avgörande betydelse. Således hade 
detta inneburit att konsumenterna själva hade fått stå för reparationskostnaderna av sina 
fuktskadade hus och det hade därför saknats egentliga ekonomiska incitament för 
entreprenören att vara mer noggrann i sina val av byggkonstruktioner i projekteringsskedet i 
framtiden. Eftersom det är dessa val som i stor utsträckning påverkar kvaliteten är det viktigt 
att det finns ett starkt incitament att vara noggrann i detta skede, om högre kvalitet ska kunna 
uppnås. Majoritetens nya måttstock gör det möjligt att sätta aktsamhetskravet mycket högt. 
Till följd att detta medför den nya vårdslöshetsbedömningen därför ett starkt incitament för 
entreprenörer att endast använda sig av byggmetoder som det finns konkreta utredningar 
bakom. Annars riskerar han att anspråk kan riktas mot honom med framgång i framtiden. 
Därför kommer troligtvis mer uppmärksamhet och tid ägnas åt projekteringsskedet i 
förebyggande syfte. Således skapar domen en större möjlighet att uppnå en högre långsiktig 
kvalitet på byggandet i samhället. 
Incitamentet framstår också som önskvärt. I grunden synes problemen med bristande kvalitet 
bero på att konstruktioner inte testas i tillräcklig utsträckning innan de introduceras på 
marknaden. Därför saknas det många gånger faktisk kunskap om många konstruktioner. Detta 
är ett problem som är att hänföra till brister inom byggbranschen i stort. Därför vore det i min 
mening materiellt otillfredsställande om kostnaderna för dessa brister läggs på 
konsumenterna. Att konstruktioner uppfattas som lämpliga vid ett tillfälle men visar sig vara 
direkt olämpliga vid en senare tidpunkt beror på ökad kunskap. Men avsaknaden av kunskap i 
det tidigare skedet beror inte alltid på att det inte var möjligt att inhämta kunskapen, utan i 
vissa fall beror det på att man blundat för den, eller inte brytt sig om att undersöka saken 
tillräckligt noga.
203
 Visserligen är det inte en enskild entreprenörs fel att branschen inte tar sitt 
fulla ansvar för sin produktion, men entreprenören är ändå att anse som en representant för 
branschen i stort. För de fall många aktörer är involverade i ett problem är det större risk att 
ingen tar på sig ansvaret för bristerna. Om det ska vara möjligt att förändra branschens synsätt 
är det därför av vikt att någon hålls ansvarig.   HD:s nya vårdslöshetsbedömning ett steg i 
denna riktning eftersom det nu skapats ett incitament för den enskilde entreprenören att vara 
mer selektiv och kritisk i sina val.  
Utöver det som nu diskuterats väcker dock domen ytterligare en fråga. Sträcker sig den nya 
vårdslöshetsbedömningen bara till att omfatta entreprenörer med projekteringsansvar i 
konsumententreprenader och möjligtvis även i kommersiella totalentreprenader, eller är den 
av betydelse även för andra aktörer som projekterar byggprojekt? I praktiken är det ofta 
konsulten som utför projekteringsarbetet och som innehar mest byggnadsteknisk kunskap. 
Därför framstår konsulten som en viktig aktör i byggprocessen. Logiskt sett borde det därför 
vara konsultens ansvar att välja lämpliga byggkonstruktioner, eller? I det följande är avsikten 
att försöka undersöka denna fråga närmare. Följaktligen skiftas nu fokus från entreprenören 
till byggkonsulten. Entreprenören intar istället rollen som beställare av konsultens tjänster. 
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7 Konsultens ansvar för olämpliga byggkonstruktioner gentemot 
beställaren 
7.1 Byggkonsulten 
7.1.1 Konsultens roll i byggprocessen 
En konsult är en sakkunnig person som anlitas för vissa specialuppdrag eller som rådgivare, 
t.ex. inom områden som ekonomi och teknik.
204
 Inom byggsektorn finns ett antal olika 
grupper av specialister som faller in under samlingsnamnet projektörer, i vardagslag kallade 
konsulter.
205
 Bland dessa återfinns arkitekter, byggnadskonstruktörer, VVS-konstruktörer, 
elkonstruktörer, markkonsulter m.m.
206
 Konsulten är vanligen organiserad i en konsultfirma, 
inriktad på ett specifikt kompetensområde, exempelvis byggnadskonstruktion.
207
  
Konsultuppdraget består huvudsakligen i att förmedla information och att ge råd till 
uppdragsgivaren.
208
 Eftersom det kan vara svårt för entreprenören att själv överblicka alla de 
föreskrifter, tillstånd och andra krav som ställs på olika delar av byggprojekt anlitas ofta 
konsulter för att hjälpa till med projektets utformning och tekniska utförande.
209
 
Konstruktörer och arkitekter utformar de tekniska anvisningar som beskriver hur 
entreprenören ska gå till väga för att ta fram den aktuella produkten.
210
 Arkitektens ritningar 
ligger till grund för övriga ritningar i projektet och är menade att illustrera den framtida 
byggnadens utseende i stort, medan konstruktionsritningarna främst innehåller beskrivningar 
av byggnadens bärande delar, i form av viktiga mått och detaljer i den specifika 
konstruktionslösningen.
211
 Med hjälp av konsulten skapas förutsättningar för att byggprojektet 
ska kunna genomföras på ett tekniskt och ekonomiskt riktigt sätt.
212
 
7.1.2 Uppdraget som en immateriell tjänst 
Till skillnad från entreprenörens uppdrag, som syftar till att åstadkomma ett materiellt 
resultat, utgör konsultens uppdrag i allmänhet en immateriell tjänst.
213
 Detta innebär att det 
inte finns något fysiskt föremål direkt knutet till uppdraget.
214
 Även arkitekt-och 
teknikkonsultuppdrag är att klassificera som immateriella tjänster.
215
 Detta beror på att den 
huvudsakliga delen av prestationen består i intellektuellt arbete, som visserligen avser en 
framtida materiell prestation, men det fysiska arbetet utförs inte av konsulten själv.
216
 Denna 
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kategorisering har betydelse för vilka regler som kan bli tillämpliga på uppdraget samt 
ansvarets karaktär. 
Vad gäller ansvarets karaktär skiljer man vanligen mellan resultatansvar och metodansvar, när 
uppdragstagares ansvar behandlas i den juridiska kontexten. I allmänhet begränsas 
konsultuppdrag till att enbart innefatta ett metodansvar.
217
 Även en konsult som har till 
uppgift att projektera en konstruktion torde ha ett ansvar som är att karaktärisera som ett 
metodansvar, eftersom konsulten i dessa fall har att utföra sitt arbete fackmässigt och enbart 
svarar för vårdslöst agerande.
218
 Metodansvaret innebär att konsulten ska sträva efter att 
uppnå bästa möjliga resultat, vilket i princip betyder att man ska följa de metoder och 
tillvägagångssätt som är vanligt förekommande i branschen.
219
 Detta kan kontrasteras mot det 
resultatansvar, som åvilar totalentreprenörer, som innebär att en viss funktion ska uppnås.
220
  
7.1.3 Regleringen 
Det saknas en gemensam lag för konsulter i svensk rätt, om man bortser från ålderdomliga 
HB 18 kap. Däremot finns lagstiftning för vissa specifika yrkesgrupper såsom exempelvis 
advokater, fastighetsmäklare, finansiella rådgivare och revisorer. Arkitekters och 
konstruktörers ansvar finns dock inte lagreglerat. KtjL är inte direkt tillämplig på 
konsultavtal, ens i de fall uppdragsgivaren är konsument.
221
 Däremot skulle lagen kunna 
tillämpas anlogiskt i vissa situationer, eftersom den i stor utsträckning anses bygga på 
okodifierad rätt som gör sig gällande generellt inom tjänsteområdet.
222
 Exempelvis kan 
reglerna om fackmässighet vara av relevans.
223
 Vid immateriella tjänster bör däremot inte 
felreglerna tillämpas analogt i den del de talar om att resultatet avviker från vad som avtalats, 
då de immateriella uppdragen främst ställer krav på att uppdragstagaren ska visa omsorg.
224
 
Bristen på lagstiftning har medfört att konsultuppdragen i stor utsträckning regleras genom 
standardavtal. ABK 09 är det standardavtal som vanligen används som avtalsinnehåll vid 
konsultuppdrag, vilket reglerar förhållandet mellan beställaren och konsulten.
225
 Avtalet är 
avsett att användas för konsultuppdrag som utförs inom arkitekt-och ingenjörsverksamhet.
226
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För att standardavtalet ska bli direkt tillämpligt på parternas avtalsförhållande krävs dock att 
det inkorporerats i parternas enskilda avtal.
227
  
Den aktuella versionen av standardavtalet är det femte i ordningen.
228
 Standardavtalet är ett 
resultat av förhandlingar mellan BKK, som företrädare för beställarsidan och STD, som 
representerar konsultsidan.
229
 Med anledning härav kan ABK 09 karaktäriseras som ett 
agreed document, där båda parters intressen är representerade och balanserade mot varandra. 
Denna omständighet talar i viss mån för att avtalet skulle kunna uppfattas representera 
gällande rätt.
230
 Upphovsmännen menar dessutom att den risk-och ansvarsfördelning som 
uttrycks i avtalet är menad att representera den optimala riskfördelningen ur ett ekonomiskt 
perspektiv.
231
 Det bör dock beaktas att avtalet är ett resultat av förhandlingar och därmed även 
kompromisser.
232
 
7.2 Konsultens ansvar 
7.2.1 Rådgivaransvaret 
Tekniska konsulter bär ett rådgivaransvar. Detta ansvar är ett skadeståndsansvar och faller 
inom ramarna för det s.k. professionsansvaret.
233
 Då konsulten överlämnar 
konstruktionsritningar till sin uppdragsgivare, exempelvis en entreprenör, är detta i 
skadeståndsrättslig mening att anse som att konsulten ger entreprenören ett råd.
234
 I vanligt 
ordalag innebär ett råd att man rekommenderar någon att agera på ett visst sätt, men beslutet 
huruvida man faktiskt ska handla i enlighet med rådet ligger hos mottagaren.
235
 Ullman 
framhåller dock att även om tekniska konsulter generellt sett anses ha ställning som rådgivare, 
är det snarare frågan om ett specialistuppdrag, eftersom konsultens arbete kräver sådan 
kompetens att uppdragsgivaren oftast inte har möjlighet att själv bedöma rådet med hjälp av 
egna kunskaper.
236
 I praktiken är det arkitekten och andra byggkonsulter som tillför den 
huvudsakliga kompetensen som behövs, för att entreprenören ska kunna genomföra sina 
uppgifter.
237
  
7.2.2 Förutsättningar för ansvar 
 
Grundprincipen om konsultens culpaansvar, innebärande att konsultens agerande på något sätt 
måste utgöra någon form av bristande fackmässighet för att ansvar ska följa, återfanns redan i 
Teknologföreningens handböcker och har sedan dess levt kvar tämligen oförändrat.
238
 Då 
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regeln formulerades framhölls det att konsultens ansvar är menat att följa de allmänna 
skadeståndsrättsliga reglerna och att det knappast var frågan om att ålägga konsulten ett strikt 
ansvar.
239
 Däremot kan strikt ansvar förekomma i de fall konsulten lämnat en garanti, men att 
en konsult skulle utfästa någon garanti för innehållet i sina råd får anses ovanligt.
240
 Enligt 
ABK 09 5:1 1 meningen svarar konsulten ”för skada som denne orsakat beställaren genom 
bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid 
genomförande av uppdraget.”241 Ansvarstiden sträcker sig tio år efter det att uppdraget 
slutförts enligt ABK 5:2.  
 
För att frågan om konsultens skadeståndsansvar ska aktualiseras krävs det först och främst att 
det inträffat en skada. Skadan kan bestå i en sakskada, en personskada eller en ren 
förmögenhetsskada.
242
 När den slutliga byggnaden som projekterats drabbas av fuktskador är 
skadan att anse som en sakskada, varvid den merkostnad som beställaren drabbas av i form av 
avhjälpandeåtgärder utgör skadan.
243
  
Vad gäller orsakssambandet behöver det klarläggas att den skada som uppkommit kan 
härledas till konstruktionen i sig och att det inte är frågan om ett utförandefel. Därför bör det 
undersökas om arbetet utförts i enlighet med de anvisningar konsulten föreskrivit i sina 
handlingar och huruvida den aktuella skadan kan förklaras som ett resultat av felaktig eller 
bristande projektering.
244
  
Begreppet vårdslöshet kan i konsultsammanhang förstås innefatta varje beteende som inte 
svarar mot det man har rätt att förvänta sig av en normalt förutseende konsult.
245
 Vårslösheten 
kan bestå i ett aktivt handlande, exempelvis en felberäkning som resulterat i att konsulten 
föreskrivit en för svag konstruktion som senare rasar ihop.
246
 På samma sätt kan underlåtenhet 
konstituera vårdslöshet, exempelvis då konsulten inte föreskrivit någon armering alls trots att 
sådan behövts.
247
 
Det kan vidare uppmärksammas att det i ABK 09 5:3 finns en begränsningsregel som innebär 
en beloppsbegränsning av konsultens skadeståndsansvar. Denna motiveras av att 
projekteringsverksamhet är riskfylld i den mening att eventuella kostnader vid misstag kan 
uppgå till betydligt högre belopp än det arvode konsulten tjänar på ett uppdrag.
248
 Dessutom 
är konsultföretag i allmänhet små och de ekonomiska tillgångarna i företaget är därför många 
gånger begränsade.
249
 Att denna regel skulle göra sig gällande även i fall där ABK 09 inte 
utgör avtalsinnehåll är däremot tveksamt. 
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7.2.3 Uppdragets genomförande 
För att förstå vad culpaansvaret innefattar är det nödvändigt att närmare undersöka vilka krav 
som ställs på konsultens arbete. Den konkreta grunden för omfattningen av konsultens ansvar 
återfinns i ABK 09 2:1, där sättet på vilket konsulten ska genomföra sitt uppdrag regleras.
250
  
Där anges att konsulten ska genomföra sitt uppdrag ”fackmässigt och med omsorg samt även i 
övrigt iaktta god yrkessed.” Detta är en grundläggande regel för konsultuppdrag och anses 
vara en kodifiering av allmän branschpraxis, d.v.s. regeln gör sig gällande även i de fall ABK 
09 inte utgör avtalsinnehåll mellan parterna.
251
 I det följande beaktas först kravet på 
fackmässighet. Därefter undersöks kravet på omsorg och slutligen undersöks kravet på att 
iaktta god sed.  
7.2.3.1 Kravet på fackmässighet 
Kravet på fackmässighet betyder att konsulten ska genomföra sitt uppdrag med den 
yrkesskicklighet och noggrannhet som förväntas vara allmän bland de aktörer som är 
professionellt verksamma inom det aktuella teknikområdet.
252
 Konsulten måste därmed 
inneha en yrkesmässig kompetens som gör det möjligt för honom att genomföra sitt 
uppdrag.
253
 Att konsulten iakttar gällande lagstiftning och etablerade byggnadsnormer 
förväntas alltid.
254
  
Vad gäller den specifika frågan om valet av tekniska lösningar menar Carenholm och 
Lundenmark att branschpraxis i stor grad påverkar vad som anses fackmässigt. De förklarar 
att i de fall det var vanligt att fackmän vid tidpunkten för projekteringen föreskrev en viss 
lösning och den enskilde konsulten väljer att också föreslå denna i sitt projekteringsuppdrag, 
kan man inte påstå att konsulten i fråga har brustit i sin fackmässighet, eftersom han följt 
praxis.
255
 Uppfattningen att branschpraxis är en mycket viktig faktor kommer även till uttryck 
i kommentarstexten till den ursprungliga ansvarsbestämmelsen i ABK 66, såväl som i 
Handbok 75, vars innehåll ABK grundas på.
256
  
Vid sidan av branschpraxis inbegrips även ett krav på att hålla sig uppdaterad om vad som 
sker inom det egna fackområdet, varför konsulten inte enbart kan förlita sig på vad andra gör 
för att uppfylla kravet på fackmässighet. Om det börjar rapporteras om skador som orsakats 
av en viss teknisk lösning är det inte tillräckligt att försvara sig med att branschpraxis medger 
att man projekterar denna konstruktion.
257
  
Ullman tycks dock inta en mer nyanserad hållning till uppfattningen att det framförallt bör 
vara branschpraxis och redan utbildade yrkesförpliktelser som styr ansvarsbedömningen. Han 
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ifrågasätter det praktiska värdet av bedömningar av detta slag, eftersom frågan om den 
enskilde konsulten använt sina professionella kunskaper och sin förmåga i viss mån flyttas ur 
fokus.
258
 Istället förordar han en prövning som, utöver den vanliga jämförelsen med vad som 
följer av lagstiftning, föreskrifter och branschsedvänja, även innefattar en bedömning av 
vilken omsorg och yrkesskicklighet man skäligen kan kräva av en arkitekt eller ingenjör.
259
 
Detta skulle medföra att konsulten i fråga skulle kunna anses ha agerat vårdslöst, trots att 
branschpraxis följts. Det är enligt hans mening motiverat att ställa strängare krav på 
konsultens aktsamhet av flera anledningar. Dels agerar byggkonsulten i egenskap av specialist 
och innehar ett speciellt kunnande, vilket gör det befogat att ställa vissa krav på att denna 
kunskap också används. Dels kan särskilt allvarliga skaderisker uppstå i de fall konsulten inte 
utför sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt, varför skador bör förebyggas om möjligt.
260
 
Med detta synsätt bör domstolen således snarare fråga sig vad som rimligen kan förväntas av 
konsulten, mot bakgrund av det speciella kunnande han antas besitta, istället för att enbart se 
till vad som var allmänt förekommande i branschen.   
Även Elfström och Ashton förefaller inta en något mer nyanserad ståndpunkt till 
fackmässighetsbegreppet, då de framhåller att domstolen har rätt att överpröva den 
branschpraxis som förekommer på ett område, vilket de kan göra genom att höja kravet på 
vad som är att anse som god sed inom yrkesgruppen i fråga.
261
 Vid en jämförelse med vad 
som uttalas i förarbetena till KtjL hänvisas det där till god yrkes-eller branschpraxis
262
 när 
begreppet fackmässighet beskrivs, vilket också talar för att kravet på fackmässighet inte 
enbart styrs av vad som förekommer i branschen i allmänhet. 
7.2.3.2  Kravet på omsorg  
Vid sidan av kravet på fackmässighet finns även ett krav på att visa omsorg. Dessa två 
begrepp ligger i flera avseenden mycket nära varandra, varför de stundtals flyter ihop och en 
del menar att det många gånger är mycket svårt och inte alltid meningsfullt att skilja dem 
åt.
263
 Viss åtskillnad görs dock och eftersom grundregeln i ABK 09 2:1 räknar upp båda dessa 
krav beaktas de även här var för sig i den utsträckning det är möjligt.  
Kravet på omsorg är menat att säkerställa att konsulten faktiskt använder sig av sin 
kompetens, d.v.s. att han verkligen använder sig av sina erfarenheter, färdigheter och 
kunskaper då han utför sitt uppdrag.
264
 Detta kan jämföras med det som uttalas i förarbetena 
till KtjL där omsorgskravet förstås som en skyldighet för uppdragstagaren att ställa sin 
sakkunskap och yrkeserfarenhet till uppdragsgivarens förfogande i den utsträckning som 
krävs av uppdraget, samt en skyldighet att agera lojalt gentemot avtalsparten.
265
 Som en del 
                                                          
258
 Ullman; i Uppsatser i försäkrings-och skadeståndsrätt 2, s. 204. 
259
 A.a. s. 205. 
260
 A.a. s. 205. 
261
 Elfström; Ashton; Konsultansvar, s. 92. 
262
 prop.1984/85:110 s. 157. 
263
 Se exempelvis Carenholm; Lundenmark; Boken om ABK, s. 63; Elfström; Ashton; Konsultansvar, s. 84; prop. 
1984/85:110 s. 159. 
264
 Liman; Entreprenad-och konsulträtt, s. 215. 
265
 prop. 1984/85:110 s. 159. 
44 
 
av lojalitetsplikten bör konsulten utföra sitt arbete tidseffektivt och undvika att fördyra 
uppdraget i onödan, för att ta tillvara uppdragsgivarens ekonomiska intresse.
266
 Samtidigt 
måste intresset av att kostnadseffektivisera arbetet balanseras mot intresset av att upprätthålla 
en nödvändig kvalitet på uppdragets genomförande.
267
 Men vilka krav är då att anse som 
nödvändiga att upprätthålla, för att kunna erbjuda en godtagbar kvalitet på konsultens arbete? 
För att kravet på omsorg ska få en innebörd behöver omsorgskravet konkretiseras i ett antal 
delförpliktelser. Vad dessa förpliktelser faktiskt består i är lite svårare att uttala sig om, men 
vissa förpliktelser har formulerats i praxis samt i doktrin och sammanfattningsvis kan man 
urskilja en pedagogisk plikt, en informationsskyldighet vad gäller risker samt en viss 
skyldighet att känna till risker. Hur långt dessa förpliktelser sträcker sig förefaller variera 
beroende på situationen. 
En grundläggande komponent i informationsansvaret torde vara den pedagogiska plikten. 
Denna plikt innebär att konsulten ska beakta risken för att den information han förmedlar kan 
missuppfattas av en mindre sakkunnig mottagare och därför ska han kommunicera 
informationen på ett sätt som gör det möjligt för mottagaren att dra rimliga slutsatser av det 
råd som givits.
268
 För de fall informationen är avsedd att få en avgörande betydelse för ett 
beslut mottagaren ska ta, ska rådgivaren informera om risker såsom bristande tillförlitlighet av 
den information som förmedlas, eller om informationen på något annat sätt kan anses ovanlig 
eller riskfylld.
269
   
NJA 1994 s. 532 anses vara ett rättsfall av grundläggande betydelse för det 
informationsansvar som åvilar konsulter som har till uppgift att utföra tekniskt komplicerade 
analyser.
270
 I fallet hade Statens provningsanstalt fått i uppdrag av ett företag att pröva ett 
visst tygs ljushärdighet. Analysen i sig hade genomförts på ett tillfredsställande sätt, men 
HD:s majoritet ansåg att konsulten trots detta gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande 
vårdslöshet, eftersom resultatet av analysen inte presenterats på ett tillräckligt tydligt sätt. I 
domskälen framhölls det att en uppdragstagare som har fått i uppdrag att utföra en tekniskt 
komplicerad analys, har ett ansvar att presentera resultatet av analysen på ett sätt som gör det 
möjligt för kunden att dra rimliga och korrekta slutsatser. Det betonades att det är särskilt 
viktigt att resultatet av den utförda analysen inte presenteras på ett sätt som riskerar att 
innebörden av resultatet missförstås. Däremot kan behovet av kompletterande klargöranden 
variera beroende på vilken kunskap uppdragsgivaren kan antas besitta.  
Informationsansvaret är dock inte begränsat till att enbart omfatta en tydlig redovisning av 
uppdragsresultatet, utan anses även innefatta en principiell skyldighet att varna för de risker 
en viss teknisk lösning kan vara förenad med.
271
 I ABK 09 torde varningsskyldigheten gå att 
utläsa av bestämmelsen 2:6 med kommentar. Av bestämmelsen framgår att konsulten 
ansvarar för tekniska lösningar även om beställaren lämnat sitt godkännande. Dock undgår 
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konsulten ansvar i de fall beställaren godkänt en teknisk lösning, som konsulten bedömt vara 
förenad med särskilda risker. I kommentaren förklaras det närmare att det följer av kravet på 
fackmässighet, att konsulten ska informera beställaren om de särskilda risker som han i 
egenskap av konsult bedömer att en viss teknisk lösning är förenad med. Dessutom ska 
konsulten redogöra för de för-och nackdelar som föreligger med den tilltänkta lösningen. Det 
kan noteras att det förekommer att beställaren själv föreslår, eller kommer med önskemål om 
vissa tekniska lösningar. Hedberg menar att det måste anses ligga i kravet på fackmässighet 
att man som konsult avråder från konstruktioner som är olämpliga, även i de fall beställaren 
besitter visst eget fackkunnande.
272
   
För att kunna varna sin klient för risker behöver dock konsulten känna till riskerna. En 
förutsättning för att varningsskyldigheten ska få substans torde därför vara att det även finns 
en viss skyldighet att känna till eller närmare undersöka eventuella risker. En konsult 
förväntas ha informerat sig ingående om det material eller den utrustning som han väljer att 
föreslå till sin beställare.
273
 Framförallt kommentaren till ABK 09 2:6 torde ge stöd för 
uppfattningen att konsultens förpliktelser i många fall även får anses innefatta en skyldighet 
att vidta rimliga åtgärder för att undersöka vilka eventuella konsekvenser som kan följa för 
beställaren, då en viss produkt eller lösning föreslås.
274
 Endast i de fall konsulten på ett tydligt 
sätt redovisat de risker som en sakkunnig konsult rimligen bort förutse bör han gå fri från 
ansvar.
275
 I detta sammanhang kan det vara av intresse att notera ett uttalande av Ottosson. 
Han framhåller att även om Boverket och andra organisationer ger ut riktlinjer avseende 
exempelvis materialkvalitet, bör dessa endast uppfattas som ett stöd, varför det är av vikt att 
aktörer i ett projekt fortfarande använder sig av sina fackkunskaper och tänker själva.
276
 Vad 
gäller den teknik man avser använda bör man redan i ett tidigt skede värdera hur riskfylld den 
kan tänkas vara.
277
 Är det frågan om en välkänd metod som använts tidigare, varför den kan 
kategoriseras som tämligen riskfri? Är konstruktionen välkänd men det saknas egen 
erfarenhet, vilket gör att risken ökar något? Eller handlar det om en helt okänd teknik som 
kräver en fördjupad riskanalys? Det torde inte vara godtagbart att föreslå tekniska lösningar 
som det allmänt, eller av konsulten, saknas erfarenhet eller kunskap om, eftersom man 
därmed låter uppdragsgivaren agera försökskanin.
278
 
Vidden av skyldigheten att varna för risker varierar beroende på situationen och faktorer som 
uppdragsgivarens person samt vad saken gäller kan ha betydelse.
279
 Bengtsson menar dock att 
viss försiktighet är påkallad inom tjänsteområdet vad gäller distinktioner mellan 
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konsumentavtal och kommersiella avtal, eftersom kunskapsassymmetri oftast råder mellan 
avtalsparterna. Dessutom kan stora ekonomiska värden många gånger stå på spel även för en 
kommersiell aktör, som ingår avtal med en konsult å sin verksamhets vägnar.
280
 
Varningsskyldigheten skärps rent generellt vid obeprövade metoder.
281
 Samtidigt torde 
skyldigheten att känna till risker inte kunna sträckas hur långt som helst. I allmänhet bör man 
inte kunna klandra en konsult för att han inte upplyst sin uppdragsgivare om risker som är 
svåra att upptäcka.
282
  
Det saknas svensk rättspraxis vad gäller ansvar för obeprövade byggkonstruktioner. Däremot 
finns det ett danskt rättsfall, UfR 1973.675 H, som behandlar konsultens ansvar då en oprövad 
teknisk lösning föreslagits.
283
 En arkitekt och en ingenjör hade fått i uppdrag att projektera en 
fabriks-och kontorsbyggnad.  I samråd med byggherren valde de att använda sig av 
korrugerad aluminiumplåt istället för takpapp på brädunderlag som takbeläggning, eftersom 
byggherren ansåg att projektet annars blev för dyrt. Plåten köptes av en dansk återförsäljare 
som hade informerats om takets lutning. Denne beskrev plåtens användningsområde och 
bistod även med läggningsanvisningar. Taket visade sig dock läcka redan kort efter 
monteringen. Eftersom taket hade en lutning om endast 5 grader var den valda plåten 
olämplig som takbeläggning, vilket en sakkunnig kunde konstatera. Varken arkitekten eller 
ingenjören hade någon egen erfarenhet av den aktuella takbeläggningen, utan hade enbart 
förlitat sig på återförsäljarens instruktioner. Domstolen ansåg dock att konsulterna skulle 
hållas ansvariga för felet eftersom de borde ha förstått taklutningens betydelse. De hade 
enbart förlitat sig på leverantören och inte själva företagit några ytterligare undersökningar av 
den tekniska lösningen. Då lösningen föreslogs vid projekteringen hade konsulterna inte 
heller gjort några förbehåll i samband med detta. Därför blev de båda konsulterna solidariskt 
skadeståndsansvariga. 
Slutligen kan bedömningen av vilken omsorg man kan kräva av en konsult även påverkas av 
de ekonomiska förutsättningar som konsulten haft inom ramen för sitt uppdrag. Exempelvis 
kan man inte kräva någon större noggrannhet av en konsult, om arvodet endast täcker en mer 
översiktlig analys.
284
 Däremot torde det knappast vara en giltig ursäkt att hänvisa till de 
ekonomiska ramarna om konsultens yrkesplikt och professionalitet talar emot en viss lösning, 
exempelvis om man förbiser grundläggande konstruktionskrav för att kunna hålla nere de 
ekonomiska kostnaderna.
285
 I detta sammanhang tar Ullman upp de enstegstätade fasaderna 
som visat sig undermåliga då de inte kan transportera bort fukt, vilket medfört betydande 
risker för mögelskador och han hävdar att det är tveksamt om en konsult kan anses ha 
fullgjort sina yrkesplikter om fasaden föreslagits. Sammanfattningsvis kan vidden av 
omsorgsplikten i viss mån inskränkas av de ekonomiska förutsättningarna som givits 
konsulten. Däremot kan man inte av kostnadssparande motiv välja en konstruktion som man 
med hjälp av sitt yrkeskunnande inser, eller i vart fall borde ha insett, var problematisk. 
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7.2.3.3 God yrkessed 
I ABK 09 2:1 återfinns slutligen en hänvisning till god yrkessed, vilket är ett mer 
övergripande begrepp. Detta anses omfatta kraven på fackmässighet och omsorg, men 
formuleringen ”även i övrigt” tyder på att det ligger något ytterligare i begreppet. God 
yrkessed kan bl.a. anses innefatta krav på lojalitet och beaktande av vad som framgår av 
yrkesetiska regler.
286
 
Hänvisningen till god sed återfinns i flertalet speciallagstiftningar som berör olika 
yrkesgrupper. För att nämna några ska exempelvis advokater iaktta god advokatsed enligt RB 
8:4. Revisorer ska iaktta god revisorsed enligt revisorslagen (2001:883) 19§ och god 
revisionssed enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9:3. Mäklare har att iaktta god 
fastighetsmäklarsed enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) 8§, osv. Begreppet god sed anses 
få sin närmare innebörd av de riktlinjer och rekommendationer som tagits fram av den 
specifika branschen, vanligen uttryckta som yrkesetiska regler, av de riktlinjer och råd som 
utfärdas av myndigheter och av avgöranden från domstolar och nämnder.
287
 
För byggsektorn finns bl.a. Byggsektorns etiska regler för byggherrar, konsulter, 
entreprenörer och materialleverantörer.
288
 Dessa regler är mycket kortfattade och allmänt 
hållna varför någon närmare vägledning inte tillhandahålls. I flertalet andra etiska regelverk 
krävs det uttryckligen att konsulten fortlöpande uppdaterar sina kunskaper genom 
vidareutbildning och tillägnelse av ny fackkunskap. Exempelvis finns etiska regler för 
medlemmar i Sveriges Arkitekter som stadgar att arkitekter förväntas vidga och fördjupa sina 
yrkeskunskaper, samt använda sig av beprövad erfarenhet och forskningsresultat.
289
 Även 
Svenska Byggingenjörers Riksförbunds regler om god ingenjörssed innehåller krav på 
uppdaterad yrkeskunskap och att man är insatt i gällande bestämmelser och lagar.
290
 God 
yrkessed är således ett dynamiskt begrepp vars innehåll kan modifieras med tiden. Därför bör 
en konsult fortlöpande uppdatera sina kunskaper genom att tillgodogöra sig facklitteratur, 
delta i kurser, konferenser och ta del av utskick från branschorganisationer.
291
 
7.2.4 Vårdslöst agerande enligt Konsultansvarsnämnden  
Det saknas vägledande praxis från HD vad gäller tolkningen av tekniska konsulters ansvar. 
Däremot finns ett antal utlåtanden från Konsultansvarsnämnden som kan ge vägledning för 
hur man inom branschen ser på omfattningen av ansvaret för olämpliga konstruktioner och 
hur vårdslöshetsbegreppet bedöms.   
I utlåtandet 4/80 från Konsultansvarsnämnden hade en konsult projekterat en olämplig 
golvkonstruktion som medförde risker för skador. Skaderisken var en konsekvens av att 
rörelser uppstod i golvet vid belastning. Dessa skaderisker kunde dock undvikas om det 
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tillfördes någon form av förstärkning vid särskilt utsatta punkter, vilket också var känt vid den 
tidpunkt då konstruktionen projekterades. Konsulten hade dock inte föreskrivit att några 
förstärkningar skulle tillföras, vilket resulterade i att det inte heller gjordes av entreprenören. 
Nämnden menade att konsulten genom sin underlåtenhet agerat vårdslöst, varför konsulten 
ansågs ansvarig för de skador som uppstått till följd av den felaktiga golvkonstruktionen.  
Ett annat fall av intresse är Konsultansvarsnämndens utlåtande 4/81. En konsult skulle utföra 
en vvs-projektering och föreskrev en olämplig värmeåtervinningsanläggning. I fackpress hade 
man redan 12 år tidigare uppmärksammat vissa problem med konstruktionen. Nämnden 
menade därför att riskerna med aggregaten måste anses ha varit allmänt kända i branschen då 
konsulten utförde sin projektering. Det framhölls vidare att det måste kunna krävas att en 
fackkonsult håller sig väl informerad om sin bransch och de produkter som finns på 
marknaden. Det är inte tillräckligt att ursäkta sig med att leverantören inte uppmärksammat 
konsulten om produktens risker. Dessutom ska man kunna förutsätta att konsulten själv kan 
komma till insikt om de risker som finns med en produkt, med hjälp av de allmänna insikter 
han bör ha på sitt fackområde. Nämnden uttalade därefter att konsulten bör ha en 
informationsskyldighet gentemot beställaren, om han föreskriver en produkt som för med sig 
särskilda olägenheter, för att beställaren ska ges en möjlighet att själv ta ställning till de risker 
som finns. Det fastslogs att konsulten agerat vårdslöst då han föreskrivit det aktuella 
värmeåtervinningsaggregatet utan att upplysa beställaren om de risker som var förenade med 
produkten. 
I Konsultansvarsnämndens utlåtande 1/93 hade en arkitekt fått i uppdrag att utföra 
projekteringen av en byggnad som bl.a. var avsedd att användas som bibliotek. Vid uppdraget 
valdes en takkonstruktion som senare visade sig vara olämplig, då plåten på taket buktade sig 
vid blåst, vilket medförde att störande buller uppstod. Nämnden konstaterade inledningsvis att 
konstruktionen visserligen var olämplig, men att detta i sig inte innebar att konsulten kunde 
hållas ansvarig. Det måste även kunna fastställas att det förekommit försumlighet från 
konsultens sida, för att skadeståndsansvar skulle kunna aktualiseras. I sin bedömning tog 
nämnden hänsyn till att arkitekten anlitat en underentreprenör som tidigare hade använt sig av 
den aktuella takkonstruktionen under flertalet år, utan att det under denna tid upptäckts några 
problem med störande buller. Några sådana problem hade inte heller uppmärksammats på 
annat håll, utan metoden var allmänt accepterad i branschen. Arkitekten hade dessutom 
rådgjort med materialleverantören under projekteringsfasen. Med beaktande av dessa 
omständigheter ansåg nämnden att arkitekten inte kunde klandras för att han inte förutsåg de 
bullerproblem som takkonstruktionen gav upphov till. Därmed ansågs konsulten inte ha agerat 
vårdslöst, varför något skadeståndsansvar inte aktualiserades. 
Slutligen bör även utlåtandet daterat 1988-11-08 uppmärksammas. Av detta framgår återigen 
att en konsult inte blir skadeståndsskyldig redan på den grunden att han valt en mindre 
lämplig konstruktion. Däremot anses det vårdslöst att inte ge beställaren noggranna 
anvisningar om hur man ska utföra arbetet för att undvika riskerna som är förenade med 
konstruktionen. I det aktuella fallet hade konsulten projekterat en viss takläggningsmetod som 
benämnts som mindre lämplig enligt då gällande Hus AMA. Nämnden ansåg inte att denna 
omständighet i sig utgjorde grund för skadestånd, men det framhölls att det i dessa fall blir 
49 
 
särskilt viktigt att projektören söker motverka de uppmärksammade riskerna med 
konstruktionen, genom att bistå beställaren med noggranna anvisningar om utförande. 
Konsulten hade i förevarande fall hänvisat till de beskrivningar som fanns angivna i Hus 
AMA, men nämnden ansåg att det hade krävts ytterligare beskrivningar av konsulten för att 
det skulle vara möjligt för beställaren att följa dessa anvisningar. Till följd härav ansågs 
konsulten gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande vårdslöshet. 
Det har hävdats att en konsult inte behöver projektera den optimala lösning då projekteringen 
utförs, utan han går fri från ansvar i den utsträckning en föreslagen konstruktion kan anses 
utgöra en acceptabel lösning.
292
 Det sistnämnda nämndutlåtandet har t.o.m. tolkats som att 
kraven ställs än lägre.
293
 
7.3 Analys av byggkonsultens ansvar 
7.3.1 Byggkonsultens förpliktelser 
Omfattningen av byggkonsultens ansvar förefaller få sin närmare precisering av de krav som 
kan ställas på uppdragets genomförande, varför kraven på att agera fackmässigt och 
omsorgsfullt torde få en central betydelse för ansvarsfrågan. I grunden tar kraven sikte på att 
söka säkerställa en viss kvalitet på konsultens prestation. Vid en närmare undersökning av 
dessa krav kan vissa delförpliktelser utläsas, varav följande framstår som särskilt 
betydelsefulla; När konsulten utför ett projekteringsuppdrag förväntas det att gällande 
lagstiftning, etablerade byggnadsnormer och aktuell fackkunskap iakttas. Vid redovisningen 
av uppdraget ska konsulten redogöra för resultatet på ett tydligt sätt, för att säkerställa att 
uppdragsgivaren kan dra rimliga och korrekta slutsatser av det som presenteras. Som ett led i 
detta ska uppdragsgivaren varnas för eventuella risker som det specifika rådet kan vara 
förenat med och konsulten ska redogöra för olika för-och nackdelar med de olika alternativen. 
Som en konsekvens av varningsskyldigheten torde konsulten även ha en viss skyldighet att 
närmare undersöka förekomsten av eventuella risker. Det är dock oklart hur omfattande 
undersökningsskyldigheten är.  
I doktrin hävdas att det krävs rimliga åtgärder från konsultens sida, när eventuella risker som 
kan vara förenade med en konstruktion ska undersökas. Någon närmare beskrivning av detta 
diffusa begrepp ges inte, men det finns anledning att tro att det görs en distinktion mellan 
beprövade och obeprövade metoder, eftersom riskbilden ser olika ut i dessa situationer. För de 
fall det rör sig om en beprövad metod bör det finnas vetenskapligt material att tillgå, vilket 
bör kunna studeras för att konsulten ska komma till insikt om eventuella risker. Att granska 
detta material skulle förmodligen vara tillräckligt. Svårigheter uppstår emellertid när metoden 
är obeprövad. Tolkas undersökningsplikten i vid mening skulle det kunna krävas att 
omfattande vetenskapliga undersökningar företas, för att det ska finnas en realistisk möjlighet 
att upptäcka risker. Samtidigt framstår en sådan tolkning som mindre trolig mot bakgrund av 
att det förefaller vara varningsskyldigheten som skärps vid obeprövade metoder. Detta antyder 
att det snarare åligger konsulten att i dessa fall vara tydlig med att förklara för 
                                                          
292
 Carenholm; Lundenmark; Boken om ABK, s. 95. 
293
 A.a. s. 95. 
50 
 
uppdragsgivaren att det är ovisst vilka risker som är förenade med den tekniska lösningen. 
Hade det krävts mer omfattande vetenskapliga undersökningar torde det inte vara godtagbart 
att föreslå obeprövade metoder alls, eftersom metoden då svårligen kan betraktas som 
obeprövad. En utvidgad varningsskyldighet i dessa sammanhang hade därmed framstått som 
något motsägelsefull. Även det danska rättsfallet talar för att en rimlig tolkning av 
undersökningsskyldigheten är att det är tillräckligt att tydliggöra för uppdragsgivaren att det 
saknas kunskaper om eventuella risker, eftersom konsulterna i målet enligt domstolen 
antingen skulle ha vidtagit ytterligare undersökningar eller reserverat sig i förhållande till sin 
uppdragsgivare, för att undgå ansvar. 
Samtidigt kan distinktionen mellan beprövad och obeprövad teknisk lösning vara svår, vilket 
illustreras väl av problematiken kring de enstegstätade fasaderna. Denna konstruktion 
uppfattades länge som en beprövad metod och det var först senare som motsatsen visades. 
Ska ett sådant missförstånd tillerkännas betydelse eller inte? För att återgå till 
undersökningsplikten torde det i vart fall kunna krävas att konsulten undersöker vilka tester 
som utförts på konstruktionen i fråga, eller åtminstone att det undersöks vad det är för typ av 
material som talar för att metoden är ett lämpligt val. Därmed borde konsulten kunna 
upptäcka om det saknas egentliga vetenskapliga belägg och agera därefter. I de fall sekretess 
hindrar närmare undersökningar av bakomliggande överväganden bör konsulten förhålla sig 
kritisk, eftersom någon egentlig kännedom om eventuella risker inte har kunnat inhämtas.  
Frågan om undersökningspliktens räckvidd kompliceras dock ytterligare av att det tycks råda 
en viss oenighet kring vilken betydelse branschpraxis kan tillmätas vid en prövning av 
ansvarsfrågan. Beroende på vilket material som beaktas kan nämligen vissa nyansskillnader 
skönjas och jag tycker mig kunna utläsa två alternativa förhållningssätt till branschpraxis. Det 
ena synsättet värderar rådande branschpraxis mycket högt vid ansvarsbedömningen, medan 
det andra synsättet ställer vissa krav på branschpraxis för att den ska kunna tillmätas 
betydelse.  
7.3.2 Betydelsen av branschpraxis 
För att börja med de källor som direkt knyter an till ABK 09 kan det noteras att frågan om 
konsultens fackmässighet och omsorg i stor utsträckning förefaller vara nära sammanbunden 
med vad som var vanligt förekommande i branschen vid tidpunkten för genomförandet av 
uppdraget. Däremot är det något oklart om det kan ställas några mer kvalificerade krav på 
denna praxis för att den ska kunna läggas till grund för fackmässighetsbedömningen. 
Framförallt Carenholm och Lundenmark tycks vara av den åsikt att en projekterande konsult 
inte kan hållas skadeståndsansvarig i de fall praxis följts, även om den tekniska lösningen 
senare framstår som uppenbart olämplig. Det är först efter det att skador börjat rapporteras 
som konsulten till följd av kravet på att fortlöpande uppdatera sina kunskaper riskerar att 
anses brista i sin fackmässighet och därmed också riskerar att hållas ansvarig p.g.a. 
vårdslöshet. Med detta synsätt torde konsulten kunna inta en relativt passiv roll i de fall det 
finns en etablerad praxis att använda sig av en viss konstruktion, oavsett dess (o)lämplighet, i 
vart fall fram till dess att olämpligheten uppdagats. Att konsulten själv skulle behöva 
ifrågasätta gällande praxis och metoder verkar mot bakgrund av detta synsätt mindre troligt. 
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Det är därmed inte frågan om något krav på att göra egna omfattande vetenskapliga studier 
av, eller ens förhålla sig särskilt kritisk till, de tekniska lösningar som redan finns på 
marknaden. 
En konsekvens av detta synsätt blir att skyldigheten att känna till eventuella risker med en viss 
konstruktion begränsas i de fall metoden är etablerad på marknaden och andra aktörer ännu 
inte uppmärksammat några problem med denna. Konsulten kan således med befriande verkan 
hänvisa till den kunskap och den praxis som i allmänhet förekom i branschen, eftersom 
branschens kunskaper utgör den yttre ramen för vad konsulten borde förstått. Fördelen med 
detta alternativ är att det torde vara relativt enkelt att pröva ansvarsfrågan eftersom kriterierna 
är synliga för utomstående och därmed lätta att kontrollera. Dessutom kan konsulten själv i 
mycket stor utsträckning förutse om han riskerar skadeståndsansvar i framtiden. Ytterligare en 
fördel är att undersökningskostnaderna vad gäller risker kan hållas låga, varför konsulten ges 
en möjlighet att erbjuda sina tjänster till lägre konsultarvoden, vilket torde främja 
omsättningsintresset. Samtidigt kan denna syn vara problematisk eftersom konsultens 
värdefulla kompetens riskerar att tas tillvara i en alltför liten utsträckning, eftersom 
omsorgsförpliktelsernas omfattning begränsas. Det torde därmed också ta längre tid att stoppa 
olämpliga konstruktioner som felaktigt lovordats.  
Om det istället är förarbetena till KtjL som beaktas analogt torde åtskillnad kunna göras 
mellan å ena sidan branschpraxis, å andra sidan god branschpraxis. Även Elfströms och 
Ashtons uttalande om att domstolen har rätt att överpröva befintlig praxis talar för att en sådan 
distinktion kan göras, liksom de yrkesetiska reglerna som förespråkar användandet av 
beprövad erfarenhet och forskningsresultat. Enligt detta synsätt får den omständighet att en 
etablerad praxis finns därför en ytterst begränsad betydelse för ansvarsbedömningen. För att 
praxis ska kunna påverka ansvarsfrågan bör det krävas att det finns ett underlag av 
vetenskapliga undersökningar eller liknande bakom den. 
Eftersom praxis i sig egentligen inte säger något om kvaliteten, utan endast visar att en viss 
konstruktion används i stor utsträckning, kan det vara problematiskt att låta den styra 
fackmässighetsbedömningen, vilket illustreras väl av incidenten med de enstegstätade 
fasaderna. Det kan noteras att kraven på fackmässighet och omsorg torde syfta till att 
säkerställa att fackmannens specifika kunskap och erfarenhet faktiskt används. Uppställs krav 
på att branschpraxis måste kunna betecknas som god för att den ska kunna rättfärdiga 
ansvarsfrihet, torde man i större utsträckning kunna tillse att konsultens kompetens faktiskt 
utnyttjas, eftersom konsulten tvingas inta ett mer kritiskt förhållningssätt i sitt arbete. Då 
konsultens roll i byggprocessen är att tillföra kunskap som skapar förutsättningar för att 
byggprojektet ska kunna genomföras på ett tekniskt och ekonomiskt riktigt sätt, är det i min 
mening av vikt att ansvarsreglerna också är utformade på ett sätt som uppmuntrar aktivitet 
från konsultens sida. Ytterligare en viktig anledning till att aktsamhetskravet bör ställas högre 
än enbart branschpraxis är den omständighet att olämpliga byggkonstruktioner riskerar 
medföra allvarliga skador. I den mån konsulten med hjälp av sin kompetens kan minska 
risken för att olämpliga konstruktioner används på marknaden, genom att inta ett mer kritiskt 
förhållningssätt till konstruktioner i allmänhet, bör han också göra detta.  
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Ullmans förslag om att domstolen snarare bör fråga sig vad man skäligen kan kräva att en 
konsult inser mot bakgrund av sin kompetens, torde därför vara en användbar 
aktsamhetsnorm. Skyldigheten att känna till riskerna med en viss konstruktion kan i dessa fall 
betraktas som en parallell skyldighet, som alltid gör sig gällande oavsett praxis. Denna 
skyldighet är lika långtgående oavsett vilka kunskaper, eller brister på kunskaper, branschen i 
allmänhet har. Därmed kretsar frågan istället kring vilka utredande åtgärder konsulten själv 
faktiskt vidtagit för att skaffa sig kännedom om eventuella risker och bedömningen torde 
utmynna i en värdering av de utredningsåtgärder och andra ansträngningar konsulten 
företagit.  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att åsikterna tycks gå isär vad gäller branschpraxis 
betydelse för ansvarsfrågan. I min mening finns goda argument för att göra en distinktion 
mellan å ena sidan branschpraxis, å andra sidan god branschpraxis, men kan detta alternativ 
anses utgöra gällande rätt? I följande avsnitt analyseras frågan om branschpraxis betydelse 
mot bakgrund av Konsultansvarsnämndens utlåtanden och några paralleller dras till fallet med 
de enstegtätade fasaderna. 
7.3.3 Konsultansvarsnämndens inställning 
Konsultansvarsnämnden inleder flertalet av sina utlåtanden med uttalandet att en konsult inte 
kan anses agerat vårdslöst enbart på den grund att den konstruktion som projekterats var 
olämplig. Det krävs något ytterligare. Ståndpunkten att rådande branschpraxis styr 
bedömningen tycks i viss mån stödjas av Konsultansvarsnämnden. I utlåtandena framhålls det 
att den relevanta tidpunkten man har att beakta är tiden då uppdraget utfördes. Dessutom 
noteras det återkommande huruvida riskerna som visat sig vara förenade med en viss 
konstruktion var allmänt kända i branschen då projekteringen utfördes och fackpress har 
pekats ut som en viktig informationskälla för konsulten. Således förefaller andra aktörers 
insikter, eller brist på insikter om risker, få en viss betydelse för ansvarsfrågan.  
För att applicera detta synsätt på fallet med de enstegstätade fasaderna kan det erinras om att 
det först år 2007 publicerades en artikel i tidskriften Bygg och Teknik, där det flaggades för 
att den tekniska lösningen var en högriskkonstruktion. Om konsulten fortlöpande uppdaterar 
sina kunskaper bör han vid denna tidpunkt uppmärksamma att konstruktionen är förenad med 
särskilda risker. Möjligen skulle det kunna hävdas att konsulten bort förhålla sig kritisk till 
konstruktionen redan år 2002, då de första varningssignalerna publicerades i en rapport från 
SP.
294
 Efter denna tidpunkt torde det i vart fall vara nödvändigt för konsulten att komplettera 
sina konstruktionshandlingar med särskilda föreskrifter, som beskriver hur fasaden bör byggas 
för att undvika fuktskador, för att konsulten ska kunna undvika att skadeståndsanspråk med 
framgång görs gällande mot honom. En konsult som utan vidare föreslår en enstegstätad fasad 
efter år 2007, eller möjligtvis redan efter år 2002 kan däremot inte anses agera fackmässigt.  
Att nöja sig med detta svar vore dock inte tillfredsställande. Konsultansvarsnämnden har även 
uppmärksammat att det ska kunna förväntas att konsulten själv kan komma till insikt om de 
risker som finns med en produkt, med hjälp av de allmänna insikter han bör ha på sitt 
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fackområde (utlåtandet 4/81). Även nämnden anser därför att det föreligger en viss 
självständig skyldighet för projekterande konstruktörer att förutse de risker eller problem som 
kan vara förenade med en viss konstruktion och för de fall man misslyckats i detta avseende 
kan det läggas konsulten till last såsom försummelse. Konsultansvarsnämnden förefaller 
emellertid ha tolkat omfattningen av denna skyldighet relativt snävt.  
Särskilt utlåtandet 1/93 ger stöd för att skyldigheten inte anses vara obegränsad. I och med sitt 
ställningstagande menade nämnden att konstruktören i det specifika fallet trots allt varit 
tillräckligt aktsam i sitt val av konstruktion, eftersom något skadeståndsansvar inte 
aktualiserades. Resonemanget tog återigen sin utgångspunkt i vad andra aktörer i branschen 
faktiskt insett vid den aktuella tidpunkt, även om den enskilde konsultens aktiva 
undersökningsåtgärder fick särskild uppmärksamhet. Nämnden tycks mena att det inte bör 
krävas djupare insikter av den enskilde konsulten än de som finns i branschen. Det specifika 
utlåtandet är dessutom särskilt intressant då flera paralleller kan dras till de faktiskta 
omständigheterna som förekom i Myresjöhusfallet. Vid en jämförelse kan det konstateras att 
den enstegstätade fasaden också användes i stor utsträckning inom byggbranschen under en 
lång period, innan man uppmärksammade de problem som är förenade med konstruktionen. 
Fasaden stod inte i strid med tolkning av de byggnormer som gällde då bolaget uppförde 
småhusen, metoden var typgodkänd av myndigheter och hade även anvisats av 
materialleverantören. Således återfinns samtliga omständigheter som ansågs ursäktande i 
Konsultansvarsnämndens utlåtande 1/93. Det torde därför inte vara alltför långsökt att hävda 
att en entreprenör skulle få svårt att föra vidare ansvaret på en konsult, som eventuellt 
föreslagit den enstegstätade fasaden under dessa omständigheter.  
För att återknyta till grundfrågan, om vem det egentligen är som ska bära ansvaret för 
byggbranschens bristande rutiner, tycks det material som hittills beaktats luta mot att 
kostnaden blir entreprenörens problem. Frågan är dock om man bör nöja sig med detta svar. 
Det förefaller trots allt råda delade meningar i doktrin om hur omfattande byggkonsultens 
ansvar bör vara och goda argument har förts fram till förmån för ett mer utvidgat ansvar för 
konsulten. Utlåtandena från Konsultansvarsnämnden har dessutom ett antal år på nacken och 
ställningstaganden från högsta instans saknas. Det kan därför vara värdefullt att vidga vyerna 
något och undersöka hur HD har hanterat konsultansvaret i andra sammanhang. 
7.4 HD:s vårdslöshetsbedömning avseende andra konsultgrupper  
Doktrin beskriver många gånger professionsansvaret som ett strängt ansvar, eftersom det 
anses ställas högre krav på professionsutövaren än andra.
295
 Exempelvis anses HD stundom 
ha tillämpat en mycket låg tröskel för vad som är att anse som vårdslöst beteende i 
rådgivningssammanhang.
296
 Det har hävdats att den informationsasymmetri som många 
gånger finns mellan uppdragsgivaren och rådgivaren, tillsammans med rådgivarens 
omsorgsplikt, motiverar att det ställs särskilda krav på rådgivaren.
297
 Ett annat snarlikt 
argument hänför sig till rådgivarens roll som expert. Då rådgivaren många gånger innehar 
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specialistkunskaper skapas vissa förväntningar på kvaliteten på rådgivarens prestation, vilket 
också rättfärdigar en sträng syn på deras ansvar.
298
 Eftersom det saknas prejudikat avseende 
projekterande byggkonsulters ansvar kan det vara av intresse att undersöka hur 
professionsansvaret bedömts av HD i andra konsultsammanhang, för att få en uppfattning om 
hur ansvaret hanteras av högsta instans. Detta är av relevans eftersom det många gånger 
överlåtits till domstolarna att precisera den närmare innebörden av ansvarsnormen.
299
  
7.4.1 Besiktningsmän 
Ett rättsfall som många gånger behandlas i diskussioner som kretsar kring frågan huruvida 
professionsansvaret i allmänhet kan anses ha skärpts är NJA 1997 s. 65.
300
 I detta fall hade en 
besiktningsman utfört en överlåtelsebesiktning för konsumenters räkning. I 
besiktningsutlåtandet hade besiktningsmannen påtalat att takkonstruktionen saknade 
ventilationsöppningar och att detta borde åtgärdas. Däremot hade han inte särskilt upplyst om 
vilken risk avsaknaden av ventilationsöppningar innebar. Besiktningsmannen argumenterade 
att uppdraget inte omfattade en skyldighet att närmare upplysa om vilka risker konstruktionen 
kunde medföra och att göra en sådan riskanalys inte heller var allmänt vedertaget tid den 
tidpunkt han utförde sitt uppdrag. HD:s majoritet ansåg dock att eftersom konsulten utfört sitt 
uppdrag i egenskap av kvalificerad yrkesman hade han ett betydande ansvar för den 
information han lämnade till sin uppdragsgivare då han redovisade sitt uppdrag. Vid 
tidpunkten för uppdragets genomförande var riskerna med bristfällig ventilation i 
takkonstruktioner allmänt kända inom branschen. Konstruktionen i fråga medförde uppenbara 
risker för rötskador som allvarligt kunde komma att påverka husets funktion, vilket resulterar 
i behov av kostsamma reparationer. Domstolens majoritet ansåg därför att besiktningsmannen 
agerat vårdslöst då han brustit i sin omsorg genom att inte klargöra riskerna med 
takkonstruktionen för uppdragsgivarna. Minoriteten tog däremot fasta på att det vid 
tidpunkten för uppdragets utförande inte var sedvanligt att lämna riskanalys av det slag som 
majoriteten krävde och att de uppgifter som besiktningsmannen lämnat i utlåtandet var 
tillräckliga för att köparna skulle kunna dra rimliga och korrekta slutsatser. 
Utfallet uppfattas som hårt mot besiktningsmannen.
301
 Bedömningen som gjordes i detta 
rättsfall förmodas medföra att höga krav ställs på rådgivare i framtiden, särskilt vad gäller att 
kommunicera innebörden av de råd som ges, eftersom konsulten nu behöver säkerställa att 
uppdragsgivaren verkligen förstått den riskanalys man i egenskap av rådgivare gjort.
302
 
Besiktningsmannen hade trots allt påpekat att felet borde åtgärdas. Rättsfallet klargör vidare 
att en konsults agerande kan anses vårdslöst även i de fall branschpraxis följts, vilket medför 
att det kan vara svårt för konsulter att förutse vidden av sitt ansvar.
303
 Det har dock hävdats att 
konsumentaspekten troligtvis hade en avgörande betydelse för utfallet.
304
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7.4.2 Mäklare  
Att HD tillämpar en mycket låg tröskel för culpaansvaret anses illustreras av NJA 1997 s. 127 
(I) och (II).  Här prövades frågan huruvida en fastighetsmäklare agerat i strid med god 
fastighetsmäklarsed och därmed kunde anses agerat vårdslöst, då han inte villkorat köpen med 
att köparen beviljades den kredit som sökts.  
I det första fallet var köparen beroende av att lånet hon ansökt om hos banken beviljades, för 
att hon skulle kunna betala köpeskillingen. Mäklaren, som biträdit köparen när låneansökan 
gjordes hos banken, menade att det på goda grunder inte funnits någon anledning att tro att 
lånet inte skulle beviljas, varför frågan inte behandlades närmare med parterna. Att lånet 
senare inte medgavs berodde på att köparen ändrade de uppgifter som legat till grund för det 
preliminära beslutet att godkänna lånet.  
HD menade att det enligt god fastighetsmäklarsed föreligger en skyldighet för mäklaren att ge 
både köpare och säljare de råd och upplysningar som kan behövas, avseende såväl fastigheten 
som andra relevanta förhållanden. Att köparen beviljas kredit är i de flesta fall en nödvändig 
förutsättning för att köpet ska kunna genomföras. Den skadeståndsskyldighet som kan följa i 
de fall köpet inte genomförs kan uppgå till stora belopp och det uttalades att enskilda köpare 
ofta inte inser den risk de utsätter sig för, varför det är av stort intresse att köpet faktiskt 
villkoras. En sådan ordning ansågs vara fördelaktig även för säljaren, eftersom man genom att 
klargöra förhållandena på förhand kan undvika onödiga kostnader. Med anledning av detta 
ansåg domstolen att fastighetsmäklare i princip är skyldiga att upplysa köparen om de 
konsekvenser som följer om lån inte beviljas och de ska även råda köparen att villkora köpet. 
Eftersom stora ekonomiska värden står på spel ansåg HD dessutom att undantag från denna 
skyldighet endast bör förekomma i fall där villkor av detta slag skulle sakna syfte. Det 
saknade betydelse att mäklaren haft fog för sin uppfattning att lånet skulle beviljas.  
I det andra fallet hade mäklaren förklarat för köparna att transaktionen kunde villkoras, men 
att säljarna inte var intresserade av att införa ett sådant villkor. Mäklaren hade även senare 
förklarat för köparna att avsaknaden av villkoret medför att skadestånd kan aktualiseras i de 
fall köpet frånträds. Detta hade dock inte berörts när köpekontraktet skrevs. HD framhöll att 
finansieringen av köpet inte var klar då köpekontraktet skrevs, varför mäklaren även i detta 
sammanhang borde tagit upp frågan om att villkora köpet. Mäklaren ansågs ha agerat 
vårdslöst, trots att säljarna troligtvis skulle ställt sig negativt till att villkora köpet och köparna 
meddelat att de själva skulle hantera finansieringsfrågan. 
Kleineman anser att HD tillämpat en låg tröskel för vad som är att anse som vårdslöst i dessa 
rättsfall, vilket medfört att mäklaransvaret enligt honom bedömts mycket strängt, bl.a. för att 
mäklarens tunga argument som framförts mot att det skulle förelegat någon skyldighet att 
vidta en specifik åtgärd i det enskilda fallet, i princip saknat betydelse.
305
 Samtidigt noterar 
han att konsumentintresset förefaller ha givits en framträdande roll i HD:s bedömningar, 
vilket skulle kunna förklara den strikta hållningen.
306
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7.4.3 Försäkringsförmedlare 
NJA 1992 s. 782 är ett annat exempel på ett rättsfall som i doktrin ansetts innebära ett skärpt 
professionsansvar.
307
 En försäkringsförmedlare hade fått i uppdrag att se över ett bolags 
försäkringsskydd för att hitta ett likvärdigt men billigare alternativ. Nya försäkringar 
tecknades genom försäkringsförmedlarens försorg och premieavier sändes över via 
förmedlaren till uppdragsgivaren. P.g.a. bristande information i betalningsavin betalades dock 
inte premierna in i tid, varför bolaget kom att stå utan försäkringsskydd när de drabbades av 
en brand.  
 
Enligt rådande branschpraxis ansågs det inte ingå i försäkringsförmedlarens uppdrag att 
befatta sig med premieinbetalningar. Detta ansågs istället vara en angelägenhet mellan 
försäkringsgivaren och försäkringstagaren. HD ansåg dock att försäkringsförmedlaren enligt 
tillämplig lagstiftning hade en allmän rådgivnings-och upplysningsskyldighet, vars omfattning 
styrs av det enskilda uppdragets karaktär. Eftersom uppdragsavtalet syftade till att bolaget 
skulle erhålla samma skydd som tidigare, men till en lägre kostnad, ansåg domstolen att 
försäkringsförmedlaren hade en skyldighet att tillse att bolaget fick del av den information 
som krävdes för att försäkringsskyddet skulle kunna upprätthållas under försäkringsbytet. 
Eftersom försäkringsförmedlaren inte informerat särskilt om avtalsvillkoret, som föreskrev att 
dröjsmål med premiebetalningen medför att försäkringsskyddet suspenderas, ansågs han 
agerat vårdslöst.  
 
HD ställer genom sitt ställningstagande högre krav på försäkringsförmedlaren än vad som 
ansågs vara god sed inom branschen då uppdraget utfördes, varför culpabedömningen 
uppfattas som generös gentemot den skadelidande.
308
 Domen anses antyda en långtgående 
informationsskyldighet och HD:s ställningstagande i det enskilda fallet uppfattas som 
strängt.
309
  
7.4.4 Revisorer 
NJA 1992 s. 58 är ett rättsfall som anses illustrera att professionsansvaret är förenat med en 
omfattande omsorgsplikt.
310
 I detta fall ansågs en revisionsbyrå ha agerat vårdslöst då 
uppdragsgivarna, ägare till ett bolag inom detaljhandel, givits rådet att övergå från 
bolagsformen aktiebolag till handelsbolag med anledning av ändrade skatteregler. Bytet 
medförde emellertid att uppdragsgivarna drabbades av skatteutgifter som de annars inte skulle 
haft. HD ansåg, med hänvisning till HovR:s domskäl, att uppdragsavtalet varit av sådan art att 
revisorn hade att iaktta ett betydande mått av omsorg vid utförandet. Denna slutsats drogs 
eftersom rådgivningen hade ägt rum i en yrkesmässig kontext, klienterna saknat närmare 
insikt i frågan, de hade uppfattat rådgivaren som expert på sitt område och revisorn hade 
dessutom insett detta. Rådgivaren ansågs ha agerat vårdslöst då han inte kontrollerat 
uppdragsgivarnas uppgift om värdet på varulagret, en uppgift som visade sig vara felaktig. 
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Denna uppgift var av avgörande betydelse för uppdraget och rådgivaren ansågs haft anledning 
att tro att klienterna inte hade erforderlig kännedom om omfattningen och värdet på 
varulagret, även om enskilda företagare i allmänhet har god kännedom om sina varulager. 
Eftersom uppgiften inte kontrollerades närmare av rådgivaren ansågs uppdraget inte ha utförts 
med tillräcklig omsorg. 
Ett annat fall från HD, NJA 1994 s. 598, talar dock för att informationspliktens omfattning 
kan påverkas av olika faktorer. Här fastslogs det att en revisor inte agerat vårdlöst då han inte 
närmare förklarat den osäkerhet som rådde kring tillämpningen av en viss lagparagraf rörande 
skatteflykt för sin klient. Domstolen uttalade att för de fall uppdraget innefattar rådgivning i 
komplicerade rättsfrågor där rättsläget kan anses vara osäkert, är det av vikt att rådgivaren gör 
uppdragsgivaren uppmärksam på denna osäkerhet. Informationsbehovet är dock beroende av 
vem uppdragsgivaren är, dennes kvalifikationer och om han redan har kännedom om 
problematiken. Särskilda påpekanden från rådgivaren anses onödiga i de fall det är uppenbart 
att rättsläget är oklart. Eftersom klienten mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda 
fallet inte kunde ha varit omedveten om de risker som var förenade med den aktuella 
transaktionen ansågs revisorns underlåtenhet inte vårdslös. 
I detta sammanhang kan även NJA 1995 s. 693 nämnas eftersom bedömningen liknar den 
ovan, även om detta rättsfall handlar om en fondkommissionärs ansvar och inte en revisors. 
Fondkommissionären hade i uppdrag att agera rådgivare åt en företagare som avsåg handla 
med indexoptioner. Rådgivaren hade dock inte informerat företagaren om de risker som var 
förenade med transaktioner av detta slag. HD uttalade att det i Finansinspektionens allmänna 
råd anges att det åligger fondkommissionären att förvissa sig om att uppdragsgivaren gjorts 
uppmärksam på de risker som är förenade med att ställa ut optioner. Detta ansåg domstolen 
utgöra ett krav som måste tillgodoses för att rådgivaren ska kunna anses ha utfört uppdraget 
med erforderlig omsorg. HD ansåg dock att uppdragastagaren hade haft fog för sin 
uppfattning att uppdragsgivaren redan var medveten om de särskilda risker som var förenade 
med transaktioner av det angivna slaget, med beaktande av att uppdragsgivaren bl.a. var en 
företagare som tidigare hade placerat tillgångar i aktier och dessutom hade god allmän 
kännedom om finansmarknaden. Fondkommissionären ansågs därför inte ha agerat vårdslöst.  
7.4.5 Jurister 
Även juristers ansvar har varit uppe för bedömning och i detta sammanhang kan två rättsfall 
uppmärksammas. I NJA 1957 s. 621 ansågs en jurist ha agerat vårdslöst då han inte 
uppmärksammat ett prejudikat som fanns refererat i en bok som var väl känd bland jurister 
vid tidpunkten för uppdragets utförande. Prejudikatet i fråga påverkade tolkningen av det 
lagrum som var av relevans för det uppdrag juristen åtagit sig och förbiseendet medförde att 
den förmånsrätt juristen fått i uppdrag att ordna blev värdelös för uppdragsgivaren. Domstolen 
fastslog att juristen agerat vårdslöst eftersom han hade kunnat skaffa sig tillräckliga kunskaper 
om han ägnat frågan tillbörlig uppmärksamhet.  
Vad slutligen gäller specialistansvaret bör NJA 1981 s. 1091 noteras. Byrån som juristen 
arbetade på var inriktad på det specifika område som uppdraget gällde, varför domstolen 
menade att juristen kunde anses vara väl förtrogen med det aktuella rättsområdet och den 
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specifika rättsfrågan som var för handen. Därmed fick det förutsättas att juristen hade 
kännedom om tillgängliga rättskällor som var av betydelse för frågan, vilket i detta fall 
innebar uttalanden i förarbeten och standardlitteraturen på området. Juristen hade, i avsaknad 
av prejudikat på området, utformat yrkandet i enlighet med befintlig underrättspraxis. HD 
menade dock att juristen haft anledning att ifrågasätta denna praxis eftersom den närmast stod 
i strid med lagmotiven och doktrin. Ombudet borde i vart fall insett att frågan var tveksam, 
varför han borde formulerat yrkandet på ett annat sätt, för att kunna anses ha tillvaratagit sin 
klients intressen i tillräcklig utsträckning. Då han underlåtit att göra detta ansågs han ha agerat 
vårdslöst. 
7.5 Analys av HD:s tillämpning av culpanormen i rådgivningssammanhang  
En rad avgöranden från HD som behandlar olika rådgivares culpaansvar har nu presenterats. 
Trots detta är det svårt att göra några generella uttalanden om på vilken nivå HD lägger 
tröskeln för vad som är att anse som vårdslöst beteende hos rådgivare och hur de går till väga 
för att bedöma ansvaret. Detta beror dels på att varje fall har sin särprägel, varför det sällan 
görs några mer generella uttalanden om vårdslöshetsbedömningarna, dels på att domstolen 
inte tycks använda sig av någon standardiserad bedömningsmetod då frågan om vårdslöshet 
analyseras. Vissa gemensamma nämnare kan dock urskiljas, varför rättsfallen kan ge viss 
vägledning till frågan hur ett eventuellt byggkonsultansvar skulle kunna hanteras av HD, men 
försiktighet är påkallad när slutsatser ska dras av dessa.  
I flertalet fall uppfattas HD:s ställningstaganden som strängt gentemot rådgivarna. Denna 
uppfattning torde ha sin grund i att informationsskyldigheten flera gånger fått en mer 
omfattande räckvidd än vad som varit sedvanligt för utövare i branschen, varför 
förpliktelserna i viss mån får anses varit något svåra för rådgivarna att förutse.  I domskälen 
kretsar resonemangen främst kring omständigheter som är att hänföra till rådgivarens roll och 
kompetens samt uppdragsgivarens intressen. Branschpraxis har däremot fått en mer 
underordnad betydelse. HD har exempelvis lagt vikt vid omständigheten att rådgivaren agerat 
i en yrkesmässig kontext, i egenskap av kvalificerad yrkesman.  Detta har ansetts tala för att 
särskilt höga krav kan ställs på rådgivarna, vilket fått till följd att de ålagts ett betydande 
ansvar för den information som lämnats, eller inte lämnats, i samband med uppdraget. 
Domstolen har dessutom fäst vikt vid att uppdragsgivarens intressen ska tillvaratas av 
rådgivaren och en viss benägenhet att utvidga kravet på omsorg till uppdragsgivarens fördel 
kan antydas i flertalet rättsfall, särskilt då allvarliga konsekvenser riskerar följa för 
uppdragsgivaren.  
Syftet med att tolka omsorgskravet i en vid mening tycks vara att uppdragsgivaren ska ges en 
representativ bild av de risker som rådet är förenat med. För de fall det finns osäkerheter 
sammanbundna med ett visst handlingsalternativ bör också uppdragsgivaren göras 
uppmärksam på dessa. Hur branschpraxis sett ut tycks ha varit mindre intressant, eftersom 
rådgivaren i flera fall inte med framgång kunnat försvara sitt agerande med hänvisning till 
detta. I konsumentfallen
311
 förefaller dock HD ha gått ett steg längre och ambitionen tycks 
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snarare vara att skydda konsumenten från stora kostnader, än att säkerställa att konsumenten 
inser att vissa risker är förenade med ett visst handlingsalternativ. Detta eftersom HD tydligt 
framhåller kostnadsaspekten och drar slutsatsen att det inte räcker att uppmärksamma 
konsumenten på att risker finns, utan det krävs viss övertydlighet från rådgivarens sida. 
Därför kan man fråga sig hur långt informationsskyldigheten bör sträcka sig och av vilken 
anledning. Jag uppfattar dock att den centrala utgångspunkten är att uppdragsgivaren ska 
förstå om rådet som ges är riskfyllt eller inte.  
Uppdragets syfte är en annan faktor som HD lagt vikt vid, och som ansetts motivera att högre 
krav ställs på uppdragstagaren än de som följt av branschpraxis.
312
 När viss information har 
avgörande betydelse för att uppdragets syfte ska kunna uppnås, anses det motiverat att ålägga 
rådgivaren en skyldighet att tillse att uppdragsgivaren får del av denna, även om det enligt 
branschpraxis inte ingår i uppdragsgivarens förpliktelser. Möjligen skulle man analogvis 
kunna applicera ett liknande resonemang på projekterande konsulters ansvar och hävda att 
konsultens uppdrag i grunden syftar till att ge entreprenören förutsättningar att kunna 
genomföra byggandet på ett riktigt sätt. Det är därför av avgörande betydelse att 
entreprenören informeras om de risker som kan vara förenade med den konstruktion som 
konsulten föreslår. För att det ska vara möjligt för konsulten att informera entreprenören om 
dessa krävs det att han först undersöker den specifika byggmetoden närmare. Även om det 
inte skulle anses föreligga en skyldighet att närmare undersöka etablerade byggmetoder enligt 
kraven på fackmässighet, kan det anses motiverat att överpröva denna praxis, mot bakgrund 
av kunskapens betydelse. Konsulten skulle därför kunna åläggas en skyldighet att vidta vissa 
undersökningsåtgärder för att komma till närmare insikt om de risker som även etablerade 
byggmetoder skulle kunna vara förenade med, för att han ska kunna anses ha tillvaratagit 
entreprenörens intressen i tillräckligt stor utsträckning.  
Samtidigt bör det noteras att de skyldigheter som HD ålägger konsulterna i sina domar, inte 
medför särskilt stora ytterligare ansträngningar för konsulterna. HD har i sina domskäl 
framhållit att de risker som rådgivaren borde ha kommunicerat eller agerat utefter, var allmänt 
kända i branschen vid tidpunkten för uppdragets genomförande.
313
 Rådgivaren förväntas 
därför redan ha kunskap om dessa risker. Det har således inte varit frågan om att ålägga 
rådgivarna förpliktelser som i framtiden kommer att fördyra uppdragen i någon nämnvärd 
utsträckning. Flertalet gånger har det istället handlat om att rådgivarna i större utsträckning 
ska förmedla den kunskap de redan besitter, för att uppdragsgivaren i större utsträckning ska 
kunna tillgodogöra sig de råd som uppdragstagaren förmedlar. Jämförs detta med den 
utredningsskyldighet som lades på entreprenören i Myresjöhusfallet utmärker sig den senare i 
den mening att utredningarna troligtvis skulle vara förenade med höga kostnader, eftersom 
entreprenören ska vidta dem i syfte att förvissa sig om lämpligheten. Att onyanserat applicera 
detta även på byggkonsulter kan därför vara problematiskt, eftersom en utvidgad 
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undersökningsskyldighet inte bara skulle vara svår att förutse för konsulten. Kostnadsaspekten 
skulle också bli betydligt mer kännbar.  
Ytterligare omständigheter som till viss del talar mot ett utvidgat ansvar för byggkonsulter är 
att HD beaktar vem uppdragsgivaren är, dennes kvalifikationer och om rådgivaren haft fog för 
sin uppfattning att uppdragsgivaren redan var medveten om de särskilda risker som var 
förknippade med det råd som uppdragsgivaren gav. När uppdragsgivaren själv förväntas ha 
viss kännedom eller erfarenhet om exempelvis marknadens risker förefaller HD inta en 
mindre strikt hållning gentemot rådgivaren.
314
 I samband med Myresjöhusdomen vittnades det 
om att det finns en tradition inom byggbranschen att inte testa byggmetoder i någon större 
utsträckning innan de introduceras på marknaden.
315
 Entreprenören som, likt byggkonsulten, 
är en del av denna bransch torde ha en viss insikt om att detta tillvägagångssätt förekommer. 
Den osäkerhet som uppstår till följd av dessa bristfälliga rutiner bör entreprenörer ha viss 
kännedom om, eftersom de är verksamma inom ett teknikområde som visserligen inte är 
identiskt med konsultens, men närliggande och delvis överlappande. Entreprenören torde 
också ha en viss egen kompetens, om än inte lika djupgående som byggkonsultens. Därför är 
det enligt min mening tveksamt om det kan anses motiverat att utvidga konsultens ansvar till 
förmån för entreprenören. 
Å andra sidan har HD också uttalat att en specialist förväntas ha djupare och bredare 
kunskaper inom sitt specialområde än en allmänt praktiserande aktör. I egenskap av specialist 
förväntas man, med hjälp av sina kunskaper, kunna analysera och förhålla sig kritisk till 
relevant material.
316
  För att dra en ännu en parallell till entreprenadförhållanden kan det 
noteras att konsulten agerar i egenskap av specialist, medan entreprenören närmast bör 
betraktas som en allmänt praktiserande aktör. Dessutom är konsultens roll i byggprocessen att 
skapa förutsättningar för ett tekniskt och ekonomiskt riktigt byggande och det är i huvudsak 
konsulten som tillför sakkunskapen i byggprojekt. Därmed borde det kunna förvänts att en 
konsult i större utsträckning än en entreprenör förhåller sig kritisk till den information som 
finns att tillgå. Som en konsekvens av detta bör det också kunna krävas att konsulten inte utan 
vidare förlitar sig på branschpraxis och typgodkännanden, utan först värderar dessa och tar 
ställning till dem. För de fall konsultens fackkunskaper ger anledning att ifrågasätta någon av 
dessa informationskällor, eller båda, bör det krävas att han också gör detta.  
Av denna analys drar jag analogvis följande slutsatser: Det finns anledning att tro att HD 
skulle välja att överpröva och frångå branschpraxis om de har att bedöma en byggkonsults 
ansvar, eftersom domstolen gjort detta i andra konsultsammanhang. Således bör en 
byggkonsult kunna anses ha agerat vårdslöst även i de fall han valt att föreslå en etablerad 
metod i sitt projekteringsuppdrag. Att man i egenskap av expert enbart förlitar sig på vad 
andra gör torde inte anses godtagbart, med hänsyn till den betydelse risker har i dessa 
sammanhang och de bristande rutiner som förefaller äga rum i byggbranschen. Det finns 
därför anledning att tro att domstolen i vart fall skulle välja att utvidga konsultens skyldighet 
att känna till risker, genom att uppställa krav på byggkonsulten att förhålla sig kritisk till 
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praxis och typgodkännanden. Däremot anser jag det tveksamt om byggkonsulten skulle 
åläggas en självständig utredningsskyldighet, liknande den som skapades i Myresjöhusdomen. 
Där ansågs entreprenören vara skyldig att vidta undersökningsåtgärder för att förvissa sig om 
byggkonstruktionens lämplighet i de fall utredningar saknas. Även om någon närmare 
precisering inte gjordes av denna skyldighet antyds det att det krävs en viss omfattning och 
vetenskaplig nivå på dessa undersökningar. Eftersom detta i många fall skulle kunna resultera 
i mycket kostsamma åtgärder, menar jag att det vore något långsökt att hävda att konsultens 
ansvar ska utökas i samma utsträckning. Detta mot bakgrund av HD:s bedömningar i andra 
konsultsammanhang, där konsulters ansvar visserligen har fått en större omfattning, men då 
har detta inte inneburit några mer kostsamma förpliktelser. För att finna en medelväg skulle 
det möjligen kunna anses tillräckligt att byggkonsulten uppmärksammar entreprenören på den 
osäkerhet som finns, i den mening att byggkonsulten ska kunna presentera och redogöra för 
det material som ligger till grund för uppfattningen att en viss byggmetod anses lämplig. Har 
det utförts några vetenskapliga undersökningar eller är det enbart teoretiska bedömningar och 
uttalanden som finns att tillgå? Finns typgodkännanden och vad baseras dessa på i så fall? 
Genom en sådan ordning skulle ett betydande incitament skapas för byggkonsulten att i så 
stor utsträckning som möjligt använda sig av sin sakkunskap på ett sätt som gagnar 
kvalitetsintresset. Samtidigt kan ett eventuellt beslut om ytterligare utredningsåtgärder 
överlåtas på entreprenören, som därmed får större kontroll över kostnaderna för byggprojektet 
samt de risker som är involverade i det. Detta skulle även betyda att konsulten inte belastas 
med några mer kostsamma förpliktelser utan vidare. 
7.6 Analys av den eventuella betydelsen av NJA 2015 s. 1040 för 
byggkonsulters ansvar 
7.6.1 Kan resonemanget appliceras även på konsultansvaret? 
 
Hittills har undersökningen avseende byggkonsultens ansvar främst varit inriktad på att söka 
fastställa och analysera vidden av konsultens ansvar utan att blanda in NJA 2015 s. 1040 i 
någon större utsträckning. Det har framgått att konsulten torde ha en viss 
undersökningsskyldighet vad gäller de risker som kan vara förenade med en viss konstruktion. 
Dessutom antyder prejudikaten från HD att branschpraxis kan tillmätas en underordnad 
betydelse i rådgivningssammanhang. Det material som beaktats antyder dock att en 
projekterande arkitekt eller byggingenjör troligtvis inte kan åläggas att vidta några mer 
långtgående utrednings-eller kontrollåtgärder, om det finns en etablerad praxis att använda en 
viss byggkonstruktion och det dessutom finns utfärdade typgodkännanden. Därmed skulle ett 
domslut liknande det i NJA 2015 s. 1040 innebära en utvidgning av konsultens ansvar. Frågan 
som återstår är dock om bedömningsgrunderna i rättsfallet ger anledning att tro att domens 
prejudikatvärde kan sträcka sig till att omfatta även byggkonsulter.  
En första faktor som talar mot detta knyter an till hur HD
317
 hanterade kravet på 
fackmässighet. Det är i min mening viktigt att notera att utfallet i NJA 2015 s. 1040 inte är ett 
resultat av att entreprenören anses ha brustit i sin fackmässighet. Entreprenören ansågs ha 
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agerat vårdslöst eftersom HD utöver kraven på fackmässighet och omsorg beaktade ytterligare 
faktorer, vilka medförde att de avtalstolkningsvis etablerade ett betydligt högre 
aktsamhetkrav. Inte heller det initiala felansvaret hade sin grund i bristande fackmässighet. 
Frågan om fackmässighet prövades aldrig i NJA 2015 s. 110. Istället klassificerades felet som 
en avvikelse från vad som ansågs avtalat. De lämpliga undersöknings-eller kontrollåtgärderna 
var således en konsekvens av avtalet och inte det allmänna kravet på fackmässighet. Denna 
detalj är viktig att uppmärksamma eftersom detta möjligtvis kan få en avgörande betydelse för 
prejudikatets räckvidd. För att illustrera detta tas först en liten omväg i resonemanget:  
Ponera att HD istället konstaterat att entreprenören agerat vårdslöst eftersom hans agerande 
inte kunde anses fackmässigt, föreslagsvis p.g.a. att den branschpraxis som följts inte kunde 
anses god. För att uppfylla kraven på fackmässighet ställer HD därför krav på att 
entreprenören ska hänvisa till vetenskapliga tester som utförts på konstruktionen i fråga innan 
den användes i byggprojektet. I de fall det inte funnits några studier att tillgå ska 
entreprenören ha utfört sådana i egen regi. I detta hypotetiska fall hade det varit högst 
rationellt att argumentera att även en projekterande byggkonsult ska bära ett motsvarande 
ansvar, eftersom de krav som ställs på en totalentreprenör sammanlänkas med de krav som 
ställs på en konsult, genom kravet på fackmässighet. Entreprenören förväntas utföra 
projekteringen fackmässigt, vilket förutsätts innebära att entreprenören agerat med den 
skicklighet och kunskap som det finns anledning att förvänta sig av en teknisk konsult i 
samma situation.
318
 Det finns således en direkt koppling till de förväntningar som ställs på en 
konsult, varför kraven som ställs på aktörerna bör sammanfalla. För de fall en totalentreprenör 
anses ha brustit i sin fackmässighet bör därför även en konsult, som agerat på samma sätt, 
anses ha agerat vårdslöst.  
Nu kretsade dock inte HD:s resonemang kring fackmässighetsbegreppet i någon nämnvärd 
utsträckning, vilket gör det svårare att säga något mer definitivt om domens räckvidd. Att 
begränsa analysen till att läsa domen motsatsvis vore dock alltför simplifierande i min 
mening. Bara för att HD inte ifrågasätter entreprenörens fackmässighet betyder det inte att en 
konsult skulle undgå ansvar i en liknande situation. HD:s nya måttstock för vad som kan 
anses vårdslöst styrs av avtalssituationen och möjligtvis skulle en tolkning av relationen 
mellan entreprenören och konsulten kunna resultera i ett liknande utfall.   
För att närmare undersöka HD:s resonemang avser jag börja med den första faktorn som 
särskilt skulle beaktas, vilken var entreprenadens art. I detta avseende tycks HD varit ute 
efter entreprenörens avtalade skyldighet att bygga ett hus med en lämplig konstruktion. I 
entreprenadavtal som ABS 09, ABT 06 och AB 04 återfinns en central riskfördelningsregel 
som placerar risken för brister i lämpligheten av en teknisk lösning på den part som 
tillhandahållit den. I de fall entreprenören stått för projekteringen svarar han således strikt för 
att den valda byggkonstruktionen är lämplig för sitt ändamål, under hela garantitiden. Till 
skillnad från entreprenören förefaller dock inte konsulten kunna hållas ansvarig enbart på den 
grund att konstruktionen som projekterats visat sig vara olämplig. Den centrala 
riskfördelningsregeln som förekommer i de entreprenadavtal som reglerar avtalsförhållandet 
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mellan entreprenören och hans beställare har ingen direkt motsvarighet i ABK 09. Visserligen 
finns en bestämmelse i 2:6 som tangerar innehållet i entreprenadavtalens regler om ansvar för 
riktigheten av uppgifter. ABK 09:s regel uttrycker, som tidigare nämnts, att konsulten som 
utgångspunkt ansvarar för tekniska lösningar även i de fall beställaren godkänt förslaget.
319
 
Däremot saknas rekvisitet ”riktighet” i denna bestämmelse. Eftersom det är detta begrepp som 
även anses innefatta ett ansvar för lämpligheten av uppgifterna i fråga, talar avsaknaden av 
detta rekvisit i ABK:s bestämmelse för att konsulten inte har ett lika strikt ansvar för den 
konstruktion de projekterat som entreprenörer. Konsultens ansvar är dessutom huvudsakligen 
ett metodansvar, till skillnad från entreprenören som i grunden har ett resultatansvar. Även 
Konsultansvarsnämndens utlåtanden ger stöd för att konsulten inte kan hållas ansvarig enbart 
av den anledning att konstruktionen visat sig olämplig, eftersom flertalet av utlåtandena inleds 
med detta konstaterande.
320
 Det krävs något ytterligare för att konsultens agerande ska kunna 
klassificeras som vårdslöst. Således finns här en skillnad mellan aktörernas ansvar som skulle 
kunna få betydelse för domens räckvidd.  
Även om entreprenören i likhet med konsulten enbart har ett culpaansvar efter garantitidens 
slut, finns en antydan till att det mer strikta ansvaret, som skiljer sig från konsultens, har fått 
genomslag även efter garantitiden i Myresjöhusdomen. Därför ger denna omständighet 
anledning till vissa reservationer. Å andra sidan skulle en parallell kunna dras till 
vårdslöshetsbedömningarna som HD gjort i andra konsultsammanhang och istället för 
entreprenadens art skulle man kunna använda sig av uppdragets syfte som en särskild 
bedömningsgrund, för att öppna upp möjligheten att ställa högre krav på byggkonsulten. Då 
konsultens arbete i grunden syftar till att skapa förutsättningar för ett riktigt byggande skulle 
det möjligtvis kunna anses motiverat att avtalstolknings etablera ett högre aktsamhetskrav än 
de som tycks göra sig gällande i nuläget. Däremot är kanske detta mindre lämpligt, då 
Konsultansvarsnämnden varit relativt tydlig i sitt ställningstagande att en konsult inte kan 
hållas ansvarig enbart p.g.a. att en viss konstruktion senare visat sig vara olämplig. 
Den andra faktorn som beaktades av majoriteten i NJA 2015 s. 1040 var felets art. I detta 
avseende torde bedömningen bli liknande den som görs i entreprenadavtalsförhållandet. 
Slutresultatet, d.v.s. felet i sig, blir detsamma oavsett vem som projekterat byggnaden, även 
om konsekvensen för entreprenören blir något annorlunda än den som drabbar 
slutkonsumenten. Medan entreprenören drabbas av en ekonomisk skada till följd av de 
anspråk som riktas mot honom med anledning av felet, drabbas konsumenten av ett skadat hus 
som kräver kostsamma reparationer och som även kan komma att påverka hälsan negativt. 
Bedömningsgrunden bör anses relevant även i konsultsammanhang mot bakgrund av de 
prejudikat som analyserades i föregående avsnitt. Där noterades det att i de fall allvarliga 
konsekvenser riskerade följa för uppdragsgivaren, hade HD en tendens att utvidga kravet på 
omsorg till förmån för uppdragsgivaren. 
Slutligen beaktades partsställningen som en omständighet av särskild betydelse.  Relationen 
mellan entreprenören och konsulten är en avtalsrelation mellan två kommersiella aktörer. 
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Därför gör sig inte det särskilda konsumentskyddsintresset gällande på samma sätt som i NJA 
2015 s. 1040. Däremot torde man kunna falla tillbaka på en argumentation som tar sin 
utgångspunkt i parternas kunskaper och erfarenheter, som också omnämns i domskälen. 
Byggkonsulten intar rollen som expert i avtalsförhållandet. Arkitekter och byggingenjörer har 
betydligt större kunskap och erfarenhet av sitt specifika område, vilket också många gånger är 
anledningen till att de anlitas.
321
 Beställaren saknar därför ofta en realistisk möjlighet att 
bedöma värdet av konsultens råd. Även när man ser till vårdslöshetsbedömningarna för andra 
konsultgrupper kan det noteras att uppdragstagarens roll som expert föranleder större krav på 
aktsamhet från rådgivarens sida. Därmed skulle man troligtvis kunna hävda att 
informationsassymmetrin mellan byggkonsulten och entreprenören föranleder högre krav på 
aktsamhet, i likhet med majoritetens resonemang i NJA 2015 s. 1040.  
Jag upplever HD:s nya måttstock för vårdslöshet som närmare professionsansvaret än den mer 
traditionella culpabedömningen, eftersom flera likheter står att finna om man jämför 
bedömningsgrunderna med de som haft betydelse i andra konsultsammanhang. Därför menar 
jag att det finns anledning att tro resonemanget i NJA 2015 s. 1040 kan appliceras även på 
byggkonsulter i syfte att etablera högre aktsamhetskrav. Därmed inte sagt att det förhöjda 
aktsamhetskravet ska medföra samma skyldigheter för konsulten som för entreprenören.  
7.6.2 Bör konsulten bära samma typ av ansvar som entreprenören? 
  
Ser man på ansvarsfrågan från ett värdeperspektiv förefaller det ligga i samhällets intresse att 
byggandet håller en hög långsiktig kvalitet.
322
 En byggnad förväntas ha en relativt lång 
livslängd, men det krävs att de tekniska lösningarna som valts kan leva upp till 
förväntningarna på hållbarhet. Det har observerats att det finns ett behov av att höja kvaliteten 
inom bygg- och anläggningssektorn och för att kunna göra detta behöver man bl.a. vara mer 
noggrann i sina val av tekniska lösningar. Därför är det de projekterande aktörernas beteende 
som måste påverkas för att skapa en önskvärd förändring. För att kunna välja rätt lösningar 
krävs dock ingående fackkunskaper, varför det torde vara mest rimligt att lägga det 
huvudsakliga ansvaret på de som besitter mest kunskap. Därför borde det tyngsta ansvaret 
läggas på konsulterna, eftersom det oftast är de som faktiskt projekterar byggnaderna och det 
är de som innehar mest kompetens.  
 
Går man vidare till att beakta de normer som reglerar byggbranschen pekar dock dessa på att 
det finns ett större utrymme för rättstillämparen att lägga ett större ansvar på entreprenörer än 
på byggkonsulter. Eftersom lagstiftaren valt att ingripa i regleringen av 
konsumententreprenader för att kunna stärka konsumentens skydd menar jag att det finns en 
uttalad politisk vilja som rättfärdigar att domstolen tillämpar regelverket på ett sätt som 
främjar konsumentintresset, i relationen mellan entreprenören och konsumenten. Vad gäller 
förhållandet mellan entreprenören och konsulten har dock lagstiftaren ännu inte valt att agera. 
Istället regleras mellanhavandena i stor utsträckning av standardavtal som förhandlats fram av 
berörda branschorganisationer. Den begränsade praxis som utbildats av 
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Konsultansvarsnämnden ger uttryck för att ett alltför långtgående ansvar för konsulten inte 
var avsett. Därför är det i min mening motiverat att domstolen intar en mer försiktig hållning 
när villkor i ABK 09 tillämpas. Dessutom gör sig inte det särskilda skyddsintresset gällande 
på samma sätt i relationen mellan entreprenören och konsulten, som det gör mellan 
konsumenten och entreprenören. Jag menar att man bör nöja sig med att utvidga konsultens 
skyldighet att känna till risker, genom att uppställa större krav på att byggkonsulten förhåller 
sig kritisk till praxis och typgodkännanden. Skyldigheten bör dock inte sträcka sig längre än 
att kräva att byggkonsulten uppmärksammar entreprenören på den osäkerheten som finns, i 
den mening att byggkonsulten ska kunna presentera vad som ligger till grund för åsikten att en 
viss byggmetod anses lämplig.  
 
Visserligen skulle en generellt striktare hållning gentemot samtliga projekterande aktörer 
inom byggbranschen förmodligen resultera i att byggandet uppnår en högre långsiktig kvalitet 
snabbare, eftersom det ekonomiska incitamentet att välja sina tekniska lösningar med största 
möjliga omsorg direkt träffar alla som påverkar valet av konstruktioner. Samtidigt bör det 
hållas i åtanke att byggbranschens främsta argument mot ett alltför långtgående ansvar är att 
det skulle bli kostnadsdrivande i en utsträckning som inte är motiverad eller önskvärd.
323
 
Därför anser jag, med de befintliga regelverkens är utformning i åtanke, att det bör vara upp 
till byggbranschen själv att fördela kostnaderna och ansvaret mellan sig. Om 
utredningsansvaret läggs på entreprenören kommer denna aktör vara mer benägen att ställa 
krav på konsultens prestation i de fall han vill undvika att riskera ansvar gentemot sin 
beställare. Konsulten kan då på förhand förutse vidden av sitt ansvar i större utsträckning och 
planera sin verksamhet därefter, vilket är önskvärt ut ett förutsebarhetsperspektiv. I dessa fall 
torde entreprenören dessutom vara villig att betala mer för konsultens arbete, varför den 
kostnadsdrivande mekanismen i viss mån blir frivillig. Skulle entreprenören istället föredra att 
utsätta sig för en större risk, mot att kunna hålla tillverkningskostnaderna nere, bör han kunna 
göra detta. Då entreprenören inte framställer några mer långtgående krav på konsulten kan 
dessutom konsulten vara säker på att entreprenören inte kommer att kunna rikta några 
skadeståndsanspråk mot honom med framgång i ett senare skede, varför även konsulten kan 
hålla nere sina tillverkningskostnader. För de fall konsultens uppdragsgivare är konsument 
bör dock domstolen, med hänsyn till konsumentskyddsintresset, utnyttja den öppning som 
skapats i.o.m. Myresjöhusdomen att avtalstolkningsvis ställa upp mycket höga 
aktsamhetskrav. I dessa fall bör en konsult bära ett lika strängt ansvar som entreprenören. 
 
Fördelen med att huvudsakligen lägga det mer stränga ansvaret på entreprenören är att en 
förändring tillslut skulle komma från branschen själv, vilket gör att branschen kan behålla 
kontrollen över sina regelverk. Eftersom en betydande risk nu har lagts på entreprenören finns 
det ett ekonomiskt incitament för entreprenörer att dels samarbeta med andra aktörer för att 
finna en gemensam lösning på de bristande rutiner som återfinns i byggbranschen, dels utöva 
påtryckningar på byggkonsulterna för att de i större utsträckning ska ställa sin kompetens till 
förfogande. Därmed torde chanserna öka att aktörerna inom byggbranschen tillsammans 
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arbetar fram lösningar som anpassats efter deras förutsättningar, samtidigt som de i större 
utsträckning kommer stå i samklang med kvalitetsintresset.  
8 Ansvarsfrågan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv  
För att ge analysen kring ansvarsfördelningen ytterligare en dimension, ska frågan även 
betraktas genom en rättsekonoms glasögon, för att undersöka om det finns några argument 
som förbisetts, innan några mer definitiva slutsatser dras i förhållande till arbetets syfte. Den 
juridiska argumentationen lämnas därför för en stund och frågan betraktas nu från ett externt 
perspektiv. Från ett rättsekonomiskt perspektiv är det av vikt att rätten är utformad på ett sätt 
som maximerar den ekonomiska effektiviteten i samhället,
324
 eftersom ekonomisk effektivitet i 
sin tur anses generera välstånd.
325
 Effektivitet handlar om att hushålla med samhällets resurser 
och att främja den omsättning som gör det möjligt att maximera värdet av produktion, 
konsumtion eller handel i samhället.
326
 Det är därför av vikt att de handlingsalternativ som 
genererar mest effektivitet väljs.  
8.1 Ekonomisk effektivitet  
 
Inom den rättsekonomiska forskningen används främst två olika standarder med 
värderingskriterier, för att utvärdera och definiera ekonomisk effektivitet; Paretoeffektivitet 
och Kaldor-Hicks effektivitet. För det fall ekonomisk effektivitet förstås i termer av 
Paretoeffektivitet är en viss åtgärd ekonomiskt effektiv då minst en persons ekonomiska 
situation förbättras genom åtgärden, utan att den samtidigt resulterar i att någon annans 
ekonomiska situation försämras.
327
 Kan en förändrande åtgärd uppnå detta är den därmed 
bättre än utgångsläget. Den individ som vinner en fördel av förändringen i fråga måste 
kompensera den individ som eventuellt drabbas av en nackdel, för att den senare inte ska få 
det sämre än utgångsläget.
328
 Det är individens nytta som utgör samhällsnyttan enligt denna 
standard.
329
 Vidare anses en risk-eller ansvarfördelning i detta sammanhang 
samhällsekonomiskt effektiv när Pareto-optimalet nås, d.v.s. när det inte längre går att vidta 
några ytterligare förändringar för att öka någons nytta utan att samtidigt försämra nyttan för 
någon annan.
330
  
 
Ekonomer ansåg dock att värdet av Paretokriteriet var begränsat, varför de utvecklade ett 
alternativt sätt att värdera ekonomisk effektivitet.
331
 Denna variant går vanligen under 
benämningen Kaldor-Hicks kriteriet, ibland även kallad potentiellt Pareto-sanktionerad 
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förändring.
332
 När rättsekonomer analyserar rätten utgår de oftast från denna alternativa 
standard.
333
 Effektivitet mätt enligt Kaldor-Hicks standarden innebär att ekonomisk 
effektivitet föreligger då en förändring bidrar till att den totala välfärden ökar, vilket är fallet 
när de sammanlagda fördelarna överstiger summan av de nackdelar som drabbar individer i 
samhället när en viss åtgärd vidtagits.
334
 Det är här frågan om en kostnads-nyttoanalys på 
samhällsnivå. Enligt detta synsätt utförs ett hypotetiskt test där kriteriet är uppfyllt om den 
grupp individer som tar del av de positiva effekterna skulle kunna kompensera de förlorande 
parterna deras förlust, samtidigt som de kan behålla en del av vinsten för egen del.
335
 Om 
någon faktisk kompensation genomförs är dock ovidkommande för rättsekonomer, vilket 
medför att Kaldor-Hicks standarden även kan rättfärdiga vissa transaktioner som inte skulle 
förekomma på en frivillig marknad.
336
  
8.2 Betydelsen av transaktionskostnader 
 
Välstånd skapas när varor och tjänster produceras till ett värde som överstiger dess kostnader 
och när rättigheterna till dessa förändras.
337
 Det är därför önskvärt att dessa företeelser företas. 
På en marknad där det råder perfekt konkurrens, där samtliga produktionskostnader är 
internaliserade och där aktörerna har perfekt information, kommer marknadskrafterna på egen 
hand skapa en ordning där ekonomisk effektivitet uppnås.
338
  
 
Den perfekta marknaden förekommer dock sällan i verkligheten och förekomsten av 
transaktionskostnader skapar problem. Transaktionskostnader utgörs av de kostnader som är 
förenade med att identifiera avtalsparter, kostnader som uppstår då avtalet ska förhandlas fram 
och kostnader som krävs för att avtalet ska kunna verkställas.
339
 Några exempel på 
transaktionskostnader är kostnader för information vad gäller priser eller kunskap om 
varans/tjänstens egenskaper och kostnader som genereras när avtal ska formuleras.
340
 
Förekomsten av dessa kostnader minskar möjligheten att uppnå ekonomisk effektivitet.
341
 
Detta eftersom de kringliggande transaktionskostnaderna riskerar medföra att transaktionens 
totala kostnad överstiger den nytta som avtalet i grunden innebär, vilket i sin tur leder till att 
många transaktioner som i grunden vore ekonomiskt effektiva inte genomförs.
342
 Alternativt 
lyckas man inte förhandla fram en lösning som resulterar i det bästa utfallet. 
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8.2.1 Coase-teoremet 
 
Coase-teoremet är en grundläggande komponent i den ekonomiska analysen av 
skadeståndsrätten, som anses illustrera den ekonomiska betydelsen av rättsliga institutioner.
343
 
Teoremet utgår från en värld där det inte förkommer några transaktionskostnader.
344
 I denna 
värld agerar samtliga aktörer ekonomiskt rationellt, genom att sträva efter att maximera sin 
egen nytta.
345
 Här saknar det betydelse hur rättigheter och skyldigheter mellan olika parter 
fördelas.
346
 Parterna kommer nämligen frivilligt att agera efter det alternativ som är minst 
kostsamt och de kommer att förhandla fram ett kontrakt där samtliga förhållanden beaktas, 
vilket medför att rättigheterna tillslut kommer att fördelas på det sätt som är ekonomiskt 
effektivast, d.v.s. de kommer tillfalla dem som värderar rättigheterna högst.
347
 I detta läge har 
därför eventuella skadeståndsregler inget inflytande på hur resurserna fördelas i samhället. 
  
Föreställningen om en transaktionsfri värld används dels som en referensram i situationer där 
transaktionskostnader förekommer, dels som en vägledande norm då regler ska formuleras.
348
 
I verkligheten förekommer det dock alltid transaktionskostnader av något slag, varför man får 
utgå från den omvända följden av Coase-teoremet. I praktiken är det således av betydelse hur 
fördelningen av rättigheter och skyldigheter görs.
349
 Eftersom parterna själva inte kommer 
kunna förhandla fram de effektiva lösningarna bör skadeståndsreglerna eftersträva lösningar 
som är förenliga med den hypotetiska partsviljan, d.v.s. i enlighet med den lösning rationella 
parter hade valt i en transaktionsfri värld.
350
  
8.2.2 Att imitera en värld utan transaktionskostnader 
 
Skadeståndsrättens uppgift är att sträva efter att minimera de totala kostnaderna som orsakas 
av verksamheter som är förenade med risker.
351
 Eftersom det i verkligheten alltid kommer 
finnas transaktionskostnader av något slag kommer marknaden ha svårt att på egen hand 
förhandla fram effektiva lösningar. Ansvarsreglerna måste därför utformas på ett sätt som 
skapar ett incitament för aktörerna att agera på det sätt som ger detta resultatet.  
 
För de fall en verksamhet medför att någon drabbas av en skada åsamkas denne vissa 
kostnader. Skadan hade kunnat möjligen kunnat förhindras om skadevållaren vidtagit vissa 
försiktighetsåtgärder, men även dessa är förenade med kostnader. I det första fallet uppstår 
samhällskostnader i form av skadekostnader och i det andra fallet uppstår kostnader i form av 
försiktighetskostnader. Således belastas samhällsekonomin med kostnader i båda fallen. När 
målsättningen är att minimera kostnaderna i samhället, är det således av vikt att 
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uppmärksamma att en minskning av en viss typ av kostnad samtidigt kan leda till att en annan 
typ av kostnad ökar.
352
 Därför behövers det undersökas vilket handlingsalternativ som 
resulterar i lägst totala kostnad; att förebygga skada eller att drabbas av skada. 
 
Från ett samhällsekonomiskt perspektiv är det inte önskvärt att alla skador förebyggs, 
eftersom preventiva åtgärder ibland är förenade med omotiverat höga kostnader. För att det 
ska vara ekonomiskt effektivt att förebygga en skada krävs det att de kostnaderna som är 
förenade med att förebygga skadan är lägre än de kostnaderna som uppstår då skadan 
inträffat. Inom rättsekonomin anses the Learned Hand formula ge uttryck för när en 
försiktighetsåtgärd är ekonomiskt effektiv och därmed samhällsekonomiskt motiverad att 
vidta.
353
 Enligt denna matematiska formel är det motiverat att förebygga skadan om risken för 
skada, multiplicerad med skadans kostnad är högre än vad kostnaderna hade varit om skadan 
istället förebyggts.
354
 Det mest effektiva alternativet ur ekonomisk synpunkt, d.v.s. det 
handlingsalternativ som resulterar i lägst totala skadekostnader, är det alternativ som kommer 
att förhandlas fram i en värld utan transaktionskostnader. Därför ska rätten också placera 
ansvaret i enlighet med detta alternativ. För det fall det mest effektiva utfallet är att förebygga 
skada är det nödvändigt att den avgörande instansen skapar en ordning som resulterar i att den 
som till lägst kostnad kan förebygga skadan får ett incitament att agera på det sätt som medför 
att utfallet realiseras.
355
 
8.3 Ekonomiskt effektiv riskplacering 
 
Även om att visst handlingsalternativ är ekonomiskt effektivt, kan det också vara av 
samhällsekonomisk betydelse hur risken placeras mellan de berörda parterna. Inom 
rättsekonomin är en utgångspunkt att det är samhällsekonomiskt önskvärt att risken placeras 
på den part som den är minst betungande för.
356
 I de fall en viss skada bör förebyggas kan det 
vara av betydelse vem det är som vidtar de förebyggande åtgärderna. I de fall det är bättre att 
låta skadan inträffa kan det vara av betydelse vem det är som drabbas av skadan. En central 
fråga inom rättsekonomin är därför hur risken ska placeras för att uppnå ekonomisk 
effektivitet. För att undersöka hur rationella parter hade placerat ansvaret mellan sig i en värld 
utan transaktionskostnader kan den rättsekonomiska analysen om effektiv riskplacering tjäna 
som en viktig vägledning.
357
 
 
Kontrollprincipen är en princip som gör sig gällande då man söker utröna hur risken ska 
placeras för att uppnå ekonomisk effektivitet i de fall risken bör förebyggas. Denna innebär att 
ansvaret ska placeras på den part som har möjlighet att påverka risken, vilket kan göras 
antingen genom att förebygga skadan, eller genom att minska den eventuella skadans 
storlek.
358
 Principen motiveras med konstaterandet att några skyddsåtgärder inte kommer att 
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vidtas om den part som har kapacitet att påverka utfallet saknar incitament att agera.
359
 Den 
part som inte kan påverka risken kommer att väga förebyggandekostnaderna mot den 
minskade risken för skada och vara villig att ersätta den som kan påverka risken upp till det 
belopp som är motiverat, för att den senare ska bära risken.
360
 I entreprenadsammanhang kan 
det noteras är det främst är de beslut som fattas i projekteringsstadiet som får störst betydelse 
för byggnadens kvalitet och långsiktiga hållbarhet.
361
 Därmed torde det vara enklast att 
förebygga skador i detta skede. 
 
En annan princip som gör sig gällande inom rättsekonomin är ’the cheapest cost avoider’. 
Enligt denna konstruktion bör skadekostnaderna bäras av den part som hade kunnat förebygga 
skadorna till lägst kostnad.
362
 En aspekt som påverkar förebyggandekostnaden är eventuell 
informationsassymmetri mellan parterna.
363
 För de fall en part har ett informationsövertag, 
eller har lättare att förvärva den information som behövs för att inse bristerna som leder till 
skada, är det normalt billigare för denna part att tillgodogöra sig den information som behövs 
för att kunna undvika skada.
364
 
 
I de fall risken inte kan förebyggas, eller i de fall det bedöms att det inte vore ekonomiskt 
effektivt att förebygga risken, kan det fortfarande ha betydelse vart risken placeras ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv.
365
 En faktor som kan tillmätas betydelse då placeringen av 
risken ska bestämmas i dessa fall är parternas inställning till risk. Kostnaden för en viss skada 
kan nämligen värderas olika beroende på vilken attityd parten har till risker.
366
 Näringsidkare 
anses i regel vara riskneutrala.
367
 Detta innebär att de värderar en osäker kostnad lika högt 
som en säker kostnad under förutsättningen att det matematiska väntvärdet, d.v.s. 
sannolikheten för utfallet multiplicerat med kostnaden, är detsamma.
368
 Konsumenter däremot 
är i regel riskaversion, d.v.s. de har preferens mot risk, varför det är mer betungande för dem 
att bära risker.
369
 De försöker därför undvika dessa i den mån det är möjligt, vilket medför att 
de är villiga att betala mer än en riskneutral näringsidkare för att slippa stå risken.
370
 
Appliceras den hypotetiska partsviljan på denna situation kommer den riskneutrala parten, 
eller den som har minst riskaversion, ta på sig riskerna i utbyte mot ekonomisk 
kompensation.
371
 Ur en samhällsekonomisk synpunkt är detta alternativ också önskvärt.
372
 I 
de fall ingen av parterna kunnat förutse eller förebygga risken och har samma attityd till risk, 
bör man placera risken på den part som kunnat försäkra sig till lägst kostnad.
373
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8.4 Rättsekonomisk analys 
 
8.4.1 Förebygga eller inte? 
Från ett rättsekonomiskt perspektiv är det ekonomiskt effektivt att förebygga skador om 
kostnaden att förebygga understiger den potentiella skadekostnaden. I de fall ekonomisk 
effektivitet utvärderas med hjälp av Kaldor-Hicks kriteriet utförs kostnads-nyttoanalysen på 
en samhällsnivå. Eftersom det är denna standard som oftast används av rättsekonomer 
kommer den även att brukas i denna analys.  
Det har observerats att de totala skadekostnaderna med anledning av byggfel många gånger 
kan uppgå till mycket höga belopp och därför har det hävdats att det i allmänhet är mindre 
kostsamt att förebygga dessa skador än att drabbas av skadekostnader.
374
 Utgångspunkten 
torde därför vara att det är samhällsekonomiskt effektivt att förebygga skador inom 
byggsektorn och därmed även att förebygga risker eller skador som kan uppkomma med 
anledning av olämpliga byggkonstruktioner. För att undersöka frågan närmare används 
problemet med de enstegstätade fasaderna som ett illustrativt exempel. Det har framkommit 
att även små otätheter i konstruktionen kan ge upphov till betydande skador och rapporter 
vittnar om en mycket hög skadefrekvens. Således är risken för omfattande skador mycket stor 
när den enstegstätade fasadkonstruktionen används. I de fall skador har inträffat har det varit 
nödvändigt att byta ut en eller flera väggar, varför skadekostnaderna också blivit mycket 
höga. De uppskattade skadekostnaderna ligger omkring 500 000 – 1 500 000 kr för ett småhus 
där samtliga väggar behöver bytas ut och det kan erinras om att den enstegstätade fasaden 
användes i stor utsträckning i olika byggprojekt under flertalet år på den svenska marknaden. 
De potentiella skadekostnaderna i samhället är därför mycket höga. Jämförs detta med 
kostnaden att förebygga kan det först konstateras att skadorna hade kunnat undvikas om 
byggnaderna istället uppförts med tvåstegstätade fasader. Dessa är visserligen dyrare i 
produktionskostnad, en merkostnad om uppskattningsvis 25 000 kr per småhus, men det är 
betydligt billigare än den potentiella skadekostnaden om 500 000 – 1 500 000 kr.375 
Problemet med förebyggandekostnadsposten i situationer där en byggkonstruktion visat sig 
olämplig först i efterhand, är att det tillkommer kostnader för att komma till insikt om att en 
annan byggkonstruktion borde användas. Eftersom det först år 2007 blev allmänt känt i 
branschen att den enstegstätade fasaden var olämplig, hade det krävts ytterligare åtgärder, 
som exempelvis testbyggande eller andra mer utförliga tester av konstruktionen, för att kunna 
inse bristerna med fasaden vid tillfället då byggnaderna projekterades. Således tillkommer 
undersökningskostnader som en nödvändig försiktighetskostnad i dessa fall, vilket riskerar att 
driva upp förebyggandekostnaderna. Det är särskilt detta argument som byggbranschen fört 
fram när de argumenterat mot att de ska ansvara för fel med anledning av konstruktioner som 
först vid en senare tidpunkt visat sig olämpliga. När argumentationen utvecklas framgår det 
dock att det är kostnaderna för den enskilde näringsidkaren som anses bli omotiverat höga.
376
  
Den rättsekonomiska analysen beaktar dock kostnaderna på en samhällnivå, varför 
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byggbranschens argument får mindre betydelse i detta sammanhang. För att återgå till de 
enstegstätade fasaderna rörde det sig om en utbredd användning, varför de totala potentiella 
skadekostnaderna blir mycket höga. Även om de totala förebyggandekostnaderna riskerar att 
bli betydande, kommer de troligtvis vara lägre än skadekostnaderna. Dessutom kan det 
ifrågasättas hur omfattande undersökningarna egentligen hade behövt bli. Det fanns trots allt 
vissa tidiga indikationer på att konstruktionen var problematisk, varför det redan fanns ett 
visst underlag att utgå från.
377
 Omständigheterna tyder därför på att det ekonomiskt effektiva 
alternativet vore att förebygga skadekostnaderna, genom att först utföra undersökningar av 
byggkonstruktionen, för att sedan välja den mindre riskfyllda tvåstegstätade 
fasadkonstruktionen. 
8.4.2 Effektiv riskplacering 
Från en rättsekonomisk synvinkel bör regelverket som styr aktörerna på marknaden utformas 
på ett sätt som främjar ekonomisk effektivitet. Därför bör ansvarsreglerna konstrueras på ett 
sätt som leder till att förebyggande åtgärder vidtas. I entreprenadsammanhang involveras 
många aktörer. I detta arbete beaktas dock främst byggkonsulten, totalentreprenören och i viss 
mån konsumenten. Framförallt avtalsförhållandet mellan byggkonsulten och 
totalentreprenören är av intresse, men viss uppmärksamhet ägnas även åt relationen mellan 
entreprenören och konsumenten eftersom det var detta förhållande som prövades i NJA 2015 
s. 1040.  
Kontrollprincipen kan användas för att avgöra vart risken ska placeras för att uppnå 
ekonomisk effektivitet. Eftersom det redan har konstaterats att det samhällsekonomiskt 
effektiva alternativet troligtvis är att förebygga skadorna, är det av intresse att undersöka 
vilken part som har förutsättningar att göra detta. Möjligheten att påverka byggprojektets 
kvalitet är som störst i det inledande projekteringsskedet, eftersom det är i detta stadium det 
beslutas om vilka tekniska lösningar som ska användas.378 Det är också i detta skede 
förebyggande åtgärder kan vidtas. Således ligger det främst inom projektörens kontroll att 
påverka risken för skada.  I de fall totalentreprenören själv projekterar byggnadsprojektet är 
det enbart denne som kan kontrollera risken. Har entreprenören istället givit 
projekteringsuppdraget till en byggkonsult torde båda aktörerna kunna kontrollera risken, 
eftersom de båda är involverade i projekteringen. Konsulten betraktas endast som rådgivare i 
dessa fall, vilket innebär att entreprenören är den som fattar det formella beslutet att använda 
en viss konstruktion. Därför kan entreprenören förebygga risken för skada genom att välja en 
säkrare byggkonstruktion. Samtidigt utför konsulten i praktiken ett specialistuppdrag och 
anlitas många gånger för att entreprenören saknar djupare byggnadstekniska kunskaper. Då 
konsulten är den som föreslår en viss konstruktion kan denne styra entreprenörens val. 
Eftersom entreprenören kanske inte besitter tillräckliga kunskaper för att kunna värdera 
konsultens förslag, torde konsulten dessutom vara den faktiska beslutsfattaren i många fall. 
Således kan även konsulten, genom sina förslag på tekniska lösningar, förebygga risken för 
skada. 
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I detta sammanhang kan det kort nämnas att beställaren av en byggnad torde ha mycket små 
möjligheter att påverka risken för skada. Bristande kunskaper torde göra det mycket svårt för 
konsumenten att utöva påtryckningar på projektören, för att indirekt förmå denne att 
förebygga risken för skada. Med ledning av kontrollprincipen vore det därför ekonomiskt 
effektivt att placera risken på de projekterande aktörerna i byggprocessen, eftersom det är de 
har en möjlighet att direkt påverka risken. I relationen mellan konsumenten och entreprenören 
är därför det ekonomiskt effektiva alternativet att konstruera ansvarsregeln på ett sätt som 
placerar ansvaret på entreprenören. Ytterligare ett argument som talar för denna lösning är 
parternas inställning till risk. Eftersom konsumenten är riskaversion medan entreprenören 
antas vara riskneutral är det mindre betungande för entreprenören att bära risken. 
Nu har vi dock två parter som, i vart fall i teorin, har en möjlighet att påverka risken; 
entreprenören och byggkonsulten. Därför kan inte enbart kontrollprincipen användas för att 
avgöra vart risken bör placeras. Principen om ’the cheapest cost avoider’ är dock ytterligare 
en princip som kan tjäna som vägledning för att besvara frågan om vart risken ska placeras för 
att främja ekonomisk effektivitet. Denna princip föreslår att ansvaret ska placeras på den som 
till lägst kostnad hade kunnat förebygga skadorna. För att analysera denna fråga måste det 
först erinras om vilka kostnader som är förenade med att förebygga skadan. 
Förebyggandekostnaderna i fallen med byggkonstruktioner, som först senare visar sig 
olämpliga utgörs dels av mellanskillnaden i produktionskostnad av olika byggkonstruktioner, 
dels av undersökningskostnader. Av avgörande betydelse för frågan om någon av parterna kan 
förebygga skada till lägre kostnad är därför om någon av parterna kan utföra 
undersökningarna till en lägre kostnad.  
Det torde vara den part som innehar mest byggteknisk kunskap som har bäst möjlighet att 
upptäcka risker med byggkonstruktioner. Denna part har rimligtvis också en större förmåga 
att utforma välanpassade undersökningar, såväl som att tolka resultaten av dessa. Eftersom 
byggkonsulten agerar i egenskap av specialist i förhållande till entreprenören och besitter mer 
fördjupad byggteknisk kunskap på sitt specifika område, har konsulten ett visst 
informationsövertag. Mot bakgrund av de kunskaper konsulten redan har, bör han ha lättare 
att inhämta och ta till sig den information som behövs, för att inse eventuella risker med en 
byggkonstruktion. Därför är det rimligt att anta att det vore mindre kostsamt för konsulten att 
tillgodogöra sig den information som behövs för att kunna undvika skada. I relationen mellan 
entreprenören och byggkonsulten bör därför det samhällsekonomiskt effektiva alternativet 
vara att konstruera ansvarsregeln på ett sätt som placerar risken för olämpliga konstruktioner 
på konsulten. 
9 Avslutande analys - Den rättsekonomiska analysen möter den 
juridiska argumentationen 
För att återknyta denna ekonomiska analys till kärnfrågan i detta arbete kan det konstateras att 
den rättsekonomiska ståndpunkten tycks vara att konsumenten inte ska bära kostnaderna för 
byggbranschens bristande rutiner. Det ekonomiskt effektiva alternativet är att förebygga 
skadorna och konsumenten saknar i princip möjlighet att påverka risken. Därför ska 
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kostnaden bäras av byggbranschen. I detta avseende stödjer därmed den ekonomiska analysen 
HD:s ställningstagande i NJA 2015 s. 1040. De rättsekonomiska argumenten talar vidare för 
att det är byggkonsulten som bör bära risken för olämpliga byggkonstruktioner. Eftersom det 
ur en samhällekonomisk synvinkel är önskvärt att förebygga skador med anledning av 
olämpliga byggkonstruktioner och byggkonsulten är den part som har bäst förutsättningar att 
till lägst kostnad förebygga dessa, bör ansvaret utformas på ett sätt som ger konsulten 
incitament att vidta förebyggande åtgärder. 
Vad gäller rättsförhållandet mellan byggkonsulten och totalentreprenören svarar konsulten 
enbart för vårdslöst agerande. Rättsläget får betraktas som något oklart, men mycket av den 
juridiska argumentationen talar för att konsulten inte bör ha någon mer långtgående 
undersökningsskyldighet vad gäller lämpligheten av etablerade byggmetoder. Denna regel ger 
därför inte konsulten ett incitament att på eget initiativ vidta några mer ingripande åtgärder, 
för att närmare undersöka byggkonstruktioner i de fall det finns en etablerad branschpraxis. 
Mot bakgrund av att rättsekonomer anser att regelverket ska placera risken på den part som 
till lägst kostnad kan förebygga risken, torde det inte anses optimalt att låta entreprenören 
avgöra om undersökningar ska vidtas eller inte. En sådan ordning innebär att entreprenören 
och konsulten på egen hand måste förhandla fram en lösning som resulterar i att konsulten 
utför undersökningar, vilket riskerar leda till att det samhällsekonomiska alternativet inte 
alltid kommer att väljas. Därför är ordningen inte heller att anse som ekonomiskt effektiv.  
Tillämpas istället den rättsekonomiska definitionen av vårdslöshet, the Learned Hand 
formula, på ansvarsregeln är det större chans att regleringen främjar ekonomisk effektivitet. I 
dessa fall är det möjligt att bedömningen leder till att det anses billigare att förebygga skadan, 
varför detta beteende uppmuntras. Även i dessa fall kan det dock uppstå problem, eftersom 
det i det enskilda fallet kan vara något svårare att påstå att det är ekonomiskt effektivt att 
förebygga skadorna. Detta beror på att utvärderingen begränsas till det enskilda fallet och 
andra aktörers agerande lämnas utanför.
379
 Storleken på skadekostnadsposten kan därför få 
avgörande betydelse för utfallet. Denna kommer att bero på i vilken utsträckning den enskilde 
näringsidkaren använt sig av konstruktionen. Förebyggandeposten är dock relativt konstant i 
de fall inga tidigare undersökningar finns att tillgå. Det kommer att krävas lika grundliga 
undersökningar av konstruktionen för att upptäcka dess brister, oavsett i vilken omfattning 
konstruktionen används av konsulten. I de fall många byggnader projekteras fördelas 
undersökningskostnaderna på en större skadekostnadspost, jämfört med om endast ett fåtal 
byggnader projekteras. För de fall mer omfattande undersökningar krävs torde det därför 
krävas att konsulten projekterar ett större antal byggnader för att det ska anses ekonomiskt 
effektivt att förebygga skada. Skulle samtliga aktörer som projekterat enstegstätade fasader 
som tekniska lösningar endast verka i en mindre omfattning, skulle bedömningen i varje 
enskilt fall leda till slutsatsen att det inte vore ekonomiskt effektivt att förebygga skadorna, 
vilket inte heller skulle sammanfalla med Kaldor-Hicks utvärderingen. Möjligen skulle därför 
ett strikt ansvar för byggkonsulten vara det alternativ som i störst utsträckning främjar 
ekonomisk effektivitet. 
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Denna lösning blir å sin sida problematisk när den juridiska argumentationen återigen tas i 
beaktande. De normer som reglerar konsultens ansvar ger uttryck för att ett alltför 
långtgående ansvar för konsulten inte var avsett och viss försiktighet är påkallad om 
culpaansvaret ska utvidgas. Att ålägga konsulten ett strikt ansvar i denna situation vore än mer 
ingripande. Dessutom bör byggbranschens tyngsta argument mot ansvar för fel med anledning 
av konstruktioner som först vid en senare tidpunkt visat sig olämpliga inte glömmas bort.  
Kostnaderna för den enskilde näringsidkaren riskerar bli mycket höga.  Med ett strikt ansvar 
tvingas konsulten alltid vidta förebyggande undersökningar som driver upp 
produktionskostnaderna betydligt, allternativt riskerar han drabbas av svårförutsedda 
skadeståndsanspråk som kan äventyra hela verksamheten. Eftersom den rättsekonomiska 
analysen endast beaktar kostnaderna på en samhällnivå försvinner den enskilde konsulten i 
sammanhanget. Därutöver finns andra värden att beakta inom det rättsliga systemet, än enbart 
ekonomisk effektivitet. Förutsebarhet är exempelvis ett viktigt värde. Eftersom ett strikt 
ansvar ligger relativt långt bort från de normer som redan etablerats i regelsystemet vad gäller 
ansvaret för byggkonstruktioner, skulle en sådan lösning vara mycket uppseendeväckande. 
Eftersom lagstiftaren dessutom lämnat ansvarsregleringen mellan entreprenören och 
konsulten i byggbranschenens händer, skulle ett införande av strikt ansvar vara ett mycket 
drastiskt drag.  
Jag vidhåller därför min ståndpunkt att man bör nöja sig med att utvidga konsultens 
skyldighet att känna till risker, genom att uppställa större krav på att byggkonsulten förhåller 
sig kritisk till praxis och typgodkännanden. Det finns stöd i källor av olika rättslig dignitet att 
utvidga konsultens skyldighet att känna till risker, till att omfatta mer än vad som framgår av 
branschpraxis. Den ekonomiska analysen stödjer också en lösning med ett utökat ansvar för 
konsulten och det vore i linje med samhällsintresset av att eftersträva hög långsiktig kvalitet 
inom byggbranschen. Skyldigheten bör dock inte sträcka sig längre än att kräva att 
byggkonsulten uppmärksammar entreprenören på den osäkerheten som finns, i den mening att 
byggkonsulten ska kunna presentera vad som ligger till grund för att en viss byggmetod anses 
lämplig. Därmed uppmuntras konsulten att ställa sin kompetens till entreprenörens förfogande 
i större utsträckning, vilket gör att entreprenören kan ges en mer verklighetstrogen bild av 
eventuella risker, men samtidigt blir inte kostnadsaspekten lika påträngande för branschens 
aktörer. 
Fördelen med att låta det huvudsakliga ansvaret falla på entreprenören är att aktörerna 
kommer att ta initiativ till en förändring på egen hand, vilket gör att branschen kan behålla 
kontrollen över sina regelverk. Ett relativt strikt ansvar har ålagts entreprenören i NJA 2015 s. 
1040, vilket bör ge entreprenören ett starkt ekonomiskt incitament att vidta förebyggande 
åtgärder. Samtidigt har ett återkommande argument mot ett ansvar av denna karaktär varit att 
det är alltför kostsamt för en enskild aktör att bära. HD:s regel stadgar dock inte att det är den 
enskilde näringsidkaren själv som måste utföra undersökningar, utan bara att sådant material 
ska kunna presenteras. Eftersom flera aktörer kan tänkas vara intresserade av att projektera 
samma byggkonstruktion, har de genom domen ett incitament att samarbeta då utredande 
åtgärder behöver vidtas. Kostnaderna kommer då att spridas på flera parter varför kostnaden 
för den enskilde inte blir lika betungande. Entreprenörerna som saknar konsultens kompetens 
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kommer att involvera konsulten eftersom denne har bäst förutsättningar att hålla nere 
kostnaderna. Sannolikheten att aktörerna inom byggbranschen tillsammans arbetar fram 
praktiska lösningar som anpassats efter deras förutsättningar ökar, samtidigt som rutinerna i 
större utsträckning kommer stå i samklang med kvalitetsintresset och möjligheten att närma 
sig ekonomisk effektivitet torde därför också öka.  
10 Slutsats  
Det övergripande syftet med detta arbete var att undersöka och analysera huruvida 
bedömningen av vad som utgör vårdslöst beteende enligt NJA 2015 s. 1040 kan och bör 
påverka vidden av en byggkonsults ansvar gentemot en entreprenör, då konsulten föreslagit en 
byggkonstruktion som vid tidpunkten för projekteringen ansågs fackmässig, men som senare 
visat sig vara olämplig. För att nå detta syfte undersöktes först det praktiska problemet med 
olämpliga byggkonstruktioner. Därefter behandlades grunderna i entreprenörens felansvar och 
vårdslöshetsbegreppet i allmänhet, för att skapa en referensram till resonemangen och utfallet 
i NJA 2015 s. 1040. Sedan analyserades rättsfallet i detalj, innan byggkonsultens ansvar blev 
föremål för en ingående undersökning och analys. För att nyansera analysen av ansvarsfrågan 
ytterligare betraktades spörsmålet dessutom från ett rättsekonomiskt perspektiv, innan en 
avslutande analys genomfördes, där såväl den juridiska argumentationen som den 
rättsekonomiska analysen vävdes samman.  
Det noterades inledningsvis att det ligger i samhällets intresse att byggandet håller en hög 
långsiktig kvalitet och att valet av tekniska lösningar kan ha stor betydelse i detta avseende. 
Samtidigt framstod branschens rutiner som bristfälliga och regleringen verkade inte ge de 
projekterande aktörerna särskilt starka incitament att vidta förebyggande åtgärder. I NJA 2015 
s. 1040 kunde dock en ändring observeras i detta avseende, där totalentreprenörens ansvar i 
förhållande till konsumenten prövades. I rättsfallet använde sig HD:s majoritet av en ny 
bedömningsmetod för att fastställa aktsamhetsstandarden, som varken svarade mot den 
rättskällenormerade eller den fria vårdslöshetsbedömningen. Metoden gjorde det möjligt att 
avtalstolkningsvis ålägga entreprenören ett betydligt strängare ansvar för valet av 
byggkonstruktioner. Avsaknaden av egna undersökningar ansågs vårdslöst, trots att 
konstruktionen i fråga vid tiden för uppförandet av byggnaderna var förenlig med 
branschpraxis såväl som typgodkänd av både myndighet och experter. I grunden 
kommunicerade HD att de inte ansåg det rimligt att en entreprenör ska kunna undgå ansvar 
enbart genom att hänvisa till andra aktörers beteende. Följaktligen behöver nu entreprenören 
förhålla sig mer kritisk till de byggmetoder som finns på marknaden, samtidigt som det kan 
bli svårare för honom att förutse vilka krav på aktsamhet som kan tänkas gälla i en specifik 
situation. Därmed riskerar den nya ordningen även resultera i höga produktionskostnader, 
vilket kan göra det svårt att kostnadseffektivisera verksamheten. Samtidigt skapar domen ett 
starkt ekonomiskt incitament för entreprenören att välja sina byggkonstruktioner med större 
omsorg, vilket torde bidra till att kvalitetsintresset kan tillgodoses i större utsträckning. I HD:s 
resonemang fanns dessutom en antydan till ett ställningstagande, att kostnaden för bristerna 
inom branschen huvudsakligen bör bäras av de aktörer som medverkar till dessa brister, 
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eftersom vårdslöshetsbedömningen var relativt öppen i sin formulering och 
fackmässighetskravet endast utgjorde en del av måttstocken.  
Det är oftast konsulten som utför det faktiska projekteringsarbetet och det är han som besitter 
mest byggnadsteknisk sakkunskap, men det har konstaterats att konsultens ansvar skiljer sig 
något från entreprenörens. Totalentreprenören ansvarar strikt för fel med anledning av 
byggkonstruktionen under garantitiden. Under ansvarstiden därefter mildras dock detta ansvar 
till att endast innefatta ansvar för väsentliga fel som har sin grund i vårdlöshet. I vart fall i 
kommersiella relationer och tidigare även i konsumentförhållanden. Konsulten svarar däremot 
endast för skada som orsakats av vårdslöshet, under hela sin ansvarsperiod. Visserligen var 
det entreprenörens ansvar efter garantitiden som prövades och detta ansvar tycks likna 
konsultens. Däremot förefaller entreprenörens ursprungliga funktionsansvar ha varit av viss 
betydelse även i vårdslöshetbedömningen i NJA 2015 s.1040, i och med att entreprenadens art 
beaktades särskilt. Därtill gjorde sig även konsumenthänsyn gällande i rättsfallet. Detta ger 
upphov till vissa betänkligheter vad gäller domens prejudikatvärde i förhållande till 
byggkonsulter. 
Beaktas den reglering som styr konsulten förefaller konsultens ansvar väsentligen styras av 
kraven på fackmässighet och omsorg, vari inbegrips en viss skyldighet att känna till och 
undersöka de risker som kan vara förenade med en viss teknisk lösning. Det råder emellertid 
något delade meningar vad gäller vidden av denna skyldighet, i de fall byggkonstruktionen i 
fråga är etablerad på marknaden och branschen i allmänhet ännu inte upptäckt några problem 
med metoden. Vid en sammanvägning av det material som behandlar byggkonsultens ansvar 
tycks svaret luta mot att konsulten inte har någon mer långtgående undersökningsskyldighet i 
dessa fall, vilket skulle betyda att entreprenören troligtvis inte kan hålla konsulten ansvarig 
för vårdslöst beteende. Beaktas däremot HD:s hantering av culpanormen i andra 
rådgivningssammanhang, finns dock anledning att tro att branschpraxis kan överprövas och 
att skyldigheten att känna till risker kan utvidgas. HD:s ställningstaganden i dessa fall har 
emellertid inte inneburit några mer kostsamma förpliktelser för konsulternas framtida 
uppdrag, i de fall ansvaret fått en större omfattning än vad som ansetts sedvanligt inom 
branschen. Även om dessa prejudikat tillämpas analogt torde det vara svårt att hävda att en 
byggkonsult kan åläggas en mer långtgående utredningsskyldighet, i de fall det finns en 
etablerad praxis att använda en viss byggkonstruktion och det dessutom finns utfärdade 
typgodkännanden. 
Jämförs de specifika bedömningsgrunderna i NJA 2015 s. 1040 med de som haft betydelse för 
vårdslöshetsbedömningen i andra konsultsammanhang finns flertalet likheter. Det finns därför 
anledning att tro att resonemanget i NJA 2015 s. 1040 kan appliceras även på byggkonsulters 
ansvar i syfte att etablera högre aktsamhetskrav. Istället för entreprenadens art skulle 
uppdragets syfte kunna användas som en särskild bedömningsgrund. Felets art kan 
sammanlänkas med omständigheten att allvarliga konsekvenser riskerade följa för 
uppdragsgivaren. Vad gäller partsställningen kan det noteras att uppdragstagarens roll som 
expert har ansetts föranleda större krav på aktsamhet. Således skulle resonemanget i NJA 
2015 s. 1040 troligtvis kunna användas också på avtalsrelationen mellan entreprenören och 
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byggkonsulten. Därmed inte sagt att det förhöjda aktsamhetskravet ska medföra samma 
skyldigheter för konsulten som för entreprenören. 
Beaktas kvalitetsintresset är det önskvärt att de reglerverk som styr de projekterande aktörerna 
ger dem ett incitament att arbeta proaktivt. För att kunna välja lämpliga konstruktioner krävs 
ingående fackkunskaper, varför det huvudsakliga ansvaret enligt denna logik bör placeras på 
konsulterna. Det är oftast de som faktiskt utför projekteringsarbetet och det är de som innehar 
mest kompetens. Även de rättsekonomiska argumenten pekar på att den mest 
eftersträvansvärda lösningen vore att lägga det tyngsta ansvaret på byggkonsulten.  De normer 
som reglerar byggbranschens avtalsförhållanden pekar dock på att det finns ett större 
utrymme för rättstillämparen att lägga det mer omfattande ansvaret på entreprenörerna. Vad 
gäller konsumententreprenader har lagstiftaren valt att ingripa på senare år, varför det finns en 
viss uttalad politisk vilja som stödjer rättstillämparens val att tillämpa regelverket på ett sätt 
som främjar konsumentintresset. Ser man istället till rättsförhållandet mellan entreprenören 
och konsulten regleras detta av standardavtal som förhandlats fram mellan representanter för 
de olika partsintressena. Konsultansvarsnämndens utlåtanden tyder på att ett mer långtgående 
ansvar för konsulten inte var avsett. Dessutom tycks något delade meningar råda i doktrin. 
Eftersom lagstiftaren valt att inte reglera området bör domstolen inta en mer försiktig hållning 
i dessa fall. Det särskilda skyddsintresset gör sig inte heller gällande på samma sätt i dessa 
situationer och det kan uppmärksammas att både entreprenören och konsulten torde kunna 
anses vara delaktiga i byggbranschens bristande rutiner som i grunden skapar problemet.  
Mot bakgrund av detta bör man i min mening nöja sig med att utvidga konsultens skyldighet 
att känna till risker, genom att uppställa större krav på att byggkonsulten förhåller sig kritisk 
till praxis och typgodkännanden. Byggkonsulten ska kunna redogöra för de argument som 
pekar på att en viss konstruktion kan betecknas som lämplig. Saknas konkreta underlag ska 
konsulten uppmärksamma entreprenören på osäkerheten, oavsett om metoden är etablerad på 
marknaden eller inte. Med en sådan ordning uppmuntras byggkonsulten att i större 
utsträckning ställa sin kompetens till entreprenörens förfogande. Samtidigt blir inte 
kostnadsaspekten lika påträngande, eftersom det blir upp till entreprenören att besluta vilka 
risker han är villig att ta. Fördelen med att huvudsakligen lägga det mer stränga ansvaret på 
entreprenören är att byggbranschens aktörer på eget initiativ kommer verka för att förändra 
branschens rutiner. De kan då behålla kontrollen över sina regelverk och arbeta fram 
lösningar som är anpassade till branschens förutsättningar, samtidigt som åtgärder vidtas för 
att i större utsträckning tillgodose kvalitetsintresset.  
Sammanfattningsvis kan NJA 2015 s. 1040 påverka vidden av en byggkonsults ansvar 
gentemot en entreprenör, i den mening att bedömningsmetoden  i viss modifierad form kan 
användas för att etablera högre aktsamhetskrav för konsulten. Rättsfallet bör också påverka 
konsultens ansvar i en strängare riktning, men inte i en sådan utsträckning att ansvaret blir 
lika omfattande som för Myresjöhus.    
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